



**ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN
REGIÓN CARIBE
SECRETARÍA TÉCNICA**

ACTA No. 91

La Secretaría Técnica del OCAD Región Caribe, en virtud de lo establecido en los artículos 36 de la Ley 1530 de 2012; artículo 2.2.4.3.2.2 del Decreto 1082 de 2015; artículo 3.1.4.2 del Acuerdo 045 de 2017 y el artículo 9.2 del Acuerdo 058 de 2020 de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, previa solicitud del Presidente, convocó el 23 de julio de 2020 a sesión de OCAD en modalidad no presencial para el día 31 de julio de 2020, para ser desarrollada en la misma fecha, entre las 09:00 a.m. y las 06:00 p.m. Durante la sesión no presencial, la Secretaría Técnica remitió los correos con la información que contenía el orden del día y la presentación de los temas a tratar para su consideración y aprobación. Así mismo, se informó a los integrantes e invitados del OCAD que el correo habilitado para la participación en el OCAD es ocadcaribe@atlantico.gov.co.

MIEMBROS DEL OCAD

Participaron en la sesión del OCAD Regional los siguientes miembros:

No.	NOMBRE	ENTIDAD	CARGO	CORREO - HORA	NIVEL DE GOBIERNO QUE REPRESENTA
1	Vicente Blel Scaff	Departamento de Bolívar	Gobernador Presidente del OCAD	gobernador@bolivar.gov.co 09:09 a.m.	Gobierno Departamental
2	David Farelo Daza	Municipio de Ariguaní	Alcalde	dafernan79@hotmail.com 09:13 a.m.	Gobierno Municipal
3	Wilfrido Romero Vergara	Municipio de San Juan Nepomuceno	Alcalde	despachoalcalde@sanjuanepomuceno-bolivar.gov.co 09:15 a.m.	Gobierno Municipal
4	Félix Gutiérrez Córdoba	Municipio de Buenavista	Alcalde	alcaldia@buenavista-cordoba.gov.co 09:17 a.m.	Gobierno Municipal
5	Edgar Galvis Pérez	Departamento Nacional de Planeación	Asesor DSGR	eigalvis@dn.gov.co 09:21 a.m.	Gobierno Nacional, según Resolución No. 1679 de 29/07/2020
6	Marlon Amaya Mejía	Municipio de Dibulla	Alcalde	marlonamayamejia@hotmail.com 09:32 a.m.	Gobierno Municipal
7	Camilo Mejía Padilla	Departamento de Córdoba	Director del Departamento Administrativo de Planeación	camilomejia.gobernacion@gmail.com 09:34 a.m.	Gobierno Departamental, según delegación permanente del 09/03/2020
8	Jorge Eliecer Serrano Casalins	Municipio de El Retén	Alcalde	alcaldia@elreten-magdalena.gov.co 10:01 a.m.	Gobierno Municipal

INVITADOS

Representantes a la Cámara

No asistieron a la sesión de OCAD

Senadores

No asistieron a la sesión de OCAD



Secretaría Técnica del OCAD Región Caribe
Madelaine Certain Estripeaut

ORDEN DEL DÍA

El orden del día es el siguiente:

1. Llamado a lista y verificación del quórum – Definición de Vocero de cada nivel de gobierno.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Informe del estado de los proyectos que se han sometido a consideración o en trámite del OCAD, en las diferentes etapas del ciclo de proyectos y en el grado de cumplimiento de requisitos establecidos en los acuerdos de la Comisión Rectora
4. Presentación de Saldos disponibles por fuente de financiación
5. Presentación de Indicadores de Control de Caja que financia el presupuesto
6. Solicitud de aprobación de vigencias futuras de ejecución:
 - 6.1. CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN EL MUNICIPIO DE ARJONA EN LA VIA QUE COMUNICA AL MUNICIPIO DE ARJONA CON EL MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR – BPIN 2020002130060. ✓
7. Información al OCAD de ajustes aprobados por ejecutores:
 - 7.1. MEJORAMIENTO DE LA VÍA CORREDOR ORIENTAL DEL GUÁJARO, SECTOR: COMPUERTAS - PUNTA POLÓNIA - AGUADA DE PABLO, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO – BPIN 2016000020024. Redistribución de costos.
 - 7.2. CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 8000 M3 LA POLLITA II EN EL MUNICIPIO SINCELEJO, SUCRE, CARIBE – 2013000020055. Redistribución de costos.
 - 7.3. CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE 22 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL - CDI EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR – BPIN 2015000020031. Incremento en el valor del proyecto. ✓
 - 7.4. MEJORAMIENTO VÍA VARIANTE – VIA CAMPAÑA - MUNICIPIO SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR – BPIN 2017000020101. Incremento en el valor del proyecto. ✓
8. Información al OCAD de Actos Administrativos de la Subdirección de Control de la Dirección de Vigilancia de las Regalías
9. Propositiones y Varios
10. Aprobación del Acta de la Sesión

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Siendo las 09:09 a.m. del 31 de julio de 2020, el Dr. Vicente Blel Scaff, Presidente del OCAD, instaló la sesión no presencial del OCAD Región Caribe.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Conforme a lo establecido en el artículo 2.2.4.3.1.5 y en el numeral 9º del artículo 2.2.4.3.2.2 del Decreto 1082 de 2015, la Secretaría Técnica realizó el llamado a lista y la verificación del quórum, determinando que existía al menos un representante por cada nivel de Gobierno, con lo que se acreditó la existencia del quórum necesario para deliberar y tomar decisiones.

Para la designación de Voceros, la Secretaría Técnica informa que, de parte del Gobierno Nacional, el vocero es el delegado del Departamento Nacional de Planeación, Dr. Edgar Iván Galvis Pérez. 



Por parte del nivel de Gobierno Departamental, el vocero de ese nivel de Gobierno es el Dr. Camilo Mejía, Director del Departamento Administrativo de Planeación del departamento de Córdoba y delegado permanente del Gobernador de Córdoba para participar en las sesiones de OCAD Región Caribe, quien fue el único representante de los gobernadores que se encontraba presente al momento de la verificación del quórum.

De parte del nivel de Gobierno Municipal, los alcaldes de los municipios de Ariguaní, Buenavista, Dibulla y El Retén designaron por unanimidad al Dr. Wilfrido Romero Vergara, Alcalde del municipio de San Juan Nepomuceno, quien aceptó tal designación.

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

La Secretaría Técnica presentó a consideración de los miembros del OCAD el orden del día antes señalado, el cual fue aprobado de manera unánime. La Secretaría Técnica indicó que los temas a tratar en la presente sesión se encuentran contenidos en un archivo que se anexó a la comunicación, el cual hace parte integral de la presente acta.

3. INFORME DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS QUE SE HAN SOMETIDO A CONSIDERACIÓN O EN TRÁMITE DEL OCAD, EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL CICLO DE PROYECTOS Y EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS ACUERDOS DE LA COMISIÓN RECTORA

El estado de los proyectos en el Gesproy con corte al 29 de julio de 2020 se encuentra contenido en la presentación anexa al acta.

El Dr. Edgar Galvis, en calidad de vocero del vértice nacional indicó que se da por enterado del estado de los proyectos para la vigencia 2012 - 2020.

4. PRESENTACIÓN DE SALDOS DISPONIBLES POR FUENTE DE FINANCIACIÓN

La Secretaría Técnica presentó los saldos de recursos del SGR de los Departamentos de OCAD Región Caribe:

DEPARTAMENTO	CONCEPTO	SALDOS
ATLANTICO	FCR 60	12.655.394.219,00
ATLANTICO	FDR	32.267.755.039,38
ATLANTICO	FDR - GRIESGO	-
ATLANTICO	FDR - PAZ	1,53
BOLIVAR	FCR 60	4.052.907.465,36
BOLIVAR	FDR	6.114.992.228,52
BOLIVAR	FDR - GRIESGO	224.004,15
BOLIVAR	FDR - PAZ	418.399.904,95
CESAR	FCR 60	28.524.776.060,75
CESAR	FDR	1.677.709.792,13
CESAR	FDR - GRIESGO	78.840.430,20
CESAR	FDR - PAZ	0,30
CÓRDOBA	FCR 60	33.545.029.994,58
CÓRDOBA	FDR	0,62
CÓRDOBA	FDR - GRIESGO	1.827.662,00
CÓRDOBA	FDR - PAZ	1.777.634.633,65
LA GUAJIRA	FCR 60	11.823.793.720,70
LA GUAJIRA	FDR	0,00



DEPARTAMENTO	CONCEPTO	SALDOS
LA GUAJIRA	FDR - GRIESGO	80.258.769,00
LA GUAJIRA	FDR - PAZ	488.071.509,07
MAGDALENA	FCR 60	122.099.140.595,55
MAGDALENA	FDR	25.764.905.365,21
MAGDALENA	FDR - GRIESGO	15.508.775,00
MAGDALENA	FDR - PAZ	75.859.292,87
SUCRE	FCR 60	81.570.668.033,77
SUCRE	FDR	6.999.894.900,21
SUCRE	FDR - GRIESGO	2.266.844.830,00
SUCRE	FDR - PAZ	29.551.048,27
SAN ANDRÉS	FCR 60	40.862.149.295,93
SAN ANDRÉS	FDR	24.145.230.286,90
SAN ANDRÉS	FDR - GRIESGO	4.043.882.412,00
SAN ANDRÉS	FDR - PAZ	17.742.968.438,18

Fuente: Ley 1942 de 2018 – Presupuesto del SGR del bienio 2019 – 2020, Decreto de Cierre del Bienio 2017 – 2018 No. 606 del 5 de abril de 2019, liberación según Acuerdo 55 de 2019 de Comisión Rectora del SGR y según Plan Nacional de Desarrollo.

El Dr. Edgar Galvis, en calidad de vocero del Gobierno Nacional indicó que se da por enterado de la información.

5. PRESENTACIÓN DE INDICADORES DE CONTROL DE CAJA QUE FINANCIA EL PRESUPUESTO

La Secretaria Técnica informó que en la sesión no se aprobarán proyectos con cargo a los recursos del SGR, por lo que no aplica mostrar los indicadores de caja que financian el presupuesto, herramienta que sirve de apoyo en la toma de decisiones a los miembros del OCAD para decidir sobre la inversión.

El Dr. Edgar Galvis, en calidad de vocero del Gobierno Nacional indicó que se da por enterado de la información.

6. SOLICITUD DE APROBACIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS DE EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS

6.1. CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN EL MUNICIPIO DE ARJONA EN LA VIA QUE COMUNICA AL MUNICIPIO DE ARJONA CON EL MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

La Secretaria Técnica pone a consideración de los miembros del OCAD Región Caribe la solicitud de aprobación de vigencias futuras de ejecución del proyecto CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN EL MUNICIPIO DE ARJONA EN LA VIA QUE COMUNICA AL MUNICIPIO DE ARJONA CON EL MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR identificado con BPIN 2020002130060 de acuerdo con lo previsto en el parágrafo 3° del artículo 25 de la Ley 1942 de 2018 que establece que: *“Le corresponde al Órgano Colegiado de Administración y Decisión que apruebe el respectivo proyecto, dar las autorizaciones para la asunción de compromisos en los que se prevea la provisión de bienes y servicios por fuera de la bienalidad respectiva por parte de las entidades ejecutoras, y estas dispongan de apropiación suficiente con cargo al presupuesto del respectivo bienio del Sistema General de Regalías”.*

La Secretaria Técnica indicó que el proyecto que fue aprobado mediante el Acuerdo No. 98 de 19 de Junio de 2020, se encuentra en estado Sin Contratar y no ha cumplido requisitos previos al inicio de la ejecución.



La Secretaría Técnica explicó que la solicitud se realiza considerando el plazo de ejecución del proyecto de 8 meses, es decir, que los bienes y servicios se recibirán en la posterior bienalidad.

Se somete a consideración del OCAD la solicitud con el siguiente resultado:

SENTIDO DEL VOTO	APROBACIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS DE EJECUCIÓN
NIVEL NACIONAL	POSITIVO
NIVEL DEPARTAMENTAL	POSITIVO
NIVEL MUNICIPAL	POSITIVO

Con la anterior votación, el OCAD si autorizó las vigencias futuras de ejecución del citado proyecto.

El sentido del voto de los voceros de los diferentes niveles de Gobierno para la aprobación de vigencias futuras de ejecución del proyecto anteriormente referido se encuentran anexos y hacen parte integral de la presente acta.

7. INFORMACIÓN AL OCAD DE AJUSTES APROBADOS POR LOS EJECUTORES

La Secretaría Técnica informa a los miembros del OCAD sobre el ajuste al siguiente realizados por la entidad ejecutora:

EJECUTOR	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	TIPO DE AJUSTE	JUSTIFICACIÓN
ATLÁNTICO	2016000020024	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CORREDOR ORIENTAL DEL GUAJARO, SECTOR: COMPUERTAS - PUNTA POLONIA - AGUADA DE PABLO, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	Redistribución de Costos	El ajuste consiste en la disminución de las cantidades de Subbase Granular Clase C en 1.353,30 m3, sustentado en el cálculo de las cantidades finales derivadas de la fase de ejecución, tomando como base de cálculo la sección típica de diseño empleada en el proceso constructivo. Además, se incrementa el valor de la interventoría teniendo en cuenta que la emergencia por COVID - 19 obliga a implementar protocolos de bioseguridad y el reajuste de la cantidad y las dedicaciones del personal.
SINCELEJO	2013000020055	CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 8000 M3 LA POLLITA II EN EL MUNICIPIO SINCELEJO, SUCRE, CARIBE	Redistribución de Costos	El ajuste se genera debido a que el tanque de almacenamiento de 8.000m3 pollita II se encuentra cimentado en un terreno irregular, por lo tanto ha sido necesario realizar obras de rellenos, confinamientos y protección del suelo para evitar erosión por las escorrentía de las lluvias, es por esto que se requiere aumentar el área de protección de los taludes y relleno toda vez que las necesidades reales del proyecto así lo requieren. Ajuste extemporáneo aprobado el 19 de Diciembre de 2019 y presentado a Secretaría Técnica para su registro el 07 de Julio de 2020.

JS



EJECUTOR	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	TIPO DE AJUSTE	JUSTIFICACIÓN
BOLÍVAR	2015000020031	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE 22 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL - CDI EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	Incremento en el valor del proyecto	Por razones exógenas al proyecto el plazo de ejecución del mismo ha quedado insuficiente, por lo que es necesario adicionarlo, lo cual indica que el contrato de interventoría deber ser adicionado en valor y tiempo, para que exista un efectivo seguimiento técnico al desarrollo de las obras físicas del proyecto, con los pertinentes controles de calidad y de cantidades que garanticen al ente contratante el alcance y calidad del proyecto. El valor del proyecto se Incrementa en \$971.702.229 (Recursos propios). El valor total del proyecto es \$81.172.191.900,75. Ajuste extemporáneo aprobado el 15 de mayo de 2020 y presentado a la Secretaría Técnica para su registro el 7 de junio de 2020.
BOLÍVAR	2017000020101	MEJORAMIENTO VÍA VARIANTE - VIA CAMPAÑA - MUNICIPIO SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	Incremento en el valor del proyecto	Ajuste realizado para brindar estabilidad a la ejecución de los trabajos que se vienen realizando, dichas actividades por las condiciones actuales del terreno y tráfico vehicular necesitan ser ajustada para alcanzar el objeto del proyecto, de acuerdo con los diseños aprobados por el OCAD. El valor del proyecto se Incrementa en \$3.680.869.513 (Recursos propios). El valor total del proyecto es \$20.792.959.0440,00.

El Dr. Edgar Galvis, en calidad de vocero del Gobierno Nacional indicó que se da por enterado de la información.

8. INFORMACIÓN AL OCAD DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE LA DIRECCIÓN DE VIGILANCIA DE LAS REGALÍAS

La Secretaría Técnica informa sobre los Actos Administrativos de la Subdirección de Control de la Dirección de Vigilancia de las Regalías del DNP:

ENTIDAD	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTO DNP	
ATLÁNTICO	2017000020009	MEJORAMIENTO DE LA VIA TUBARÁ- GUAIMARAL- PALUATO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	Resolución 1442 del 24/06/2020	Expediente PAP-873-19: Por la cual se ordena el levantamiento de la medida de suspensión preventiva de giros respecto de los recursos provenientes del Sistema General de Regalías destinados a la financiación de un (1) proyecto de inversión ejecutado por el Departamento del Atlántico, impuesta con la Resolución No. 4057 del 26 de diciembre de 2019 dentro del Procedimiento Preventivo PAP-873-19.
CESAR	2016000020011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS DE LOS	Resolución 1606 del 15/07/2020	Expediente PAP-473-18: Por la cual se ordena el levantamiento de la medida de suspensión preventiva de giros respecto de los recursos provenientes del Sistema



ENTIDAD	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTO DNP	
		MUNICIPIOS DE VALLEDUPAR, CHIRIGUANA, LA PAZ, EL PASO (CORREGIMIENTO DE LA LOMA), CHIMICHAGUA, SAN ALBERTO Y CODAZZI EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.		General de Regalías destinados a la financiación de un (1) proyecto de inversión ejecutado por el Departamento del Cesar impuesta con la Resolución No.1641 del 18 de junio de 2018, dentro del Procedimiento Preventivo PAP-473-18.
COROZAL	2016000020021	MEJORAMIENTO DE LA VIA HATO VIEJO-VILLANUEVA-HATO NUEVO EN LOS MUNICIPIOS DE COROZAL Y SAN JUAN DE BETULIA DEPARTAMENTO DE SUCRE	Resolución 1660 del 23/07/2020	Expediente PAP-511-19. Por la cual se ordena el levantamiento de la medida de suspensión preventiva de giros respecto de los recursos provenientes del Sistema General de Regalías destinados a la financiación de un (1) proyecto de inversión ejecutado por el municipio de Corozal (Sucre) impuesta con la Resolución No. 2874 del 27 de septiembre de 2019, dentro del Procedimiento Preventivo PAP-511-19.

El Dr. Edgar Galvis, en calidad de vocero del Gobierno Nacional indicó que se da por enterado de la información.

9. PROPOSICIONES Y VARIOS

No hubo proposiciones y varios.

10. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN

La Secretaría Técnica puso a consideración de los voceros de los diferentes niveles de Gobierno, el acta de la presente sesión para su aprobación, con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	SENTIDO DEL VOTO
NIVEL NACIONAL	POSITIVO
NIVEL DEPARTAMENTAL	POSITIVO
NIVEL MUNICIPAL	POSITIVO

Con base en la anterior votación, el OCAD SI aprobó el acta de la presente sesión.

Agotado el orden del día, siendo las 03:40 p.m. del 31 de Julio de 2020 se dio por terminada la sesión no presencial del OCAD Región Caribe.

ANEXOS

Anexo 1. Acto Administrativo de delegación de los diferentes niveles de Gobierno

Anexo 2. Presentación de los temas a tratar

Anexo 3. Intenciones de Voto del Gobierno Nacional

Anexo 4. Intención de Voto del Vocero del nivel de Gobierno Departamental.

Anexo 5. Intención de Voto del Vocero del nivel de Gobierno Municipal.

Anexo 6. Citación de la sesión

Anexo 7. Solicitud de Vigencias Futuras de Ejecución del proyecto con BPIN 2020002130060



Sistema General de Regalías

ACTA No. 91 DE 31 DE JULIO DE 2020



Se firma a los treinta y un (31) días del mes de julio de 2020.

VICENTE BLEL SCAFF

Gobernador de Bolívar

PRESIDENTE

ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN REGIÓN CARIBE

MADELAINE CERTAIN ESTRİPEAUT

Secretaria de Planeación del departamento del Atlántico

SECRETARIA TÉCNICA

ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN REGIÓN CARIBE