

**ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN
REGIÓN CARIBE
SECRETARÍA TÉCNICA**

ACTA No. 94

La Secretaría Técnica del OCAD Región Caribe, en virtud de lo establecido en los artículos 36 de la Ley 1530 de 2012; artículo 2.2.4.3.2.2 del Decreto 1082 de 2015; artículo 3.1.4.2 del Acuerdo 045 de 2017 de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, previa solicitud del Presidente, convocó el 27 de agosto de 2020 a sesión de OCAD en modalidad no presencial para el día 04 de Septiembre de 2020, para ser desarrollada en la misma fecha, a través de la plataforma Google Meet y correo electrónico ocadcaribe@atlantico.gov.co, en el horario comprendido entre las 9:00 a.m y 6:00 p.m. Durante la sesión no presencial, la Secretaría Técnica presentó el orden del día y los temas a tratar para su consideración y aprobación. Así mismo, se informó a los integrantes e invitados del OCAD que el correo habilitado para la participación en el OCAD es ocadcaribe@atlantico.gov.co.

MIEMBROS DEL OCAD

Participaron en la sesión del OCAD Regional los siguientes miembros:

No.	NOMBRE	ENTIDAD	CARGO	NIVEL DE GOBIERNO QUE REPRESENTA
1	Genoveva Mogollón Jaraba	Departamento de Bolívar	Directora de Planeación Estratégica e Inversión Presidente del OCAD Delegada	Gobierno Departamental, mediante Poder de fecha 04/09/2020 con radicado No. GOBOL-20-028420
2	Bartolomé Taylor Jay	Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Sta. Catalina	Secretario de Planeación	Gobierno Departamental, mediante Poder de fecha 3/09/2020
3	José Ricardo Trapero	Municipio El Retén	Secretario de Planeación	Gobierno Municipal, delegado mediante Decreto 118 de fecha 03/09/2020
4	Edgar Iván Galvis Pérez	Departamento Nacional de Planeación	Asesor DSGR	Gobierno Nacional, según Resolución No. 1844 de 01/09/2020

INVITADOS

Representantes a la Cámara

HR. Christian José Moreno Villamizar

Senadores

No asistieron a la sesión de OCAD

Secretaría Técnica del OCAD Región Caribe

Madelaine Certain Estripeaut

Otros Invitados

Martha Roa – Profesional Especializado – Secretaría Técnica OCAD Región Caribe



ORDEN DEL DÍA

El orden del día es el siguiente:

1. Llamado a lista y verificación del quórum – Definición de Vocero de cada nivel de gobierno.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Informe del estado de los proyectos que se han sometido a consideración o en trámite del OCAD, en las diferentes etapas del ciclo de proyectos y en el grado de cumplimiento de requisitos establecidos en los acuerdos de la Comisión Rectora
4. Presentación de Saldos disponibles por fuente de financiación
5. Presentación de Indicadores de Control de Caja que financia el presupuesto
6. Solicitud de Priorización y Aprobación, designación de ejecutor y contratante de la interventoría del siguiente proyecto viabilizado por el OCAD Paz:
 - 6.1. MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE VÍAS RURALES PRIORIZADAS EN EL PLAN VIAL (FOUR CORNER, PEPPER HILL TRAMO 1, DUPPY GULLY, ORANGE HILL) EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS - BPIN 20181301010095. (COFINANCIACIÓN CON RECURSOS DEL OCAD REGIONAL)
7. Información al OCAD de ajustes aprobados por ejecutores:
 - 7.1. ESTUDIOS PARA LA SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN REGIONAL CARIBE, ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, ATLÁNTICO Y MAGDALENA – BPIN 2019000020099. Redistribución de costos.
 - 7.2. CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA CULTURAL BARRANQUILLA - BPIN 2017000020082. Redistribución de costos e Incremento en el valor del proyecto.
 - 7.3. MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO A LA INTERSECCION CON LA RUTA NACIONAL 25 EN EL MUNICIPIO DE CALAMAR, DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR – BPIN 2019000020015. Redistribución de costos.
 - 7.4. MEJORAMIENTO DE LOS PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA PRIMARIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE CICUCO, TALAIGUA NUEVO Y MOMPOX, DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR – BPIN 2019000020028. Redistribución de costos.
 - 7.5. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO, ANDENES Y BORDILLOS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR 2018, CESAR – BPIN 2019000020002. Redistribución de costos.
 - 7.6. MEJORAMIENTO DE VÍA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE AYAPEL Y LA APARTADA DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – BPIN 2017000020106. Redistribución de costos.
 - 7.7. FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – BPIN 2020000020008. Redistribución de costos.
 - 7.8. MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA LAS TABLITAS - SAN MARCOS, MUNICIPIOS DE EL ROBLE, CAIMITO Y SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SUCRE – BPIN 2017000020006. Redistribución de costos.
8. Información al OCAD de Actos Administrativos de la Subdirección de Control de la Dirección de Vigilancia de las Regalías
9. Propositiones y Varios

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Siendo las 09:13 a.m. del 04 de Septiembre de 2020, la Dra. Madelaine Certain Estripeaut, Secretaria Técnica del OCAD Región Caribe, instaló la sesión no presencial del OCAD Región Caribe.



1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Conforme a lo establecido en el artículo 2.2.4.3.1.5 y en el numeral 9º del artículo 2.2.4.3.2.2 del Decreto 1082 de 2015, la Secretaría Técnica realizó el llamado a lista y la verificación del quórum, determinando que existía al menos un representante por cada nivel de Gobierno, con lo que se acreditó la existencia del quórum necesario para deliberar y tomar decisiones.

Para la designación de Voceros, la Secretaría Técnica informa que, de parte del Gobierno Nacional, el vocero es el delegado del Departamento Nacional de Planeación, Ing. Edgar Iván Galvis Pérez.

Por parte del nivel de Gobierno Departamental, el vocero de ese nivel de Gobierno es el Dr. Bartolomé Taylor Jay, Secretario de Planeación del departamento de San Andrés y delegado por el Gobernador de ese departamento, quien fue el único representante de los gobernadores que se encontraba presente al momento de la verificación del quórum.

De parte del nivel de Gobierno Municipal, el vocero de ese nivel de Gobierno es el Dr. José Ricardo Trapero Secretario de Planeación del municipio de El Retén y delegado por el Alcalde de dicho municipio, quien fue el único representante de los alcaldes que se encontraba presente al momento de la verificación del quórum.

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA


La Secretaría Técnica presentó a los miembros del OCAD el orden del día antes señalado.

La Secretaría Técnica puso a consideración de los miembros del OCAD el orden del día antes señalado, el cual fue aprobado de manera unánime.


3. INFORME DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS QUE SE HAN SOMETIDO A CONSIDERACIÓN O EN TRÁMITE DEL OCAD, EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL CICLO DE PROYECTOS Y EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS ACUERDOS DE LA COMISIÓN RECTORA

El estado de los proyectos en el Gesproy con corte al 03 de Septiembre de 2020 es el siguiente:

343 PROYECTOS
12 INFLEXIBILIDADES



ESTADO DE LOS PROYECTOS
CORTE GESPROY: 3 DE SEPTIEMBRE DE 2020





ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, SIN CONTRATAR Y SIN MIGRAR

La Ing. Martha Roa, Profesional Especializado de la Gobernación del Atlántico, realizó la presentación de los proyectos que se encuentran en Proceso de Contratación y Sin Contratar y el Estado de Cumplimiento de los Requisitos de Ejecución de los proyectos para cada uno de los departamentos, los cuales se muestran a continuación:

ATLÁNTICO

PROYECTO	ESTADO	EJECUTOR	FECHA REQUISITOS EJECUCIÓN	PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN	PLAZO PARA EXPEDIR ACTO ADM APERTURA PROCESO	OBSERVACIONES
DOTACIÓN DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS COMPLEMENTARIOS Y VENTILADORES PARA LAS SEDES EDUCATIVAS EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO ATLÁNTICO	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	03/03/2020		6/06/2020	La entidad inició el 02 de Junio de 2020 proceso de selección abreviada a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano mediante eventos de cotización bajo los números de evento 86956 (Segmento 1: mobiliario escolar) , 86952 (Segmento 2: mobiliario de cocina) y 86957 (Segmento 5 :mobiliario de oficinas administrativas, mantenimiento y recepción), Segmentos correspondientes al acuerdo marco de precios Dotaciones escolares II
ESTUDIOS PARA LA SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN REGIONAL CARIBE, ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, ATLÁNTICO Y MAGDALENA	SIN CONTRATAR	FINDETER	30/07/2020		19/09/2020	

BOLÍVAR

PROYECTO	ESTADO	EJECUTOR	FECHA REQUISITOS EJECUCIÓN	PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN	PLAZO PARA EXPEDIR ACTO ADM APERTURA PROCESO	OBSERVACIONES
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN EL MUNICIPIO DE ARJONA EN LA VIA QUE COMUNICA AL MUNICIPIO DE ARJONA CON EL MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO EN EL	SIN CONTRATAR	DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	04/08/2020		19/12/2020	



PROYECTO	ESTADO	EJECUTOR	FECHA REQUISITOS EJECUCIÓN	PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN	PLAZO PARA EXPEDIR ACTO ADM APERTURA PROCESO	OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR						
FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR- PAE 2020, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	SIN CONTRATAR	DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	13/07/2020		19/12/2020	

CESAR

PROYECTO	ESTADO	EJECUTOR	FECHA REQUISITOS EJECUCIÓN	PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN	PLAZO PARA EXPEDIR ACTO ADM APERTURA PROCESO	OBSERVACIONES
CONSTRUCCIÓN PRIMER MÓDULO DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, SEDE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DEL CESAR	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	DEPARTAMENTO DEL CESAR	08/04/2020		23/06/2020	La entidad dio apertura al proceso de selección mediante Resolución No. 0003338 del 19 de Junio de 2020

CÓRDOBA

PROYECTO	ESTADO	EJECUTOR	FECHA REQUISITOS EJECUCIÓN	PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN	PLAZO PARA EXPEDIR ACTO ADM APERTURA PROCESO	OBSERVACIONES
FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA GANADERÍA BOVINA DE CARNE EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	17/10/2019		01/04/2020	La entidad dio apertura al proceso de selección mediante resolución 3152 del 20/11/2019
CONSTRUCCIÓN, CULMINACIÓN Y DOTACIÓN DE LABORATORIOS INTEGRALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INVESTIGATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	20/04/2020		19/09/2020	La entidad dio apertura al proceso de selección mediante resolución 0823 del 25/06/2019
FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	SIN CONTRATAR	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	06/05/2020		23/10/2020	



PROYECTO	ESTADO	EJECUTOR	FECHA REQUISITOS EJECUCIÓN	PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN	PLAZO PARA EXPEDIR ACTO ADM APERTURA PROCESO	OBSERVACIONES
FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN EL MARCO DE LA PANDEMIA (COVID 19) EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	SIN CONTRATAR	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	14/07/2020		23/12/2020	

LA GUAJIRA

PROYECTO	ESTADO	EJECUTOR	FECHA REQUISITOS EJECUCIÓN	PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN	PLAZO PARA EXPEDIR ACTO ADM APERTURA PROCESO	OBSERVACIONES
DOTACIÓN DE MOBILIARIOS ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	09/04/2018		09/07/2018	La entidad realizó la invitación del proceso el 6 de julio de 2018
ADECUACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE PARQUES INFANTILES Y RECREATIVOS EN LOS MUNICIPIOS DE HATONUEVO Y SAN JUAN DEL CESAR (CORREGIMIENTO LA JUNTA), DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	MUNICIPIO DE HATONUEVO	08/01/2020		6/06/2020	La entidad dio apertura al proceso de selección mediante Resolución No. 105 de 17 de Abril de 2020.
MEJORAMIENTO DE VÍAS MEDIANTE PLACA HUELLA EN LOS MUNICIPIOS DE HATONUEVO Y BARRANCAS, LA GUAJIRA	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	MUNICIPIO DE HATONUEVO	16/01/2020		30/06/2020	La entidad dio apertura al proceso de selección mediante Resolución No. 106 de 17 de Abril de 2020.

MAGDALENA

PROYECTO	ESTADO	EJECUTOR	FECHA REQUISITOS EJECUCIÓN	PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN	PLAZO PARA EXPEDIR ACTO ADM APERTURA PROCESO	OBSERVACIONES
ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS PARA EL TRANSPORTE ASISTENCIAL DE PACIENTES EN EL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA	SIN CONTRATAR	DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	26/08/2020		29/01/2021	

SAN ANDRÉS



PROYECTO	ESTADO	EJECUTOR	FECHA REQUISITOS EJECUCIÓN	PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN	PLAZO PARA EXPEDIR ACTO ADM APERTURA PROCESO	OBSERVACIONES
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE VÍAS URBANAS (TRAMO CARRERA 13, CALLE 8, 9 Y TRAMO DE LA TRANSVERSAL 10A) EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS, DEPARTAMENTO ARCHIEPILAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA. SAN ANDRÉS	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	DEPARTAMENTO DEL ARCHIEPILAGO DE SAN ANDRÉS PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	15/3/2018		15/06/2018	La entidad dio apertura al proceso de selección mediante resolución 005077 del 15/06/2018.
FORMULACIÓN Y DISEÑOS EN DETALLE PARA CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PROVIDENCIA	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	MUNICIPIO DE PROVIDENCIA	04/10/2019		01/04/2020	La entidad dio apertura al proceso de selección mediante Resolución No. 842 de 22 de Noviembre de 2019
GENERACIÓN SOSTENIBLE DE ENERGÍA LIMPIA SANTA CATALINA VERDE, MUNICIPIO DE PROVIDENCIA	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	MUNICIPIO DE PROVIDENCIA	17/12/2019		13/06/2020	La entidad dio apertura al proceso de selección mediante Resolución No. 262 de 12 de Junio de 2020.
APOYO FINANCIERO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO PARA LOS USUARIOS DE ESTRATO 1, 2 Y3 DURANTE LA PANDEMIA SARS COV-2 (COVID-19) EN SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA	SIN CONTRATAR	DEPARTAMENTO DEL ARCHIEPILAGO DE SAN ANDRÉS PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA		01/03/2021	01/03/2021	

SUCRE

PROYECTO	ESTADO	EJECUTOR	FECHA REQUISITOS EJECUCIÓN	PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN	PLAZO PARA EXPEDIR ACTO ADM APERTURA PROCESO	OBSERVACIONES
CONSTRUCCIÓN ESTADIO 20 DE ENERO DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO DEPARTAMENTO DE SUCRE	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	MUNICIPIO DE SINCELEJO	30/12/2019		13/06/2020	La entidad dio apertura al proceso de selección mediante Resolución No. 0063 de Enero 22 de 2020
GENERACIÓN DE PLAYAS MEDIANTE RELLENO MECÁNICO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ Y DEL CORREGIMIENTO DE BERRUGAS DEL MUNICIPIO DE SAN	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	DEPARTAMENTO DE SUCRE	19/06/2020		30/06/2020	La entidad dio apertura al proceso de contratación de la interventoría mediante Resolución 1613 de 30/06/2020



PROYECTO	ESTADO	EJECUTOR	FECHA REQUISITOS EJECUCIÓN	PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN	PLAZO PARA EXPEDIR ACTO ADM APERTURA PROCESO	OBSERVACIONES
ONOFRE, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE						
FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN Y SERVICIO DE SALUD PÚBLICA EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE	SIN CONTRATAR	DEPARTAMENTO DE SUCRE	04/07/2020		23/12/2020	

La Ing. Martha Roa, Profesional Especializado de la Secretaría Técnica del OCAD Región Caribe, recomendó a las entidades actualizar la información de los proyectos en la plataforma Gesproy con el propósito que se vea reflejado el estado actual de los mismos.

4. PRESENTACIÓN DE SALDOS DISPONIBLES POR FUENTE DE FINANCIACIÓN

La Secretaría Técnica presentó los saldos de recursos del SGR de los Departamentos de OCAD Región Caribe:

DEPARTAMENTO	CONCEPTO	SALDOS
ATLANTICO	FCR 60	12.655.394.219,00
ATLANTICO	FDR	32.267.755.039,38
ATLANTICO	FDR - GRIESGO	-
ATLANTICO	FDR - PAZ	1,53
BOLIVAR	FCR 60	4.052.907.465,36
BOLIVAR	FDR	6.114.992.228,52
BOLIVAR	FDR - GRIESGO	224.004,15
BOLIVAR	FDR - PAZ	418.399.904,95
CESAR	FCR 60	28.524.776.060,75
CESAR	FDR	1.677.709.792,13
CESAR	FDR - GRIESGO	78.840.430,20
CESAR	FDR - PAZ	0,30
CÓRDOBA	FCR 60	33.545.029.994,58
CÓRDOBA	FDR	0,62
CÓRDOBA	FDR - GRIESGO	1.827.662,00
CÓRDOBA	FDR - PAZ	1.777.634.633,65
LA GUAJIRA	FCR 60	11.823.793.720,70
LA GUAJIRA	FDR	0,00
LA GUAJIRA	FDR - GRIESGO	80.258.769,00
LA GUAJIRA	FDR - PAZ	488.071.509,07
MAGDALENA	FCR 60	122.099.140.595,55
MAGDALENA	FDR	25.764.905.365,21
MAGDALENA	FDR - GRIESGO	15.508.775,00
MAGDALENA	FDR - PAZ	75.859.292,87
SUCRE	FCR 60	81.570.668.033,77
SUCRE	FDR	6.999.894.900,21



DEPARTAMENTO	CONCEPTO	SALDOS
SUCRE	FDR - GRIESGO	2.266.844.830,00
SUCRE	FDR - PAZ	29.551.048,27
SAN ANDRÉS	FCR 60	38.933.460.971,93
SAN ANDRÉS	FDR	24.145.230.286,90
SAN ANDRÉS	FDR - GRIESGO	4.043.882.412,00
SAN ANDRÉS	FDR - PAZ	17.742.968.438,18

Fuente: Ley 1942 de 2018 – Presupuesto del SGR del bienio 2019 – 2020, Decreto de Cierre del Bienio 2017 – 2018 No. 606 del 5 de abril de 2019, liberación según Acuerdo 55 de 2019 de Comisión Rectora del SGR y según Plan Nacional de Desarrollo.

La Ing. Martha Roa, Profesional Especializado de la Gobernación del Atlántico, hizo énfasis especial en el saldo disponible para el departamento de San Andrés, donde se observa que en el Fondo de Compensación Regional (FCR 60%) se tienen recursos por valor de \$38.933.460.971,93, por lo que no representará inconveniente con el proyecto que se pondrá en consideración el día de hoy.

5. PRESENTACIÓN DE INDICADORES DE CONTROL DE CAJA QUE FINANCIA EL PRESUPUESTO

La Secretaría Técnica presentó la información del Tablero de Control Presupuestal del departamento con proyectos a tratar en la presente sesión, publicada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con corte Julio de 2020.

Entidad Territorial	Recurso	Nombre del recurso	Presupuesto vigente	Caja acumulada	% de Financiación del presupuesto vigente	% de Cumplimiento Plan Bienal de Caja Corriente / PSC (1)
SAN ANDRÉS	FCR 60%	INGRESO CORRIENTE	45.328.285.811	32.373.666.845	71,42%	90,69%

Al respecto, la Secretaría Técnica indicó que el comportamiento de la Caja a Julio de 2020 para el departamento con proyectos a aprobar en la presente sesión está alrededor del 71%.

En cuanto a la disponibilidad de caja del departamento de Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la Secretaría Técnica presentó la información publicada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la actualización de la información con el último proyecto aprobado:

Fondo	1. Presupuesto Vigente	2. Recaudado Disponible con Apropriación Presupuestal	3. Valor Pendiente por Pagar de Proyectos Aprobados	4. Caja Disponible para Aprobación de Proyectos
FCR60	113.645.467.944,00	87.268.123.673,88	52.920.964.439,73	34.347.159.234,15

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Corte: 03 de septiembre de 2020.

6. SOLICITUD DE PRIORIZACIÓN, APROBACIÓN, DESIGNACIÓN DE EJECUTOR Y ENTIDAD ENCARGADA DE LA SUPERVISIÓN O CONTRATANTE DE LA INTERVENTORÍA DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS

En la presentación se señala que el Índice de Gestión de Proyectos de Regalías – IGPR – es un insumo para la toma de decisiones del OCAD y que se mostrará en la presentación es con corte a 31 de Diciembre de 2019, publicado por el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación – SMSCE de la Dirección de Vigilancia de las Regalías.



6.1. MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE VÍAS RURALES PRIORIZADAS EN EL PLAN VIAL (FOUR CORNER, PEPPER HILL TRAMO 1, DUPPY GULLY, ORANGE HILL) EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS

La Secretaría Técnica del OCAD Región Caribe hace la presentación del siguiente proyecto:

CÓDIGO BPIN	NOMBRE PROYECTO	SECTOR	FASE	VALOR TOTAL	
20181301010095	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE VÍAS RURALES PRIORIZADAS EN EL PLAN VIAL (FOUR CORNER, PEPPER HILL TRAMO 1, DUPPY GULLY, ORANGE HILL) EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS	TRANSPORTE	FACTIBILIDAD-FASE 3	\$31.783.673.287,00	
Fuentes		Tipo de recurso		Vigencia Presupuestal	Valor
DEPARTAMENTOS – ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA		FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL 60%		2019 – 2020	\$14.040.704.849,00
DEPARTAMENTOS – ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA		ASIGNACIÓN PARA LA PAZ – PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN ACUERDO DE PAZ (Ocad Paz)		2019 – 2020	\$17.742.968.438,00
Entidad pública propuesta como ejecutora del proyecto	DEPARTAMENTO DE ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Entidad pública propuesta como Contratante Interventoria	DEPARTAMENTO DE ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA		
Valor Ejecución y Fuente de Financiación	\$30.404.892.733,00 distribuidos de la siguiente manera: \$16.364.187.884,00 Asignación Para La Paz – Proyectos de Infr. de Transp. para la Imp. Acuerdo Paz; \$14.040.704.849,00 FCR 60%	Valor Interventoria y Fuente de Financiación	\$1.378.780.554,00 Asignación Para La Paz – Proyectos de Infraestructura de Transporte para la Implementación Acuerdo de Paz		
Plazo de Ejecución Física y Financiera del Proyecto	20 meses de ejecución física y financiera	Bienio en el que se recibe el bien o servicio	2021 - 2022		
Proyecto Viabilizado por el OCAD Paz según Acuerdo 40 del 24/08/2020		Sistema Evaluación por Puntaje: N.A.			

El secretario de Planeación de San Andrés, representante del Gobierno Departamental durante la sesión, manifiesta la importancia que representan estas vías para la comunidad raizal del departamento, indica que los habitantes de la zona han vivido durante muchos años en una situación difícil y esperan que con este proyecto puedan mejorar su calidad de vida, así mismo obtener un impacto positivo económicamente ya que son zonas donde se desarrollan actividades agrícolas y se considera que esto también facilita la dinámica económica. Esta es la zona rural de la isla en donde ha habido poco desarrollo de red vial, por lo que va a generar un impacto bastante positivo. El Secretario manifiesta también la fuente de generación de empleo que será la construcción de la vía, resaltando que el 90% de los ingresos de la isla son en el Sector Turismo el cual se ha visto bastante afectado debido a la pandemia COVID-19 por la que está atravesando el país.

Se somete a consideración del OCAD el proyecto antes citado, con el siguiente resultado:



SENTIDO DEL VOTO	PRIORIZADO	APROBADO	EJECUTOR	CONTRATANTE DE LA INTERVENTORÍA
NIVEL NACIONAL	POSITIVO	POSITIVO	DEPARTAMENTO DE ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	DEPARTAMENTO DE ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
NIVEL DEPARTAMENTAL	POSITIVO	POSITIVO	DEPARTAMENTO DE ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	DEPARTAMENTO DE ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
NIVEL MUNICIPAL	POSITIVO	POSITIVO	DEPARTAMENTO DE ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	DEPARTAMENTO DE ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

Con base en la anterior votación, el OCAD **SÍ** priorizó y **SÍ** aprobó el citado proyecto, designó como entidad pública ejecutora al DEPARTAMENTO DE ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA y designó como entidad encargada de contratar la interventoría del proyecto de inversión al DEPARTAMENTO DE ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.

El sentido del voto de los voceros de los diferentes niveles de gobierno para el proyecto anteriormente referido se encuentra anexo y hace parte integral de la presente acta.

El Dr. Bartolomé Taylor Jay, Secretario de Planeación del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina manifestó su satisfacción por la aprobación del proyecto, recalcó la importancia que tiene este proyecto para la Isla en términos de generación de empleo e indicó que se espera poder iniciar pronto la ejecución del proyecto.

Por otro lado, el Ing. Edgar Galvis felicitó, en nombre del Departamento Nacional de Planeación, al departamento de Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina por este nuevo proyecto y recomendó realizar un continuo seguimiento a este y a todos los proyectos para que logren tener un cierre efectivo, ya que se espera un buen aprovechamiento con los recursos de regalías.

7. INFORMACIÓN AL OCAD DE AJUSTES APROBADOS POR LOS EJECUTORES

La Secretaria Técnica informa a los miembros del OCAD sobre el ajuste al siguiente realizados por la entidad ejecutora:

BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	TIPO DE AJUSTE	EJECUTOR	FECHA DE APROBACIÓN DEL AJUSTE	JUSTIFICACIÓN
2019000020099	ESTUDIOS PARA LA SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN REGIONAL CARIBE, ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR,	Redistribución de Costos	FINDETER	11/08/2020	FINDETER, en su condición de entidad pública designada como ejecutora, realizó un análisis de las condiciones del proyecto aprobado y la distribución de los recursos asignados a las actividades, teniendo en cuenta la realidad de la ejecución del mismo, las dedicaciones de tiempo establecidas para el personal requerido para la consultoría e interventoría, y el



BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	TIPO DE AJUSTE	EJECUTOR	FECHA DE APROBACIÓN DEL AJUSTE	JUSTIFICACIÓN
	ATLÁNTICO MAGDALENA Y				trabajo que realizara FINDETER como entidad ejecutora. Cabe mencionar que FINDETER, como entidad ejecutora, debe poner a disposición del proyecto un número de profesionales especializados, realizar traslados y desarrollar actividades que soporten los procesos que conlleva la supervisión del mismo. Dentro de las actividades se mencionan: Prestar el servicio de apoyo a la supervisión orientada a la consecución del objeto del proyecto, adelantar los procesos precontractuales, contractuales y post contractuales necesarios, Garantizar la vigilancia y control a la ejecución de los contratos que se suscriban para la ejecución del proyecto, entre otros. Para determinar el valor del apoyo a la supervisión de FINDETER sin afectar el valor total del proyecto, ni afectar el alcance ni el logro de los objetivos, se realizó una revisión detallada a la asignación de recursos a las actividades y en particular al porcentaje de dedicación que debía tener cada especialista en la Consultoría e Interventoría. En este sentido, se logró identificar una optimización de recursos que no modifica ninguna de las condiciones de viabilidad técnica del proyecto. De igual manera, tampoco se modifica la población objetivo hacia la cual va dirigida y las metas del proyecto se mantienen.
2017000020082	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA CULTURAL BARRANQUILLA	Redistribución de costos e Incremento en el valor del proyecto con recursos propios	BARRANQUILLA	05/08/2020	De acuerdo con las condiciones de ejecución de las actividades con fin de garantizar el funcionamiento del proyecto. En la etapa de funcionamiento de la edificación será utilizada el agua subterránea para los baños específicamente en los sanitarios y orinales y en el tanque de almacenamiento de la red contra incendios. Adicionalmente, se dejará una toma externa para que los vehículos que hacen mantenimiento a los jardines de los diferentes parques de la ciudad puedan conectarse y utilizar esta agua en dicha actividad, dando un uso eficiente a los recursos encontrados en el subsuelo del proyecto, lo que dio origen a unas mayores cantidades de obras. El valor del proyecto se incrementó en \$7.539.519.059,00. El valor total del proyecto es \$31.248.660.281,00.



BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	TIPO DE AJUSTE	EJECUTOR	FECHA DE APROBACIÓN DEL AJUSTE	JUSTIFICACIÓN
2019000020015	MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO A LA INTERSECCION CON LA RUTA NACIONAL 25 EN EL MUNICIPIO DE CALAMAR, DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	Redistribución de Costos	BOLÍVAR	08/05/2020	El ajuste corresponde a unas mayores y menores cantidades e ítems no previstos que se han determinado como necesarios e indispensables para mejorar las características técnicas de la infraestructura de transporte en cuanto a operación, comodidad y seguridad de los usuarios, así mismo ajustar criterios de diseño (hidrológicos e hidráulicos) que permitan afianzar la estabilidad de la vía y la ejecución de los trabajos que se vienen ejecutando, teniendo en cuenta los requerimientos básicos de la ingeniería geométrica de vías, la hidráulica, la hidrológica y el estado de estructuras de drenaje. Nota: Ajuste presentado de manera extemporánea a la Secretaría Técnica el 23/07/2020.
2019000020028	MEJORAMIENTO DE LOS PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA PRIMARIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE CUCUCO, TALAIGUA NUEVO Y MOMPOX, DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	Redistribución de Costos	BOLÍVAR	20/03/2020	Debido al tiempo transcurrido desde los estudios que determinaron la cuantificación de los puntos críticos de los tramos en mención, hasta la contratación del contratista para la ejecución del proyecto, se pudo observar que por las condiciones adversas que presentaban estos tramos se han ido aumentando progresivamente, debido precisamente a las condiciones en que se encuentran. Esto ha ocasionado que en el desarrollo del contrato se presente la necesidad de ejecutar mayores cantidades por la intervención de los metros adyacentes a los inicios y finalización de los tramos definidos, que en la longitud total de la vía se han seguido deteriorando hasta el momento de inicio del contrato; esto con el fin de dar solución a la movilidad y seguridad en estos tramos, y de igual forma garantizar la inversión realizada. Como complemento a lo anterior y teniendo en cuenta que con la apertura del puente Yatl - Bodega, el paso de los vehículos va ser casi nulo en los tramos 1 y 2, se encuentra que la intervención de estos tramos no sería necesaria, por lo que la longitud considerada para los mismos podría ser balanceada con otras dentro de los mismos tramos generales, que en la actualidad presentan un mayor nivel de deterioro y que, de no intervenir, no permitirán el cumplimiento del objetivo general trazado para el presente proyecto.



BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	TIPO DE AJUSTE	EJECUTOR	FECHA DE APROBACIÓN DEL AJUSTE	JUSTIFICACIÓN
					Nota: Ajuste presentado de manera extemporánea a la Secretaría Técnica el 23/07/2020.
2019000020002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO, ANDENES Y BORDILLOS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR 2018, CESAR	Redistribución de Costos	CESAR	20/12/2019	En el municipio de Valledupar en el momento que se realizó el reconocimiento de las calles a pavimentar, se constató de que algunas calles ya habían sido pavimentadas por otra entidad pública, hecho que genera una menor cantidad de M2 de pavimentos a ejecutar en este municipio; La localización de estas vías ya intervenidas son diagonal 20 B entre transversal 19 D y carrera 19, Calle 28 entre carreras 4-3A-3 y Calle 8 entre diagonal 10 y carrera 41. En el municipio de Aguachica se presentó un fenómeno el cual modifica de forma total el diseño de la estructura de pavimento a ejecutar. Este cambio surge debido a que la calle que se va a pavimentar actualmente se clasifica como una vía de tráfico tipo (T3), lo que quiere decir que en ella circula constantemente carros pesados, esto gracias a que esta es la vía que conduce a los botaderos de basuras, botaderos de escombros y a un pozo de las empresas vinculadas a Ecopetrol. En los diseños iniciales no se consideró estas condiciones, hecho por el cual el especialista de interventoría junto a los profesionales de obra recomendó un diseño, en donde varía el espesor de la losa de pavimento de 20cm a 22cm; en lugar de implementar sub – base granular, se usará una sub – base granular estabilizada con cemento y al cambiar el espesor del pavimento a 0,22 m, las canastas pasajuntas a implementarse serán las correspondientes al nuevo espesor. Nota: Ajuste presentado de manera extemporánea a la Secretaría Técnica el 01/07/2020.
2017000020106	MEJORAMIENTO DE VÍA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE AYAPEL Y LA APARTADA DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	Redistribución de Costos	CÓRDOBA	07/07/2020	Ajuste correspondiente a mayores y menores cantidades e ítems no previstos luego de realizar las verificaciones en campo pertinentes tales como: levantamientos topográficos, inspección del estado actual de la carpeta asfáltica, entre otros. Por lo anterior, se requirió modificaciones en las cantidades de mejoramiento de corona de terraplén con material seleccionado, base granular, riego de imprimación con emulsión asfáltica,



BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	TIPO DE AJUSTE	EJECUTOR	FECHA DE APROBACIÓN DEL AJUSTE	JUSTIFICACIÓN
					mezcla densa en caliente tipo MDC-19, Concreto de limpieza FC=14 MPA, entre otros.
2020000020008	FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	Redistribución de costos	CÓRDOBA	29/07/2020	Dentro de los alcances del proyecto se establece la entrega de pollos de engorde, actividad esta que no se ajusta a la normatividad vigente para el sector contenida en la Resolución 3651 de 2014 del Instituto Colombiano Agropecuario. De acuerdo con esto, y manteniendo el objetivo del proyecto se considera pertinente con ocasión de la pandemia, redistribuir los costos hacia la producción de huevos (gallinas ponedoras), hortalizas y plátano, teniendo en cuenta que son sistemas de ciclo corto, la proyección de costos de producción y rendimientos es muy similar y además por considerar que corresponden con la vocación productiva del departamento.
20170000020006	MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA LAS TABLITAS - SAN MARCOS, MUNICIPIOS DE EL ROBLE, CAIMITO Y SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SUCRE	Redistribución de Costos	SUCRE	15/07/2020	Al localizar y replantear las secciones de diseño de la vía y calcular los movimientos de tierra, se evidenció que las cantidades de obra contratadas inicialmente variaron en aumento o disminución, obteniendo que en los puntos determinados por los ajustes en los diseños geométricos originales, no se requiere cantidad de obra para el ítem Subrasante estabilizada con cal (incluye suministro de cal), así mismo, en el ítem Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 se requiere menos cantidad. Se evidenció mayores cantidades de obra en el ítem excavación en material común de la explanación y canales y, a su vez, en el ítem Transporte de materiales provenientes de la explanación, canales y prestamos para distancias mayores a 1.000 metros. También se registraron modificaciones respecto a la cantidad y dedicación del personal de la interventoría del proyecto. Nota: Ajuste presentado de manera extemporánea a la Secretaría Técnica el 23/07/2020.

8. INFORMACIÓN AL OCAD DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE LA DIRECCIÓN DE VIGILANCIA DE LAS REGALÍAS

La Secretaría Técnica informa sobre los Actos Administrativos de la Subdirección de Control de la Dirección de Vigilancia de las Regalías del DNP:



BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	EJECUTOR	ACTO DNP	
2017000020044	MEJORAMIENTO DE VÍA SECTOR LOS AMARILLOS ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CIÉNAGA DE ORO Y SAHAGÚN DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	MUNICIPIO DE SAHAGÚN	Resolución 1456 del 26 de junio de 2020.	Expediente PAP-264-20. Por la cual se declara probada una irregularidad y se ordena la imposición de la medida de suspensión preventiva de giros a un (1) proyecto de inversión ejecutado por el municipio de Sahagún (Córdoba), al no remitir los soportes que den cuenta del cumplimiento total y actualizado del plan de mejora, dentro del procedimiento preventivo PAP-264-20.
2017000020043	APOYO PARA EL TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO Y MEDICALIZADO EN LA GUAJIRA	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	Resolución 1723 del 3 de agosto de 2020	Expediente PAP-268-20. Por la cual se declara probada una irregularidad y se ordena la imposición de la medida de suspensión preventiva de giros a un (1) proyecto de inversión ejecutado por el departamento de La Guajira, al no remitir los soportes que den cuenta del cumplimiento total y actualizado de las actividades establecidas en el plan de mejora dentro del Procedimiento Preventivo PAP-268-20.
2017000020060	IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN, PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO HIDRÁULICO DEL RÍO RANCHERÍA EN LOS MUNICIPIOS DE DISTRACCIÓN, FONSECA, BARRANCAS Y MANAURE DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	Resolución 1737 del 6 de agosto de 2020.	Expediente PAP-262-20. Por la cual se declara probada una irregularidad y se ordena la imposición de la medida de suspensión preventiva de giros a un (1) proyecto de inversión ejecutado por el departamento de La Guajira, al no remitir los soportes que den cuenta del cumplimiento total y actualizado de las actividades establecidas en el plan de mejora dentro del Procedimiento Preventivo PAP-262-20.
2013000020092	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS PRIORITARIO EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ALBERTO, AGUACHICA, CURUMANI, ASTREA, BECERRIL, SAN DIEGO, GAMARRA EN EL DEPARTAMENTO CESAR	DEPARTAMENTO DEL CESAR	Resolución 1761 del 11 de agosto de 2020.	Expediente PAP-289-20. Por la cual se declara probada una irregularidad y se ordena la imposición de la medida de suspensión preventiva de giros a un (1) proyecto de inversión ejecutado por el departamento de Cesar, al no remitir los soportes que den cuenta del cumplimiento total y actualizado de las actividades establecidas en el plan de mejora dentro del Procedimiento Preventivo PAP-289-20.
2017000020044	MEJORAMIENTO DE VÍA SECTOR LOS AMARILLOS ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CIÉNAGA DE ORO Y SAHAGÚN DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	MUNICIPIO DE SAHAGÚN	Resolución 1774 del 13 de agosto de 2020.	Expediente PAP-264-20. Por la cual se ordena el levantamiento de la medida de suspensión preventiva de giros impuesta mediante la Resolución No. 1456 del 26 de junio de 2020 al municipio de Sahagún (Córdoba), respecto de los recursos provenientes del Sistema General de Regalías destinados a la financiación de un (1) proyecto de inversión, dentro del Procedimiento Preventivo PAP-264-20.



9. PROPOSICIONES Y VARIOS

No hubo proposiciones y varios.

Agotado el orden del día, siendo las 09:55 a.m. del 04 de Septiembre de 2020 se dio por terminada la sesión no presencial del OCAD Región Caribe.

ANEXOS

Anexo 1. Acto Administrativo de delegación de los diferentes niveles de Gobierno

Anexo 2. Presentación de los temas a tratar


Anexo 3. Intenciones de Voto del Gobierno Nacional

Anexo 4. Intención de Voto del Vocero del nivel de Gobierno Departamental.

Anexo 5. Intención de Voto del Vocero del nivel de Gobierno Municipal.

Anexo 6. Citación de la sesión

Se firma a los nueve (9) del mes de Septiembre de 2020.



GENOVEVA MOGOLLÓN JARABA

Directora de Planeación Estratégica e Inversión del departamento de Bolívar

PRESIDENTE DELEGADA

ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN REGIÓN CARIBE

Mediante Poder de fecha 04/09/2020 con radicado No. GOBOL-20-028420



MADELAINE CERTAIN ESTRYPEAUT

Secretaría de Planeación del departamento del Atlántico

SECRETARIA TÉCNICA

ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN REGIÓN CARIBE