



**ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN
REGIÓN CARIBE
SECRETARÍA TÉCNICA**

ACTA No. 96

La Secretaría Técnica del OCAD Región Caribe, en virtud de lo establecido en los artículos 36 de la Ley 1530 de 2012; artículo 2.2.4.3.2.2 del Decreto 1082 de 2015 y el artículo 3.1.4.2 del Acuerdo 045 de 2017, previa solicitud del Presidente, convocó el 16 de Septiembre de 2020 a sesión de OCAD en modalidad no presencial para el día 21 de Septiembre de 2020, para ser desarrollada en la misma fecha, a través de la plataforma Google Meet y correo electrónico ocadcaribe@atlantico.gov.co, en el horario comprendido entre las 9:00 a.m y 6:00 p.m. Durante la sesión no presencial, la Secretaría Técnica presentó el orden del día y los temas a tratar para su consideración y aprobación. Así mismo, se informó a los integrantes e invitados del OCAD que el correo habilitado para la participación en el OCAD es ocadcaribe@atlantico.gov.co.

MIEMBROS DEL OCAD

Participaron en la sesión del OCAD Regional los siguientes miembros:

No.	NOMBRE	ENTIDAD	CARGO	NIVEL DE GOBIERNO QUE REPRESENTA
1	Genoveva Mogollón Jaraba	Departamento de Bolívar	Directora de Planeación Estratégica e Inversión Presidente del OCAD Delegada	Gobierno Departamental, mediante Poder de fecha 16/09/2020 con radicado No. GOBOL-20-030039
2	Camilo Mejía Padilla	Gobernación de Córdoba	Director del Departamento Administrativo de Planeación	Gobierno Departamental, delegación permanente del 09/03/2020
3	Jose Banda Hoyos	Municipio de Chimá	Alcalde	Gobierno Municipal
4	Edgar Iván Galvis Pérez	Departamento Nacional de Planeación	Asesor - DSGR	Gobierno Nacional, según Resolución No. 1982 de 18/09/2020
5	Alexi Ester Sánchez Marchena	Municipio de El Retén	Auxiliar de Planeación	Gobierno Municipal, mediante Decreto No. 125 del 21/09/2020

INVITADOS

Representantes a la Cámara

No asistieron a la sesión de OCAD

Senadores

No asistieron a la sesión de OCAD

Secretaria Técnica del OCAD Región Caribe

Madeline Certain Estripeaut

Otros Invitados

Martha Isabel Roa Hernández – Profesional Especializado – Secretaría Técnica OCAD Región Caribe



Sistema General de Regalías

ACTA No. 96 DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020



ORDEN DEL DÍA

El orden del día es el siguiente:

1. Llamado a lista y verificación del quórum – Definición de Vocero de cada nivel de gobierno.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Informe del estado de los proyectos que se han sometido a consideración o en trámite del OCAD, en las diferentes etapas del ciclo de proyectos y en el grado de cumplimiento de requisitos establecidos en los acuerdos de la Comisión Rectora
4. Presentación de Saldos disponibles por fuente de financiación
5. Presentación de Indicadores de Control de Caja que financia el presupuesto
6. Solicitud de Viabilización, Priorización, Aprobación, Designación de Ejecutor y entidad encargada de la Supervisión del siguiente proyecto:
6.1 REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VÍA APARTADA MONTELÍBANO - MONTELÍBANO EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - BPIN 2020000020030. (Proyecto para atender una situación de calamidad pública decretada en los términos de la Ley 1523 de 2012).
7. Propositiones y varios
8. Aprobación del Acta de la Sesión

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Siendo las 09:24 a.m. del 21 de Septiembre de 2020, la Dra. Madelaine Certain Estripeaut, Secretaria Técnica del OCAD Región Caribe, dio inicio a la sesión no presencial del OCAD Región Caribe.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Conforme a lo establecido en el artículo 2.2.4.3.1.5 y en el numeral 9º del artículo 2.2.4.3.2.2 del Decreto 1082 de 2015, la Secretaría Técnica realizó el llamado a lista y la verificación del quórum, determinando que existía al menos un representante por cada nivel de Gobierno, con lo que se acreditó la existencia del quórum necesario para deliberar y tomar decisiones.

Para la designación de Voceros, la Secretaría Técnica informa que, de parte del Gobierno Nacional, el vocero es el delegado del Departamento Nacional de Planeación, Dr. Edgar Iván Galvis Pérez.

Por parte del nivel de Gobierno Departamental, el vocero de ese nivel de Gobierno es el Dr. Camilo Mejía Padilla, Director del Departamento Administrativo de Planeación del departamento de Córdoba y delegado permanente del Gobernador de Córdoba para participar en las sesiones de OCAD Región Caribe, quien fue el único representante de los gobernadores que se encontraba presente al momento de la verificación del quórum.



Sistema General de Regalías

ACTA No. 96 DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020



De parte del nivel de Gobierno Municipal, el vocero de ese nivel de Gobierno es el Dr. Jose Banda Hoyos, Alcalde del municipio de Chimá, quien fue el único representante de los alcaldes que se encontraba presente al momento de la verificación del quórum.


2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

La Secretaría Técnica puso a consideración de los miembros del OCAD el orden del día antes señalado, el cual fue aprobado de manera unánime.

3. INFORME DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS QUE SE HAN SOMETIDO A CONSIDERACIÓN O EN TRÁMITE DEL OCAD, EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL CICLO DE PROYECTOS Y EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS ACUERDOS DE LA COMISIÓN RECTORA

El estado de los proyectos en el Gesproy con corte al 20 de Septiembre de 2020 es el siguiente:

345 PROYECTOS
12 INFLEXIBILIDADES



ESTADO DE LOS PROYECTOS CORTE GESPROY: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2020



ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, SIN CONTRATAR Y SIN MIGRAR

La Ing. Martha Roa, Profesional Especializado de la Gobernación del Atlántico, realizó la presentación de los proyectos que se encuentran en Proceso de Contratación, Sin Contratar y Sin Migrar y el Estado de Cumplimiento de los Requisitos de Ejecución de los proyectos para cada uno de los departamentos, los cuales se muestran a continuación:



Sistema General de Regalías

ACTA No. 96 DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

ATLÁNTICO



PROYECTO	ESTADO	EJECUTOR	FECHA REQUISITOS EJECUCIÓN	PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN	PLAZO PARA EXPEDIR ACTO ADM APERTURA PROCESO	OBSERVACIONES
DOTACIÓN DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS COMPLEMENTARIOS Y VENTILADORES PARA LAS SEDES EDUCATIVAS EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO ATLÁNTICO	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	03/03/2020		6/06/2020	La entidad inició el 02 de Junio de 2020 proceso de selección abreviada a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano mediante eventos de cotización bajo los números de evento 86956 (Segmento 1: mobiliario escolar), 86952 (Segmento 2: mobiliario de cocina) y 86957 (Segmento 5: mobiliario de oficinas administrativas, mantenimiento y recepción), Segmentos correspondientes al acuerdo marco de precios Dotaciones escolares II
ESTUDIOS PARA LA SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN REGIONAL CARIBE, ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, ATLÁNTICO Y MAGDALENA	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	FINDETER	30/07/2020		19/09/2020	La entidad anexó Extracto de Acta de Comité de Contratación No. 150 de fecha 10 de Septiembre de 2020 en donde se emitió voto favorable para la aprobación de los términos de referencia del proceso de selección

BOLÍVAR

PROYECTO	ESTADO	EJECUTOR	FECHA REQUISITOS EJECUCIÓN	PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN	PLAZO PARA EXPEDIR ACTO ADM APERTURA PROCESO	OBSERVACIONES
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN EL MUNICIPIO DE ARJONA EN LA VIA QUE COMUNICA AL MUNICIPIO DE ARJONA CON EL MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	SIN CONTRATAR	DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	04/08/2020		19/12/2020	
FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR- PAE 2020, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	SIN CONTRATAR	DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	13/07/2020		19/12/2020	



Sistema General de Regalías

ACTA No. 96 DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020



CESAR

PROYECTO	ESTADO	EJECUTOR	FECHA REQUISITOS EJECUCIÓN	PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN	PLAZO PARA EXPEDIR ACTO ADM APERTURA PROCESO	OBSERVACIONES
CONSTRUCCIÓN PRIMER MÓDULO DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, SEDE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DEL CESAR	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	DEPARTAMENTO DEL CESAR	08/04/2020		23/06/2020	La entidad dio apertura al proceso de selección mediante Resolución No. 0003338 del 19 de Junio de 2020

CÓRDOBA

PROYECTO	ESTADO	EJECUTOR	FECHA REQUISITOS EJECUCIÓN	PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN	PLAZO PARA EXPEDIR ACTO ADM APERTURA PROCESO	OBSERVACIONES
FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA GANADERÍA BOVINA DE CARNE EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	17/10/2019		01/04/2020	La entidad dio apertura al proceso de selección mediante resolución 3152 del 20/11/2019
CONSTRUCCIÓN, CULMINACIÓN Y DOTACIÓN DE LABORATORIOS INTEGRALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INVESTIGATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	20/04/2020		19/09/2020	La entidad dio apertura al proceso de selección mediante resolución 0823 del 25/06/2020
FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	SIN CONTRATAR	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	06/05/2020		23/10/2020	
FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN EL MARCO DE LA PANDEMIA (COVID 19) EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	SIN CONTRATAR	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	14/07/2020		23/12/2020	

Al respecto, el Dr. Camilo Mejía, delegado de la Gobernación de Córdoba, indicó que el proceso de contratación del proyecto "FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA GANADERÍA BOVINA DE CARNE EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA" identificado con BPIN 2019000020072 fue declarado desierto el año anterior debido a que las aseguradoras no expidieron las garantías de seriedad de la oferta requeridas. Por lo anterior, el departamento de Córdoba solicitará



Sistema General de Regalías

ACTA No. 96 DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020



al OCAD la liberación de los recursos correspondientes a dicho proyecto, por lo que solicitarán acompañamiento de la Secretaría Técnica del OCAD Región Caribe.

Con relación al proyecto "FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA" identificado con BPIN 202000020008, el Dr. Mejía señaló que este proyecto se encuentra contratado y que en pronto estarán actualizando la información en la plataforma Gesproy.

En lo referente al proyecto "CONSTRUCCIÓN, CULMINACIÓN Y DOTACIÓN DE LABORATORIOS INTEGRALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INVESTIGATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA" identificado con BPIN 2019000020063, la Ing. Martha Roa le recordó al delegado del departamento de Córdoba, el acompañamiento en los procesos a cargo de la entidad designada como ejecutora del proyecto. A este respecto, el Dr. Mejía manifestó que la Universidad de Córdoba ha recibido acompañamiento por parte de la Gobernación y que, en cuanto al proceso de contratación, éste fue aperturado pero se presentaron algunos inconvenientes con el mecanismo de contratación de la Universidad pero que, nuevamente, dieron apertura al proceso de selección.

LA GUAJIRA

PROYECTO	ESTADO	EJECUTOR	FECHA REQUISITOS EJECUCIÓN	PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN	PLAZO PARA EXPEDIR ACTO ADM APERTURA PROCESO	OBSERVACIONES
DOTACIÓN DE MOBILIARIOS ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	09/04/2018		09/07/2018	La entidad realizó la invitación del proceso el 6 de julio de 2018
ADECUACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE PARQUES INFANTILES Y RECREATIVOS EN LOS MUNICIPIOS DE HATONUEVO Y SAN JUAN DEL CESAR (CORREGIMIENTO LA JUNTA), DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	MUNICIPIO DE HATONUEVO	08/01/2020		6/06/2020	La entidad dio apertura al proceso de selección mediante Resolución No. 105 de 17 de Abril de 2020.

MAGDALENA

PROYECTO	ESTADO	EJECUTOR	FECHA REQUISITOS EJECUCIÓN	PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN	PLAZO PARA EXPEDIR ACTO ADM APERTURA PROCESO	OBSERVACIONES
ADQUISICION DE AMBULANCIAS PARA EL TRANSPORTE ASISTENCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA	SIN CONTRATAR	DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	26/08/2020		29/01/2021	



Sistema General de Regalías

ACTA No. 96 DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

SAN ANDRÉS



PROYECTO	ESTADO	EJECUTOR	FECHA REQUISITOS EJECUCIÓN	PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN	PLAZO PARA EXPEDIR ACTO ADM APERTURA PROCESO	OBSERVACIONES
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE VÍAS URBANAS (TRAMO CARRERA 13, CALLE 8.9 Y TRAMO DE LA TRANSVERSAL 10A) EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS, DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, SAN ANDRÉS	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	15/3/2018		15/06/2018	La entidad dio apertura al proceso de selección mediante resolución 005077 del 15/06/2018.
FORMULACIÓN Y DISEÑOS EN DETALLE PARA CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PROVIDENCIA	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	MUNICIPIO DE PROVIDENCIA	04/10/2019		01/04/2020	La entidad dio apertura al proceso de selección mediante Resolución No. 842 de 22 de Noviembre de 2019
GENERACIÓN SOSTENIBLE DE ENERGÍA LIMPIA SANTA CATALINA VERDE, MUNICIPIO DE PROVIDENCIA	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	MUNICIPIO DE PROVIDENCIA	17/12/2019		13/06/2020	La entidad dio apertura al proceso de selección mediante Resolución No. 262 de 12 de Junio de 2020.
APOYO FINANCIERO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO PARA LOS USUARIOS DE ESTRATO 1, 2 Y 3 DURANTE LA PANDEMIA SARS COV-2 (COVID-19) EN SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA	SIN CONTRATAR	DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA		01/03/2021	01/03/2021	
APOYO FINANCIERO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO PARA LOS USUARIOS DE ESTRATO 1 2 Y 3 DURANTE LA PANDEMIA SARS COV-2 (COVID-19) EN SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA	SIN MIGRAR	DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA		13/07/2021	13/07/2021	

SUCRE



Sistema General de Regalías

ACTA No. 96 DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020



PROYECTO	ESTADO	EJECUTOR	FECHA REQUISITOS EJECUCIÓN	PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN	PLAZO PARA EXPEDIR ACTO ADM APERTURA PROCESO	OBSERVACIONES
CONSTRUCCIÓN ESTADIO 20 DE ENERO DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO DEPARTAMENTO DE SUCRE	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	MUNICIPIO DE SINCELEJO	30/12/2019		13/06/2020	La entidad dio apertura al proceso de selección mediante Resolución No. 0063 de Enero 22 de 2020
GENERACIÓN DE PLAYAS MEDIANTE RELLENO MECÁNICO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ Y DEL CORREGIMIENTO DE BERRUGAS DEL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	DEPARTAMENTO DE SUCRE	19/06/2020		30/06/2020	La entidad dio apertura al proceso de contratación de la interventoría mediante Resolución 1613 de 30/06/2020
FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN Y SERVICIO DE SALUD PÚBLICA EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE	SIN CONTRATAR	DEPARTAMENTO DE SUCRE	04/07/2020		23/12/2020	

La Ing. Martha Roa, Profesional Especializado de la Secretaría Técnica del OCAD Región Caribe, recomendó a las entidades actualizar la información de los proyectos en la plataforma Gesproy, con el propósito que se vea reflejado el estado actual de los mismos.

4. PRESENTACIÓN DE SALDOS DISPONIBLES POR FUENTE DE FINANCIACIÓN

La Secretaría Técnica presentó los saldos de recursos del SGR de los Departamentos de OCAD Región Caribe:

DEPARTAMENTO	CONCEPTO	SALDOS
ATLANTICO	FCR 60	12.655.394.219,00
ATLANTICO	FDR	32.267.755.039,38
ATLANTICO	FDR - GRIESGO	-
ATLANTICO	FDR - PAZ	1,53
BOLIVAR	FCR 60	4.052.907.465,36
BOLIVAR	FDR	6.114.992.228,52
BOLIVAR	FDR - GRIESGO	224.004,15
BOLIVAR	FDR - PAZ	418.399.904,95
CESAR	FCR 60	28.524.776.060,75
CESAR	FDR	1.677.709.792,13
CESAR	FDR - GRIESGO	78.840.430,20
CESAR	FDR - PAZ	0,30
CÓRDOBA	FCR 60	33.545.029.994,58
CÓRDOBA	FDR	0,62
CÓRDOBA	FDR - GRIESGO	1.827.662,00



Sistema General de Regalíos

ACTA No. 96 DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020



DEPARTAMENTO	CONCEPTO	SALDOS
CÓRDOBA	FDR - PAZ	1.777.634.633,65
LA GUAJIRA	FCR 60	11.823.793.720,70
LA GUAJIRA	FDR	0,00
LA GUAJIRA	FDR - GRIESGO	80.258.769,00
LA GUAJIRA	FDR - PAZ	488.071.509,07
MAGDALENA	FCR 60	122.099.140.595,55
MAGDALENA	FDR	25.764.905.365,21
MAGDALENA	FDR - GRIESGO	15.508.775,00
MAGDALENA	FDR - PAZ	75.859.292,87
SUCRE	FCR 60	81.570.668.033,77
SUCRE	FDR	6.999.894.900,21
SUCRE	FDR - GRIESGO	2.266.844.830,00
SUCRE	FDR - PAZ	29.551.048,27
SAN ANDRÉS	FCR 60	22.952.068.509,93
SAN ANDRÉS	FDR	24.145.230.286,90
SAN ANDRÉS	FDR - GRIESGO	4.043.882.412,00
SAN ANDRÉS	FDR - PAZ	17.742.968.438,18

Fuente: Ley 1942 de 2018 – Presupuesto del SGR del bienio 2019 – 2020, Decreto de Cierre del Bienio 2017 – 2018 No. 606 del 5 de abril de 2019, liberación según Acuerdo 55 de 2019 de Comisión Rectora del SGR y según Plan Nacional de Desarrollo.

La Ing. Martha Roa, Profesional Especializado de la Gobernación del Atlántico, realizó énfasis especial en el saldo disponible para el departamento de Córdoba, donde se observa que, presupuestalmente, el departamento tiene recursos en el Fondo de Compensación Regional 60% (FCR 60) por valor de \$33.545.029.994,58 y por el Fondo de Desarrollo Regional - Proyectos de infraestructura de transporte para la implementación Acuerdo Paz.

5. PRESENTACIÓN DE INDICADORES DE CONTROL DE CAJA QUE FINANCIA EL PRESUPUESTO

La Secretaría Técnica presentó la información del Tablero de Control Presupuestal del departamento con proyectos a tratar en la presente sesión, publicada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con corte Julio de 2020.

Entidad Territorial	Recurso	Nombre del recurso	Presupuesto vigente	Caja acumulada	% de Financiación del presupuesto vigente	% de Cumplimiento Plan Bienal de Caja corriente / PBC (1)
CÓRDOBA	FCR 60%	INGRESO CORRIENTE	198.232.632.769	141.363.468.977	71,31%	90,59%

Al respecto, la Secretaría Técnica indicó que el comportamiento de la Caja a Julio de 2020 para el departamento con proyectos a aprobar en la presente sesión está alrededor del 71%.

En cuanto a la disponibilidad de caja del departamento de Córdoba, la Secretaría Técnica presentó la información publicada por el Ministerio de Hacienda y Crédito



Sistema General de Regalías

ACTA No. 96 DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020



Fondo	1. Presupuesto Vigente	2. Recaudado Disponible con Apropriación Presupuestal	3. Valor Pendiente por Pagar de Proyectos Aprobados	4. Caja Disponible para Aprobación de Proyectos
FCR 60%	373.986.632.048,00	167.949.005.168,43	146.246.654.884,73	21.702.350.283,70

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Corte: 18 de Septiembre de 2020

La Ing. Martha Roa, Profesional Especializado de la Gobernación del Atlántico, indicó que en la información presentada se encuentran liberados los recursos del proyecto liberado cuyo ejecutor es el municipio de Montelíbano identificado con BPIN 2018000020054, los cuales afectaban la caja disponible para aprobación de proyectos del departamento de Córdoba.

La Ing. Martha Roa, Profesional Especializado de la Gobernación del Atlántico, señaló que la caja disponible para aprobación de proyectos para el departamento de Córdoba es un poco menor al valor del proyecto; sin embargo, el plazo de ejecución física y financiera del proyecto es de 13 meses, por lo que se espera que los recursos se agoten a medida que transcurre el proyecto. El Dr. Camilo Mejía aclara que no todos los recursos para la aprobación del proyecto corresponden al Fondo de Compensación Regional 60%, sino que el mismo está cofinanciado con recursos del Fondo de Desarrollo Regional – Infraestructura de Transporte para la Implementación del Acuerdo de Paz, con lo que queda aclarado que la caja disponible por el FCR 60% alcanza para la financiación del proyecto.

A este respecto, el Dr. Edgar Iván Galvis, delegado del Gobierno Nacional, expresó que el municipio de Montelíbano realizó la liberación de los recursos del proyecto liberado. Sin embargo, en la plataforma Gesproy el proyecto aparece aun en estado "Contratado en ejecución", no reflejando la situación real de dicho proyecto y que se solicitará ayuda a la Dirección de Vigilancia de las Regalías para la corrección del estado, ya que es una limitación de las herramienta tecnológica; insiste en que es un inconveniente de la plataforma Gesproy.

6. SOLICITUD DE VIABILIZACIÓN, PRIORIZACIÓN, APROBACIÓN, DESIGNACIÓN DE EJECUTOR Y ENTIDAD CONTRATANTE DE LA INTERVENTORÍA Y APROBACIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS DE EJECUCIÓN DEL SIGUIENTE PROYECTO

En la presentación se señala que el Índice de Gestión de Proyectos de Regalías – IGPR – es un insumo para la toma de decisiones del OCAD y que se mostrará en la presentación es con corte a 31 de Diciembre de 2019, publicado por el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación – SMSCE de la Dirección de Vigilancia de las Regalías.

6.1. REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VÍA APARTADA MONTELÍBANO - MONTELÍBANO EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

La Secretaria Técnica del OCAD Región Caribe hace la presentación del siguiente proyecto



Sistema General de Regalías

ACTA No. 96 DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020



CÓDIGO BPIN	NOMBRE PROYECTO	SECTOR	FASE	VALOR TOTAL	
2020000020030	REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VÍA APARTADA MONTELÍBANO - MONTELÍBANO EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	TRANSPORTE	FACTIBILIDAD-FASE 3	\$22.501.765.099,00	
Fuentes		Tipo de recurso		Vigencia Presupuestal	Valor
DEPARTAMENTOS – CÓRDOBA		FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL 60%		2019 – 2020	\$20.724.130.466,00
DEPARTAMENTOS – CÓRDOBA		FONDO DE DESARROLLO REGIONAL - PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN ACUERDO PAZ		2019 – 2020	\$1.777.634.633,00
Entidad pública propuesta como ejecutora del proyecto	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	Instancia pública propuesta para Contratar Interventoría del proyecto	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
Valor Ejecución y Fuente de Financiación	\$21.489.811.590 distribuidos así: \$19.712.176.957 - Fondo de Compensación Regional 60% \$1.777.634.633,00 - Fondo de desarrollo regional - proyectos de infraestructura de transporte para la implementación Acuerdo Paz		Valor Interventoría y Fuente de Financiación	\$ 1.011.953.509,00 Fondo de Compensación Regional 60%	
Plazo de Ejecución Física y Financiera del Proyecto	13 mes de ejecución física y financiera	Bienio en el que se recibe el bien o servicio	2021 – 2022 Se solicita aprobación de vigencias futuras de ejecución		
Cumplió requisitos de Acuerdo 45 (Mod. AC57), según revisión realizada por el DNP		Sistema Evaluación por Puntaje: N.A.			

El Dr. Edgar Iván Galvis, delegado del Gobierno Nacional, solicitó aclaración al delegado del departamento de Córdoba, respecto a la propuesta de cambio de entidad pública propuesta como ejecutora del proyecto al Municipio de La Apartada enviado en la mañana del día de hoy. El Dr. Galvis indicó que la idea es que no se presenten nuevamente este tipo de inconvenientes por inexperiencia de los municipios en el manejo de proyectos de esta magnitud.

El Dr. Camilo Mejía, delegado del departamento de Córdoba manifestó la importancia del proyecto ya que está es la única vía de acceso a la región del San Jorge y a los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré. También indicó que ésta es una vía de alto flujo de vehículos pesados ya que toda la producción minera tanto de ferroníquel producido por Cerromatoso, como de carbón de las minas de Puerto Libertador sale por esta vía y además comunica al municipio de la Apartada con los municipios más cercanos del Departamento con quienes mantiene interacción socioeconómica, como lo es el municipio de Montelíbano.

El Dr. Camilo Mejía señaló que, en el marco de la ejecución del proyecto desaprobado, se retiró una parte de la capa de asfalto generando unas condiciones críticas en la vía y presentando un alto riesgo de accidentalidad que ha cobrado vidas humanas.



Sistema General de Regalías

ACTA No. 96 DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020



En lo relacionado con la solicitud presentada por el Sr. Gobernador del departamento de Córdoba respecto al cambio de la entidad pública propuesta como ejecutora del proyecto, el Dr. Camilo Mejía manifestó que este es el voto de confianza para los municipios de la subregión, se ha decidido como medida preventiva el acompañamiento por parte de la Dirección de Regalías del departamento de manera permanente en todos los procesos a desarrollar por parte de los municipios que sean designados como ejecutores de proyectos del OCAD Regional desde el cumplimiento de requisitos, reporte en Gesproy, entre otros, y de esta manera evitar lo ocurrido con el municipio de Montelíbano.

El Dr. Camilo Mejía resaltó que el municipio de La Apartada es uno de los municipios con mejor Índice de Gestión de Proyectos del departamento, cumple con los requisitos para ser designado como ejecutor y que el municipio también cuenta con la Declaratoria de Calamidad Pública por los problemas presentados en la vía ya que de los 10,35 kilómetros de la vía, en el municipio de La Apartada se localizan alrededor de 7 kilómetros.

Por parte de la Secretaría Técnica se indica que el Índice de Gestión de Proyectos de Regalías del municipio de La Apartada es de 95,03, con nivel alto y ubicado en el puesto 25 de 1.182 ejecutores.

En este sentido, el Dr. Edgar Iván Galvis, vocero del Gobierno Nacional, recalcó en la importancia del acompañamiento que se brinde por parte del Departamento al Municipio de La Apartada en todo el proceso de ejecución del proyecto para que los recursos se inviertan de la mejor manera posible.

Conforme a lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta la solicitud del Departamento de Córdoba, enviada en el día de hoy por correo electrónico, la Secretaría Técnica del OCAD Región Caribe hace la presentación del proyecto, presentando como entidad pública propuesta como ejecutora del proyecto y entidad propuesta como contratante de la interventoría al Municipio de La Apartada:

CÓDIGO BPIN	NOMBRE PROYECTO	SECTOR	FASE	VALOR TOTAL	
2020000020030	REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VÍA APARTADA MONTELÍBANO - MONTELÍBANO EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	\$22.501.765.099,00	
Fuentes		Tipo de recurso		Vigencia Presupuestal	Valor
DEPARTAMENTOS – CÓRDOBA		FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL 60%		2019 – 2020	\$20.724.130.466,00
DEPARTAMENTOS – CÓRDOBA		FONDO DE DESARROLLO REGIONAL - PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE PAZ		2019 – 2020	\$1.777.634.633,00
Entidad pública propuesta como ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE LA APARTADA	Instancia pública propuesta para Contratar Interventoría del proyecto	MUNICIPIO DE LA APARTADA		
Valor Ejecución y Fuente de Financiación	\$21.489.811.590 distribuidos así: \$19.712.176.957 - Fondo de Compensación Regional 60%		Valor Interventoría y Fuente de Financiación	\$ 1.011.953.509,00 Fondo de Compensación Regional 60%	



Sistema General de Regalías

ACTA No. 96 DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020



	\$1.777.634.633,00 - Fondo de desarrollo regional - proyectos de infraestructura de transporte para la implementación del Acuerdo de Paz		
Plazo de Ejecución Física y Financiera del Proyecto	13 mes de ejecución física y financiera	Bienio en el que se recibe el bien o servicio	2021 – 2022 Se solicita aprobación de vigencias futuras de ejecución
Cumplió requisitos de Acuerdo 45 (Mod. AC57), según revisión realizada por el DNP		Sistema Evaluación por Puntaje: N.A.	

Se somete a consideración del OCAD el proyecto antes citado, con el siguiente resultado:

SENTIDO DEL VOTO	VIABILIZADO	PRIORIZADO	APROBADO	EJECUTOR	CONTRATANTE DE LA INTERVENTORÍA	APROBACIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS DE EJECUCIÓN
NIVEL NACIONAL	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	MUNICIPIO DE LA APARTADA	MUNICIPIO DE LA APARTADA	POSITIVO
NIVEL DEPARTAMENTAL	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	MUNICIPIO DE LA APARTADA	MUNICIPIO DE LA APARTADA	POSITIVO
NIVEL MUNICIPAL	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	MUNICIPIO DE LA APARTADA	MUNICIPIO DE LA APARTADA	POSITIVO

Con base en la anterior votación, el OCAD **SÍ** viabilizó, **SÍ** priorizó y **SÍ** aprobó el citado proyecto, designó como entidad pública ejecutora al MUNICIPIO DE LA APARTADA, designó como entidad contratante de la interventoría al MUNICIPIO DE LA APARTADA y **SÍ** aprobó las Vigencias Futuras de Ejecución del proyecto de inversión.

El Dr. Edgar Iván Galvis, vocero del Gobierno Nacional, indicó que el proyecto cuenta con un pronunciamiento FAVORABLE del Ministerio de Transporte. Además, indicó que se solicitó pronunciamiento técnico a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo (UNGR) pero que, hasta el momento, no ha sido cargado. En el SUIFP-SGR, se registra un pronunciamiento NO FAVORABLE por parte de la UNGR, sin embargo, la Dirección del Sistema General de Regalías revisó las observaciones que se encuentran en ese pronunciamiento técnico y verificó que estas se encontraran subsanadas.

El Dr. Edgar Iván Galvis, vocero del Gobierno Nacional, manifestó que teniendo en cuenta que los pronunciamientos son una guía para la toma de decisiones, pero no son vinculantes para el voto, el voto del Gobierno Nacional es POSITIVO.

El Dr. Edgar Iván Galvis informó que estableció comunicación con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo en donde le indicaron que el pronunciamiento es FAVORABLE y que se espera que en el transcurso del día puedan cargarlo en la plataforma SUIFP-SGR.

El sentido del voto de los voceros de los diferentes niveles de gobierno para el proyecto anteriormente referido se encuentra anexo y hace parte integral de la presente acta.

7. PROPOSICIONES Y VARIOS



Sistema General de Regalías
ACTA No. 96 DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020



No hubo proposiciones y varios.

8. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN

La Secretaría Técnica puso a consideración de los voceros de los diferentes niveles de gobierno, el Acta de la presente Sesión para su aprobación, con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	SENTIDO DEL VOTO
NIVEL NACIONAL	POSITIVO
NIVEL DEPARTAMENTAL	POSITIVO
NIVEL MUNICIPAL	POSITIVO

Con base en la anterior votación, el OCAD SI aprobó el acta de la presente sesión.

Agotado el orden del día, siendo las 05:51 p.m. del 21 de Septiembre de 2020 se dio por terminada la sesión no presencial del OCAD Región Caribe.

ANEXOS

- Anexo 1. Acto Administrativo de delegación de los diferentes niveles de Gobierno
- Anexo 2. Presentación de los temas a tratar
- Anexo 3. Intenciones de Voto del Gobierno Nacional
- Anexo 4. Intención de Voto del Vocero del nivel de Gobierno Departamental.
- Anexo 5. Intención de Voto del Vocero del nivel de Gobierno Municipal.
- Anexo 6. Citación de la sesión

Se firma los veintidós (22) días del mes de Septiembre de 2020.

GENOVEVA MOGOLLÓN JARABA

Directora de Planeación Estratégica e Inversión del departamento de Bolívar
PRESIDENTE DELEGADA

ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN REGIÓN CARIBE
mediante Poder de fecha 16/09/2020 con radicado No. GOBOL-20-030039

MADELAINE CERTAIN ESTRYPEAUT

Secretaría de Planeación del departamento del Atlántico
SECRETARIA TÉCNICA

ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN REGIÓN CARIBE