

**ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN
Y DECISIÓN
OCAD REGIÓN CARIBE**

Sesión Presencial No. 61
Montería, 22 de Marzo de 2019

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

GOBERNADORES

- Atlántico - Eduardo Verano De La Rosa
- Bolívar - Dumek Turbay Paz
- Cesar - Francisco Ovalle Angarita
- Córdoba - Sandra Patricia Devia Ruiz
- La Guajira – Wilson Rojas Vanegas (E)
- Magdalena- Rosa Cotes De Zúñiga
- San Andrés, Providencia – Juan Francisco Herrera (E)
- Sucre - Edgar Martínez Romero

GOBIERNO NACIONAL

- Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - Jonathan Malagón
- Ministerio de Transporte - Ángela María Orozco
- Ministerio de Ambiente y Dlo. Sostenible – Ricardo Lozano
- Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Alberto Carrasquilla
- Departamento Nacional de Planeación – Gloria Alonso

INVITADOS PERMANENTES

- Representante Hernando Guida Ponce
- Representante Andrés David Calle Aguas
- Senadores de la República

ALCALDES – 2018

- Luruaco - Antonio Enrique Roa Montero
- Santa Lucía – Jorge Luis Polo Medina
- Arjona – Esther María Jaille García
- Morales – Rodolfo Díaz Díaz
- Aguachica – Henry Alí Montes
- Becerril – Juan Francisco Rojas
- San José de Uré – Luis José González Acosta
- San Bernardo del Viento – Elber Luis López López
- La Jagua del Pilar – José Amiro Morón
- Urumita – Giovanny Ramos
- Tenerife – Jorge Miguel Mercado
- Plato – Jairo Antonio Molina
- Tolú – Tulio Clemente Patrón Parra
- Ovejas – Mauricio Gabriel García Cohen
- Providencia – Bernardo Bent Williams
- Sincelejo – Jacobo Quessep

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Informe del estado de los proyectos que se han sometido a consideración o en trámite del OCAD, en las diferentes etapas del ciclo de proyectos y en el grado de cumplimiento de requisitos establecidos en los acuerdos de la Comisión Rectora
4. Presentación de Saldos disponibles por fuente de financiación
5. Presentación de Indicadores de Control de Caja que financia el presupuesto
6. Información al OCAD de Ajustes aprobados por ejecutores:
 - 6.1. MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LOS AERODROMOS DE LOS MUNICIPIOS DE EL CARMEN DE BOLÍVAR Y MOMPÓS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR – BPIN 2017000020028. REDISTRIBUCIÓN DE COSTOS E INCREMENTO EN EL VALOR DEL PROYECTO CON RECURSOS PROPIOS.
 - 6.2. RESTAURACIÓN INTEGRAL DEL PALACIO DE LA PROCLAMACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ARTES, LA CULTURA Y LAS ARTESANIAS DE BOLIVAR Y EL CARIBE, EN CARTAGENA DE INDIAS – BPIN 2014000020018. INCREMENTO EN EL VALOR DEL PROYECTO CON RECURSOS PROPIOS.
 - 6.3. MEJORAMIENTO DE LA VIA TRANSVERSAL DEL SUR, SECTOR PUNTA POLONIA- MANATI- CANDELARIA, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO – BPIN 2017000020010. REDISTRIBUCIÓN DE COSTOS.
 - 6.4 MEJORAMIENTO DE LA VIA TUBARÁ- GUAIMARAL-PALUATO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO – BPIN 2017000020009. REDISTRIBUCIÓN DE COSTOS E INCREMENTO EN EL VALOR DEL PROYECTO CON RECURSOS PROPIOS.
 - 6.5. RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN DISTINTOS SECTORES URBANOS DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO, SUCRE, CARIBE – BPIN 2013000020105. 1. INCREMENTO EN EL VALOR DEL PROYECTO CON RECURSOS PROPIOS (AJUSTE INFORMADO EXTEMPORÁNEO).

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

7. Solicitud de Ajuste de los siguientes proyectos:

- 7.1. MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LOS AERODROMOS DE LOS MUNICIPIOS DE EL CARMEN DE BOLÍVAR Y MOMPÓS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR – BPIN 2017000020028. INCREMENTO EN EL VALOR DEL PROYECTO CON RECURSOS SGR.
- 7.2. MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VIA SAN ESTANISLAO DE KOTSKA - ARJONA, INCLUYE RAMAL DE ACCESO A LAS PIEDRAS. MUNICIPIOS DE SAN ESTANISLAO DE KOTSKA Y ARJONA - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. – BPIN 2016000020017. INCREMENTO EN EL VALOR DEL PROYECTO CON RECURSOS SGR.
- 7.3. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA EN PAVIMENTO ASFALTICO DEL K0+000 AL K18+430, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE MAHATES Y ARROYO HONDO. DEPARTAMENTO - DE BOLIVAR – BPIN 2016000020018. INCREMENTO EN EL VALOR DEL PROYECTO CON RECURSOS SGR.

8. Solicitud de Viabilización, Priorización, Aprobación, Designación de Ejecutor, Contratante de la Interventoría o Supervisión de los siguientes proyectos:

- 8.1. IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO PRODUCTIVO RURAL CON COSECHA DE AGUA, SISTEMA DE RIEGO Y DIVERSIFICACIÓN DE CULTIVOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES EN LOS MUNICIPIOS DE LOS PALMITOS, COLOSO, OVEJAS Y TOLUVIEJO EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE – BPIN 2017000020108.
- 8.2. DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS SEDES EDUCATIVAS EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO – BPIN 2018000020044.
- 8.3. MEJORAMIENTO DEL TRAMO DE VÍA SANTA LUCÍA-LAS COMPUERTAS (MANATÍ), EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO – BPIN 2018000020067.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA


9. Información al OCAD de Actos Administrativos de Cierre de Proyectos

9.1. APOYO PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MANGO HILAZA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES SAN ONOFRE, SAN BENITO ABAD, OVEJAS, SAMPUES, EL ROBLE, DEPARTAMENTO DE SUCRE, REGIÓN CARIBE – BPIN 2012000020017


10. Propositiones y Varios.

3. INFORME DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS QUE SE HAN SOMETIDO A CONSIDERACIÓN O EN TRÁMITE DEL OCAD, EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL CICLO DE PROYECTOS Y EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS ACUERDOS DE LA COMISIÓN RECTORA

267 PROYECTOS
11 INFLEXIBILIDADES



ESTADO DE LOS PROYECTOS
CORTE GESPROY: 15 Feb 2019



ESTADO DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN – PROYECTOS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, SIN CONTRATAR Y SIN MIGRAR – Corte GESPROY: 15/02/2019

ATLÁNTICO

Estado	No. Proyectos
EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	2
SIN CONTRATAR	3
TOTAL	5

Proyecto	Valor Total del Proyecto	FECHA REQUISITOS EJECUCIÓN	PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN	PLAZO PARA EXPEDIR ACTO ADM APERTURA PROCESO	OBSERVACIONES
AMPLIACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SISTEMA REGIONAL BARANOA - POLONUEVO, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	18.257.186.487,00	27/09/2018		27/12/2018	La entidad aperturó el proceso mediante resolución 000078 del 21 de diciembre de 2018.
MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO AL PUERTO FLUVIAL DE SABANAGRANDE, ENTRE CARRETERA ORIENTAL Y EL PUENTE AMARILLO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	3.906.477.481,00	26/10/2018		26/01/2019	La entidad aperturó el proceso mediante Resolución 0108*2018*000130*373 del 29 de noviembre de 2018
MEJORAMIENTO DE LA VÍA YE DE PIOJO – AZUCENA – AUTOPISTA AL MAR EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	15.283.585.152,00		20/06/2019		
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	4.374.869.000,00		30/04/2019		
MEJORAMIENTO DE UNIDADES AGROPECUARIAS A TRAVÉS DE LA TRANSFERENCIA DE UN PAQUETE TECNOLÓGICO PARA LA PRODUCCIÓN INTENSIVA DE LECHE Y FORRAJES EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	10.300.000.000,00		16/04/2019		

ESTADO DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN – PROYECTOS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, SIN CONTRATAR Y SIN MIGRAR – Corte GESPROY: 15/02/2019

BOLÍVAR

Estado	No. Proyectos
EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	4
SIN CONTRATAR	1
TOTAL	5

Proyecto	Valor Total del Proyecto	FECHA REQUISITOS EJECUCIÓN	PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN	PLAZO PARA EXPEDIR ACTO ADM APERTURA PROCESO	OBSERVACIONES
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REDUCCION Y ADAPTACION QUE PERMITAN EL MANEJO DE LAS INUNDACIONES DEL ARROYO ALFEREZ EN LA REGION MONTEMARIANA DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	16.230.651.723,57	5/09/2018		05/12/2018	La entidad aperturó el proceso mediante Resolución 907 del 26/09/2018
MEJORAMIENTO VÍA VARIANTE – VIA CAMPAÑA - MUNICIPIO SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	17.112.089.527,00	29/08/2018		29/11/2018	La entidad aperturó el proceso mediante Resolución 918 del 27/09/2018
FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR-PAE 2019 EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	51.762.283.586,92	23/01/2019		23/04/2019	La entidad aperturó el proceso mediante resolución No. 47 del 23 de enero de 2019.
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y REDUCCIÓN PARA EL CONTROL DE EROSIÓN E INUNDACIÓN ENTRE EL MAGDALENA MEDIO Y LA DESMEBOCADURA DEL RIO CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	15.011.097.233,28	28/12/2018		28/03/2019	La entidad aperturó el proceso mediante resolución 62 del 29 de enero de 2019.
MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TURBACO AL MUNICIPIO DE TURBANA DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	28.894.288.237,79	09/01/2019		09/04/2019	

ESTADO DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN – PROYECTOS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, SIN CONTRATAR Y SIN MIGRAR – Corte GESPROY: 15/02/2019

CESAR

Estado	No. Proyectos
EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	1
SIN CONTRATAR	1
TOTAL	2

Proyecto	Valor Total del Proyecto	FECHA REQUISITOS EJECUCIÓN	PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN	PLAZO PARA EXPEDIR ACTO ADM APERTURA PROCESO	OBSERVACIONES
MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL RAICES - ALTO DE LA VUELTA - BADILLO DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR	26.441.705.085,40	15/06/2018		15/09/2018	La entidad aperturó el proceso mediante resolución 002858 del 3 de julio de 2018.
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA GESTION DEL RIESGO Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA ZONA RURAL DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR	12.527.610.149,00	26/02/2019		26/05/2019	

ESTADO DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN – PROYECTOS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, SIN CONTRATAR Y SIN MIGRAR – Corte GESPROY: 15/02/2019

CÓRDOBA

Estado	No. Proyectos
EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	2
SIN CONTRATAR	1
SIN MIGRAR	1
TOTAL	4

Proyecto	Valor Total del Proyecto	FECHA REQUISITOS EJECUCIÓN	PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN	PLAZO PARA EXPEDIR ACTO ADM APERTURA PROCESO	OBSERVACIONES
APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA REGIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS NATURALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	3.028.749.192,00	22/08/2018		22/11/2018	La entidad aperturó el proceso mediante Resolución 2-5381 del 22/11/2018
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS SOBRE EL RÍO SINÚ EN LOS MUNICIPIOS DE VALENCIA Y TIERRALTA DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	599.403.768,00	17/8/2018		17/11/2018	La entidad aperturó el proceso mediante resolución 096 del 18 de octubre de 2018
MEJORAMIENTO DE VÍA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y MONTERÍA - TRAMO II - DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	12.794.945.904,00		20/06/2019		
MEJORAMIENTO DE VÍA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE AYAPEL Y LA APARTADA DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	3.580.506.041,00		13/08/2019		

ESTADO DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN – PROYECTOS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, SIN CONTRATAR Y SIN MIGRAR – Corte GESPROY: 15/02/2019

LA GUAJIRA

Estado	No. Proyectos
EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	2
SIN CONTRATAR	4
SIN MIGRAR	1
TOTAL	7

Proyecto	Valor Total del Proyecto	FECHA REQUISITOS EJECUCIÓN	PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN	PLAZO PARA EXPEDIR ACTO ADM APERTURA PROCESO	OBSERVACIONES
DOTACIÓN DE MOBILIARIOS ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	5.243.744.694,00	09/04/2018		09/07/2018	La entidad manifestó que abrió el proceso de licitación. Pendiente de envío del documento soporte.
MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO DE SAN JUAN DEL CESAR EL TOTUMO, LA GUAJIRA	25.939.828.103,04	31/10/2018		31/01/2019	La entidad abrió el proceso mediante resolución 0014 del 9 de enero de 2019
RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y ACCESO EN LA VÍA QUE COMUNICA LA COMUNIDAD INDÍGENA DE CUCURUMANA CON LA TRONCAL DEL CARIBE, DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	5.387.653.930,70	15/03/2019		15/06/2019	
MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE INTERCONECTA AL MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR CON EL MUNICIPIO DE URUMITA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	7.187.786.111,00		05/06/2019		
MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL DISTRITO DE RIOHACHA AL CORREGIMIENTO DE PANCHO, MUNICIPIO DE MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	11.027.734.151,80		05/06/2019		
MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VÍA LA JUNTA, CARRIZAL MUNICIPIO SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA	9.008.417.503,11	25/02/2019		25/05/2019	
APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y PRODUCTIVO PARA LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y VULNERABILIDAD DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	9.099.457.865,00		13/08/2019		

ESTADO DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN – PROYECTOS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, SIN CONTRATAR Y SIN MIGRAR – Corte GESPROY: 15/02/2019

MAGDALENA

Estado	No. Proyectos
EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	3
SIN MIGRAR	1
TOTAL	4

Proyecto	Valor Total del Proyecto	FECHA REQUISITOS EJECUCIÓN	PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN	PLAZO PARA EXPEDIR ACTO ADM APERTURA PROCESO	OBSERVACIONES
MEJORAMIENTO DE LA VÍA ARACATACA - CAUCA, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	13.022.759.266,00	23/11/2018		23/02/2019	La entidad aperturó el proceso mediante Resolución No. 0030 del 16 de enero de 2019.
MEJORAMIENTO DE LA VÍA PIJIÑO DEL CARMEN - KM 14 VÍA SANTA ANA LA GLORIA, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	8.518.338.122,00	23/11/2018		23/02/2019	La entidad aperturó el proceso mediante Resolución No. 0103 del 1 de febrero de 2019.
MEJORAMIENTO DE LA VÍA LOMA DEL BÁLSAMO - ALGARROBO - SI DIOS QUIERE (CRUCE RUTA 45 PUEBLO NUEVO COD.4314), EN PAVIMENTO FLEXIBLE; ETAPA IV ENTRE K7 + 800 AL K11 + 600 EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	10.708.553.087,00	7/09/2018		07/12/2018	La entidad aperturó el proceso mediante resolución 1974 del 19 de noviembre de 2018
OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL MUNICIPIO DE ARIGUANI DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	13.911.130.740,00			13/08/2019	

ESTADO DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN – PROYECTOS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, SIN CONTRATAR Y SIN MIGRAR – Corte GESPROY: 15/02/2019

SAN ANDRÉS

Estado	No. Proyectos
EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	1
SIN CONTRATAR	2
TOTAL	3

Proyecto	Valor Total del Proyecto	FECHA REQUISITOS EJECUCIÓN	PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN	PLAZO PARA EXPEDIR ACTO ADM APERTURA PROCESO	OBSERVACIONES
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE VÍAS URBANAS (TRAMO CARRERA 13, CALLE 8, 9 Y TRAMO DE LA TRANSVERSAL 10A) EN LA ISLA DE SAN ANDRES, DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA. SAN ANDRÉS	22.172.574.558,95	15/3/2018		15/06/2018	La entidad aperturó el proceso mediante resolución 005077 del 15/06/2018.
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CULTURAL FORT WARWICK / FUERTE DE LA LIBERTAD EN PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS PROVIDENCIA	8.761.923.529,00		05/06/2019		
ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS PARA TRANSPORTE ASISTENCIAL MARITIMO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	803.238.330,00	26/12/2018		26/03/2019	

ESTADO DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN – PROYECTOS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, SIN CONTRATAR Y SIN MIGRAR – Corte GESPROY: 15/02/2019

SUCRE

Estado	No. Proyectos
SIN CONTRATAR	2
SIN MIGRAR	1
TOTAL	3

Proyecto	Valor Total del Proyecto	FECHA REQUISITOS EJECUCIÓN	PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN	PLAZO PARA EXPEDIR ACTO ADM APERTURA PROCESO	OBSERVACIONES
MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA VÍA BERRUGAS – SAN ONOFRE Y RAMAL RINCÓN DEL MAR, MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, DEPARTAMENTO DE SUCRE - Proyecto aprobado en OCAD PAZ	51.910.961.215,33	N.A.	N.A.	N.A.	El OCAD PAZ aprobó el mayor valor de recursos. Por tanto la certificación de req de ejecución debe darla el Min Hda.
REHABILITACIÓN DE LA VÍA LAS MAJAGUAS - LA ARENA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE	13.412.208.398,00	25/01/2019		25/04/2019	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA VÍA QUE COMUNICA LOS CORREGIMIENTOS DE SAN LUIS MUNICIPIO DE SAMPUÉS Y LAS LLANADAS MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE	7.299.999.997,18		13/08/2019		

4. SALDOS DISPONIBLES POR FUENTE DE FINANCIACIÓN

DEPARTAMENTO	CONCEPTO	SALDO
ATLANTICO	FCR 60	36.089.406.591,00
ATLANTICO	FDR	81.894.276.569,50
BOLIVAR	FCR 60	85.322.481.154,08
BOLIVAR	FDR	39.592.291.092,07
CESAR	FCR 60	58.271.849.135,00
CESAR	FDR	3.502.265,00
CÓRDOBA	FCR 60	76.701.412.322,00
CÓRDOBA	FDR	13.014.225,00
LA GUAJIRA	FCR 60	91.469.011.842,00
LA GUAJIRA	FDR	2.041.505,50
MAGDALENA	FCR 60	94.516.603.749,50
MAGDALENA	FDR	40.838.232.260,50
SUCRE	FCR 60	55.365.406.070,82
SUCRE	FDR	6.219.290.409,00
SAN ANDRÉS	FCR 60	28.025.824.987,00
SAN ANDRÉS	FDR	13.466.498.877,50

Fuente: Ley 1942 de 2018 – Presupuesto del SGR del bienio 2019 – 2020
Calculado con base en la restricción del 50% de Ingresos corrientes y Mayor Recaudo 2017-2018 y las Vigencias Futuras aprobadas en el bienio anterior.

5. PRESENTACIÓN DE INDICADORES DE CONTROL DE CAJA QUE FINANCIA EL PRESUPUESTO

- En la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la información del Tablero de Control Presupuestal se encuentra a corte 22 de Nov/2018.
- A la fecha, no existe información de recaudo que permita calcular indicadores que financian el presupuesto del bienio 2019 – 2020.

6. INFORMACIÓN DE AJUSTES APROBADOS POR EJECUTORES

6. INFORMACIÓN AL OCAD DE AJUSTES APROBADOS POR EJECUTORES

EJECUTOR	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	Tipo de Ajuste	Justificación
BOLÍVAR	2017000020028	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LOS AERODROMOS DE LOS MUNICIPIOS DE EL CARMEN DE BOLÍVAR Y MOMPÓS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	Redistribución de Costos e incremento en el valor del proyecto con recursos propios.	Para la correcta operación de vuelos comerciales desde las principales ciudades del país hacia los dos aeródromos, se necesitaba corregir las dimensiones de las pistas y hacer algunas adecuaciones en los alineamientos geométricos de las llaves de giro de los cabezales, de las calles de rodaje y de las plataforma, además de algunas recomendaciones dadas a los planteamientos de mejora a las terminales aéreas. Producto de la revisión del proyecto muchas de las cantidades inicialmente sustentadas, fueran corregidas y revisadas con el único fin de que el proyecto se ajuste a los estándares que exige la normatividad vigente en el país para este tipo de desarrollos de infraestructura aérea, y que además haga que este proyecto sea totalmente sostenible en el tiempo. Se realizó un incremento por valor de \$2.428.123.240, con recursos propios.
BOLÍVAR	2014000020018	RESTAURACIÓN INTEGRAL DEL PALACIO DE LA PROCLAMACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ARTES, LA CULTURA Y LAS ARTESANIAS DE BOLIVAR Y EL CARIBE, EN CARTAGENA DE INDIAS	Incremento en el valor del proyecto con recursos propios.	Por razones exógenas al proyecto, el plazo de ejecución del mismo ha quedado insuficiente, por lo que es necesario adicionarlo, lo cual indica que el Contrato de Interventoría debe ser adicionado en valor y tiempo, para que exista un efectivo seguimiento técnico al desarrollo de las obras físicas del proyecto, con los pertinentes controles de calidad y de cantidades que garanticen al ente contratante el alcance y calidad contratado. Se incrementó el valor del proyecto en \$400.000.000 de recursos propios de la Gobernación de Bolívar.

6. INFORMACIÓN AL OCAD DE AJUSTES APROBADOS POR EJECUTORES

EJECUTOR	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	Tipo de Ajuste	Justificación
ATLÁNTICO	2017000020010	MEJORAMIENTO DE LA VIA TRANSVERSAL DEL SUR, SECTOR PUNTA POLONIA-MANATI- CANDELARIA, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	Redistribución de costos	Redistribución de costos de las actividades asociadas a los productos, manteniendo el valor aprobado para el proyecto, las especificaciones técnicas y de estudios que soportan la viabilidad del proyecto, las metas establecidas en los productos y las metas de los indicadores de productos. Durante la ejecución se generaron mayores y menores cantidades de obra y unos ítems no previstos, siendo las mayores cantidades necesarias para su ejecución con el fin de garantizar la funcionalidad del proyecto.
ATLÁNTICO	2017000020009	MEJORAMIENTO DE LA VIA TUBARÁ- GUAIMARAL- PALUATO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	Incremento en el valor del proyecto con recursos propios.	Ampliación de 3 meses en el contrato de obra que dan como consecuencia una adición en el valor del contrato de interventoría, lo que incrementa el valor del proyecto en \$116.541.563,2, financiados con recursos propios.

6. INFORMACIÓN AL OCAD DE AJUSTES APROBADOS POR EJECUTORES

EJECUTOR	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	Tipo de Ajuste	Justificación
SINCELEJO	2013000020105	RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN DISTINTOS SECTORES URBANOS DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO, SUCRE, CARIBE	Incremento en el valor del proyecto con recursos propios.	Ampliación en el contrato de obra que dan como consecuencia una adición en el valor del contrato de interventoría, lo que incrementa el valor del proyecto en \$150.000.000, financiados con recursos propios. Se aclara que este ajuste fue aprobado el 12 de octubre de 2018 y se informó de manera extemporánea a la Secretaría Técnica el 5 de febrero de 2019.
SINCELEJO	2013000020105	RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN DISTINTOS SECTORES URBANOS DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO, SUCRE, CARIBE	Disminución en el valor del proyecto.	Ajuste relacionado con cambios en las cantidades proyectadas en especial aquellas que dependen de las diferentes condiciones encontradas en el sitio de las obras, las cuales modificaron las proyecciones iniciales estimadas durante la formulación del proyecto, en actividades como reposición de redes de acueducto y alcantarillado ya que durante la ejecución de la actividad se mantuvo la estrategia de generar la menor afectación posible en las redes existentes, por lo tanto las cantidades de ésta disminuyeron considerablemente. Disminución en el valor inicial del proyecto en \$441.309.871,00.

7. SOLICITUDES DE AJUSTE PARA APROBACIÓN DE OCAD

BPIN 2017000020028 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LOS AERODROMOS DE LOS MUNICIPIOS DE EL CARMEN DE BOLIVAR Y MOMPOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

BOLIVAR



TIPO DE AJUSTE

**Incremento
recursos del
SGR**

VALOR INICIAL

\$15.262
Millones

AJUSTE 1

\$2.428
Millones
Recursos propios

**RECURSOS AJUSTE
OCAD CARIBE**

\$3.052
Millones

**VALOR FINAL
AJUSTADO**

\$20.743
Millones

Justificación del Ajuste:

El diseño inicial contempla la construcción de unas pistas que cumplieran los estándares aceptados por la Aerocivil para la operación de aeronaves tipo comercial privado de máximo 20 pasajeros y que sirviera como Aeródromos de apoyo para la operación de aeropuertos más grandes en la región caribe. La pista del Carmen de bolívar tenía 20 mt. de ancho y de 1250 mt. de largo. Para la correcta operación de vuelos comerciales desde las principales ciudades del país hacia los dos aeródromos, se necesita corregir las dimensiones de las pistas y hacer algunas adecuaciones en los alineamientos geométricos de las llaves de giro de los cabezales, de las calles de rodaje y de las plataforma, además de algunas recomendaciones dadas a los planteamientos de mejora a las terminales aéreas. Estructurar el diseño geométrico de la pista a 23 metros de ancho y de 1300 metros de longitud, con zonas de seguridad que cubrieran 80 metros de ancho, ósea de 40 metros a lado y lado del eje de la pista. Por lo anterior se corrigieron muchas de las dimensiones planteadas inicialmente en la estructuración del proyecto con el ánimo de que los dos Aeródromos fueran totalmente auto sostenibles y que sus operaciones fueran adecuadas a las necesidades de la región, enfocadas a su desarrollo turístico y de explotación agrícola, además de ser un punto estratégico para la seguridad del departamento y la conectividad de la zona.

Ejecución Física: 88.50%

Ejecución Financiera: 84.26%



Localización



Fotos

Presentado por:

DEPARTAMENTO DE
BOLIVAR

Ejecutor :

DEPARTAMENTO DE
BOLIVAR

Incremento:

20%

BPIN 2017000020028 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LOS AERODROMOS DE LOS MUNICIPIOS DE EL CARMEN DE BOLIVAR Y MOMPOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Localización



Localización

El Carmen de Bolívar
Zones Montes de María

Mompox
Zones Depresión Momposina

BPIN 2017000020028 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LOS AERODROMOS DE LOS MUNICIPIOS DE EL CARMEN DE BOLIVAR Y MOMPOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

FOTOS



7. SOLICITUD DE AJUSTE

Código Bpin	Nombre Proyecto		Sector	Fase		Ajuste Solicitado
2017000020028	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LOS AERODROMOS DE LOS MUNICIPIOS DE EL CARMEN DE BOLÍVAR Y MOMPÓS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR		TRANSPORTE	FACTIBILIDAD – FASE 3		Incremento en el valor de los recursos del proyecto con recursos del SGR
Fuentes		Tipo de recurso	Vigencia Presupuestal	Valor Inicial	Valor de Ajuste Solicitado	Totales
DEPARTAMENTOS – BOLÍVAR		FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL 60%	2017 - 2018	\$10.262.458.819,00		\$10.262.458.819,00
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA AERONÁUTICA CIVIL		PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	2017	\$5.000.000.000,00		\$5.000.000.000,00
DEPARTAMENTOS – BOLÍVAR		RECURSOS PROPIOS	2019	\$2.428.123.240,00		\$2.428.123.240,00
DEPARTAMENTOS – BOLÍVAR		FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL 60%	2019 – 2020		\$3.052.491.763,80	\$3.052.491.763
Entidad que presentó el proyecto: DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR Ejecutor y Contratante de la Interventoría del Proyecto: DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR			Totales	\$17.690.582.059,00	\$3.052.491.763,80	\$20.743.073.822,80

Proyecto aprobado mediante Acuerdo 043 de 06 de Julio de 2017. El Valor SGR que se incrementa equivale al 20% del valor inicial del proyecto. Se aclara que el proyecto inicial tenía un valor de \$15.262.458.819 y fue ajustado con recursos propios por \$2.428.123.240 el 06 de Febrero de 2019.

BPIN 2016000020017 MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VIA SAN ESTANISLAO DE KOTSKA - ARJONA, INCLUYE RAMAL DE ACCESO A LAS PIEDRAS, MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO DE KOTSKA Y ARJONA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

BOLIVAR



TIPO DE AJUSTE

**Incremento
recursos del SGR**

VALOR INICIAL

\$33.501

Millones



RECURSOS AJUSTE OCAD CARIBE

\$3.858

Millones

VALOR FINAL AJUSTADO

\$37.360

Millones

Justificación del Ajuste:

Se solicita ajuste del proyecto por la necesidad de unas mayores cantidades de obras para terminar de construir las obras de drenaje en este caso específico 3 puentes ubicados en las Abscisas K11+900. 2. K12+930. 3. K14+386, así mismo obras de protección para la estabilidad de la vía, basado en el estudio hidráulico y los del proyecto inicial

Ejecución Física: 83,95 %

Ejecución Financiera: 84,95 %



Localización



Fotos

Presentado por:

DEPARTAMENTO DE
BOLIVAR

Ejecutor :

DEPARTAMENTO DE
BOLIVAR

Incremento:


11,52%

BPIN 2016000020017 MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VIA SAN ESTANISLAO DE KOTSKA - ARJONA, INCLUYE RAMAL DE ACCESO A LAS PIEDRAS, MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO DE KOTSKA Y ARJONA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

Localización



VIA SAN ESTANISLAO ARJONA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR



BPIN 2016000020017 MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VIA SAN ESTANISLAO DE KOTSKA - ARJONA, INCLUYE RAMAL DE ACCESO A LAS PIEDRAS, MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO DE KOTSKA Y ARJONA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FOTOS



7. SOLICITUD DE AJUSTE

Código Bpin	Nombre Proyecto		Sector	Fase		Ajuste Solicitado
2016000020017	MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VIA SAN ESTANISLAO DE KOTSKA - ARJONA, INCLUYE RAMAL DE ACCESO A LAS PIEDRAS. MUNICIPIOS DE SAN ESTANISLAO DE KOTSKA Y ARJONA		TRANSPORTE	FACTIBILIDAD – FASE 3		Incremento en el valor de los recursos del proyecto con recursos del SGR
Fuentes		Tipo de recurso	Vigencia Presupuestal	Valor Inicial	Valor de Ajuste Solicitado	Totales
DEPARTAMENTOS – BOLÍVAR		FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL	2015 – 2016	\$33.501.926.408,55		\$33.501.926.408,55
DEPARTAMENTOS – BOLÍVAR		FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	2019 – 2020		\$3.858.465.161,00	\$3.858.465.161,00
Entidad que presentó el proyecto: Departamento de Bolívar Ejecutor y Contratante de la Interventoría del Proyecto: Departamento de Bolívar			Totales	\$33.501.926.408,55	\$3.858.465.161,00	\$37.360.391.569,85
Proyecto aprobado mediante Acuerdo 040 de 19 de Diciembre de 2016. El Valor SGR que se incrementa equivalente a 11,52% del valor inicial del proyecto.						

BPIN 2016000020018 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA EN PAVIMENTO ASFALTICO DEL K0+000 AL K18+430, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE MAHATES Y ARROYO HONDO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

BOLIVAR



TIPO DE AJUSTE

**Incremento
recursos del SGR**

VALOR INICIAL

\$31.500
Millones



**RECURSOS AJUSTE
OCAD CARIBE**

\$5.951
Millones

**VALOR FINAL
AJUSTADO**

\$37.452
Millones

Justificación del Ajuste:

Se solicita ajuste del proyecto por la necesidad de la construcción de un puente que mejora la capacidad hidráulica en un sector crítico de la vía y las mayores cantidades de obra en los dos primeros kilómetros del mejoramiento de la vía, basados en los estudios hidráulicos, estructural, pavimento y del proyecto inicial

Ejecución Física: 67,34 %

Ejecución Financiera: 86,46 %



Localización



Fotos

Presentado por:

DEPARTAMENTO DE
BOLIVAR

Ejecutor :


DEPARTAMENTO DE
BOLIVAR

Incremento:

18,89%

BPIN 2016000020018 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA EN PAVIMENTO ASFALTICO DEL K0+000 AL K18+430, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE MAHATES Y ARROYO HONDO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Localización



CONVENCIONES

BPIN 2016000020018 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA EN PAVIMENTO ASFALTICO DEL K0+000 AL K18+430, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE MAHATES Y ARROYO HONDO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

FOTOS



7. SOLICITUD DE AJUSTE

Código Bpin	Nombre Proyecto		Sector	Fase		Ajuste Solicitado
2016000020018	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA EN PAVIMENTO ASFALTICO DEL K0+000 AL K18+430, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE MAHATES Y ARROYO HONDO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR		TRANSPORTE	FACTIBILIDAD – FASE 3		Incremento en el valor de los recursos del proyecto con recursos del SGR
Fuentes		Tipo de recurso	Vigencia Presupuestal	Valor Inicial	Valor de Ajuste Solicitado	Totales
DEPARTAMENTOS – BOLÍVAR		FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	2015 – 2016	\$31.500.388.387,13		\$31.500.388.387,13
DEPARTAMENTOS – BOLÍVAR		FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	2019 – 2020		\$5.951.624.290,00	\$5.951.624.290,00
Entidad que presentó el proyecto: Departamento de Bolívar Ejecutor y Contratante de la Interventoría del Proyecto: Departamento de Bolívar			Totales	\$31.500.388.387,13	\$5.951.624.290,00	\$37.452.012.677,13
Proyecto aprobado mediante Acuerdo 040 de 19 de Diciembre de 2016. El Valor SGR que se incrementa equivalente a 18,89% del valor inicial del proyecto.						

8. SOLICITUD DE VIABILIZACIÓN, PRIORIZACIÓN, APROBACIÓN, DESIGNACIÓN DE EJECUTOR, CONTRATANTE DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESENTADO POR
2017000020108	IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO PRODUCTIVO RURAL CON COSECHA DE AGUA, SISTEMA DE RIEGO Y DIVERSIFICACIÓN DE CULTIVOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES EN LOS MUNICIPIOS DE LOS PALMITOS, COLOSO, OVEJAS Y TOLUVIEJO EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE	MUNICIPIO DE LOS PALMITOS
2018000020044	DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS SEDES EDUCATIVAS EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
2018000020067	MEJORAMIENTO DEL TRAMO DE VÍA SANTA LUCÍA-LAS COMPUERTAS (MANATÍ), EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nota: El IGPR- índice de gestión de proyectos que es un insumo para la toma de decisiones del OCAD y que se mostrará en la presentación es con corte a **30 de junio de 2018**, publicado por el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación – SMSCE de la Dirección de Vigilancia de las Regalías.

BPIN 2017000020108 - IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO PRODUCTIVO RURAL CON COSECHA DE AGUA, SISTEMA DE RIEGO Y DIVERSIFICACIÓN DE CULTIVOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES EN LOS MUNICIPIOS DE LOS PALMITOS, COLOSO, OVEJAS Y TOLUVIEJO EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

SUCRE



AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Incremento de la Producción por hectárea de cultivo de: Limón Tahití en 5 Ton, Ñame en 1 Ton y Maíz en 3 Ton



POBLACIÓN BENEFICIADA

245

Pequeños Productores



RECURSOS OCAD CARIBE

\$8.077

Millones
FCR 60%

IGPR EJECUTOR

Resultado

53,82

Insuficiente

Puesto Nacional
837 de 1.116 ejecutores

PUNTAJE

67.90

Descripción:

Implementar y Consolidar un modelo productivo rural capaz de aumentar la productividad por rendimientos de los cultivos agrícolas y ser sostenible al mediano y largo plazo para 245 pequeños productores de los Municipios de Los Palmitos, Colosó, Ovejas y Tulué en el departamento de Sucre. Para ello se plantea una alternativa articulada en tres (3) grandes aspectos:

- 1. COSECHA DE AGUA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA:** Disponibilidad permanente de agua en el predio de cada campesino beneficiario (construcción de un jagüey PP) y la instauración conjunta de un sistema de riego por goteo para garantizar el flujo, aprovechamiento y buen uso del agua durante todo el año en los cultivos;
- 2. DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA:** Diversificar las unidades productivas con cultivos alternos de limón Tahití y ñame diamante (en asocio maíz).
- 3. ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL:** Acompañamiento profesional permanente (técnico, socio empresarial y ambiental), para el fortalecimiento de sus capacidades individuales y sociales, en aspectos productivos, comerciales y de agronegocio, y de gestión y de generación de ingresos.

Presentado por:

Municipio de Los Palmitos (Sucre)

Ejecutor propuesto:

Departamento de Sucre

Interventoría o Supervisión propuesta:

Departamento de Sucre

Plazo de Ejecución:

Física: 12 meses
Financiera: 18 meses.

¿Se solicitan Vigencias Futuras para la ejecución del proyecto?

No

Verificación de Requisitos:

- ✓ CUMPLE: SI
- ✓ Acuerdo de Verificación: 045




Localización



Fotos


BPIN 2017000020108 - IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO PRODUCTIVO RURAL CON COSECHA DE AGUA, SISTEMA DE RIEGO Y DIVERSIFICACIÓN DE CULTIVOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES EN LOS MUNICIPIOS DE LOS PALMITOS, COLOSO, OVEJAS Y TOLUVIEJO EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

Localización



BPIN 2017000020108 - IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO PRODUCTIVO RURAL CON COSECHA DE AGUA, SISTEMA DE RIEGO Y DIVERSIFICACIÓN DE CULTIVOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES EN LOS MUNICIPIOS DE LOS PALMITOS, COLOSO, OVEJAS Y TOLUVIEJO EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

FOTOS



8. SOLICITUD DE VIABILIZACIÓN, PRIORIZACIÓN, APROBACIÓN, DESIGNACIÓN DE EJECUTOR, CONTRATANTE DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total	
2017000020108	IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO PRODUCTIVO RURAL CON COSECHA DE AGUA, SISTEMA DE RIEGO Y DIVERSIFICACIÓN DE CULTIVOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES EN LOS MUNICIPIOS DE LOS PALMITOS, COLOSO, OVEJAS Y TOLUVIEJO EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE	AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	FACTIBILIDAD-FASE 3	\$8.525.418.482,00	
Fuentes		Tipo de recurso		Vigencia Presupuestal	Valor
DEPARTAMENTOS – SUCRE		FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL 60%		2019 – 2020	\$8.077.068.482
COMUNIDADES RURALES		RECURSOS PROPIOS (BIENES Y SERVICIOS)		2019	\$448.350.000
Entidad pública propuesta como ejecutora del proyecto	DEPARTAMENTO DE SUCRE	Instancia pública propuesta para la Contratación de la Interventoría		DEPARTAMENTO DE SUCRE	
Valor Ejecución y Fuente de Financiación	\$8.181.747.897 distribuidos así: \$7.733.397.897 del FCR 60% y \$448.350.000 de Recursos Propios de las Comunidades Rurales	Valor Interventoría y Fuente de Financiación		\$343.670.585 FCR 60%	
Plazo de Ejecución Física y Financiera del Proyecto	12 meses de ejecución física y 18 meses de ejecución financiera	Bienio en el que se recibe el bien o servicio		2019 – 2020	
Cumplió requisitos de Acuerdo 45 de 2017, según Verificación realizada por DNP		Sistema Evaluación por Puntaje: 67,90 Puntos			

BPIN 2018000020044 “DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS SEDES EDUCATIVAS EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO”

ATLÁNTICO



EDUCACIÓN

27

Sedes Educativas
dotadas



**POBLACIÓN
BENEFICIADA**

37.492

estudiantes



**RECURSOS
OCAD CARIBE**

\$5.544

Millones

Fondo de Desarrollo
Regional

**IGPR
EJECUTOR**

Resultado

66,9

Bajo

Puesto Nacional
540 de 1.116 ejecutores

PUNTAJE

51,20

Descripción:

Dotación de mobiliario escolar para los diferentes ambientes de aprendizaje, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas del manual de dotaciones del MEN. Beneficiará a los estudiantes de los niveles de preescolar, primaria, secundaria y media de 27 sedes educativas adscritas a los establecimientos educativos de 15 municipios no certificados del departamento del Atlántico, para los cuales se requieren dotar (52) AULAS DE PREESCOLAR, (122) AULAS DE PRIMARIA, (238) AULAS DE SECUNDARIA, (745) PUESTOS DE COMEDOR , (24) LABORATORIOS, (19) AULAS TIM, (13) BIBLIOTECAS BÁSICA 1, (1) BILINGUISMO, (18) COMEDOR-COCINA

Presentado por:

Departamento del
Atlántico

Ejecutor propuesto:

Departamento del
Atlántico

**Interventoría o
Supervisión propuesta:**

Departamento del Atlántico

Plazo de Ejecución:

Física y Financiera:
6 meses

**¿Se solicitan Vigencias Futuras para la
ejecución del proyecto?**

No

**Verificación de
Requisitos:**

- ✓ CUMPLE: SI
- ✓ Acuerdo de Verificación: 045



Localización




Fotos



BPIN 2018000020044 “DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS SEDES EDUCATIVAS EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO”

Localización



PROYECTO: DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS SEDES EDUCATIVAS EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

ELABORO: SECRETARIA DE EDUCACION DEL ATLANTICO
REVISO: YULY CASTRO

BPIN 2018000020044 “DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS SEDES EDUCATIVAS EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO”

I.E. JOSE DAVID MONTEZUMA DE REPELÓN



I.E. SAN PABLO DE POLONUEVO



I.E. NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE PITALITO



I.E. ADOLFO LEÓN BOLÍVAR MARENCO DE SUAN



FOTOS



8. SOLICITUD DE VIABILIZACIÓN, PRIORIZACIÓN, APROBACIÓN, DESIGNACIÓN DE EJECUTOR, CONTRATANTE DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

Código Bpin	Nombre Proyecto		Sector	Fase	Valor Total
2018000020044	DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS SEDES EDUCATIVAS EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO		EDUCACIÓN	FACTIBILIDAD-FASE 3	\$ 5.544.979.106,81
Fuentes		Tipo de recurso		Vigencia Presupuestal	Valor
DEPARTAMENTOS – ATLÁNTICO		FONDO DE DESARROLLO REGIONAL		2019 – 2020	\$ 5.544.979.106,81
Entidad pública propuesta como ejecutora del proyecto	DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO		Instancia pública propuesta para la Contratación de la Supervisión		DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
Valor Ejecución y Fuente de Financiación	\$5.544.979.106,81 del Fondo de Desarrollo Regional		Valor Supervisión y Fuente de Financiación		\$ 0
Plazo de Ejecución Física y Financiera del Proyecto	6 meses		Bienio en el que se recibe el bien o servicio		2019 – 2020
Cumplió requisitos de Acuerdo 45 de 2017, según Verificación realizada por DNP			Sistema Evaluación por Puntaje: 51,20 Puntos		

Este proyecto es la contribución del departamento del Atlántico para dotar a las instituciones de educación preescolar, básica y media, de conformidad a lo establecido en el artículo 54 de la Ley 1942 de 2018.

BPIN 2018000020067 MEJORAMIENTO DEL TRAMO DE VÍA SANTA LUCÍA – LAS COMPUERTAS (MANATÍ), DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

ATLÁNTICO




TRANSPORTE
8,958 KM


POBLACIÓN BENEFICIADA
34.200
habitantes


RECURSOS OCAD CARIBE
\$16.802
millones
Fondo Compensación Regional

IGPR EJECUTOR
Resultado
66,9
Bajo
Puesto Nacional
540 de 1.116 ejecutores

PUNTAJE
55,00

Descripción:

El MEJORAMIENTO DEL TRAMO VÍA SANTA LUCÍA – LAS COMPUERTAS, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO consiste en la construcción de una estructura en pavimento flexible en un ancho de corona 7.3m, conformada por una capa de rodadura de 7 cm, apoyada sobre en una capa de base granular de 15 cm y 15 cm de subbase granular y esta a su vez apoyada en una geomalla TX-160; corredor vial a mejorar presenta una longitud de 8958,003 ml, comprendida entre el K2+000 y el K10+957,003. A su vez, se construirá unas obras de protección del talud con el fin de proteger la estructura de pavimento, con la actividad de empedrado a ambas márgenes de la vía.

Presentado por:
ATLÁNTICO

Ejecutor propuesto:
ATLÁNTICO

Interventoría o Supervisión propuesta:
INVIAS

Plazo de Ejecución:
Física: 8 meses
Financiera: 15 meses.

¿Se solicitan Vigencias Futuras para la ejecución del proyecto?
NO

Verificación de Requisitos:
✓ CUMPLE: SI
✓ Acuerdo de Verificación: 045




Localización



Fotos

BPIN 2018000020067 MEJORAMIENTO DEL TRAMO DE VÍA SANTA LUCÍA – LAS COMPUERTAS (MANATÍ), DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Localización



CONVENCIONES

MEJORAMIENTO



BPIN 2018000020067 MEJORAMIENTO DEL TRAMO DE VÍA SANTA LUCÍA – LAS COMPUERTAS (MANATÍ), DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FOTOS



8. SOLICITUD DE VIABILIZACIÓN, PRIORIZACIÓN, APROBACIÓN, DESIGNACIÓN DE EJECUTOR, CONTRATANTE DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

Código Bpin	Nombre Proyecto		Sector	Fase	Valor Total
2018000020067	MEJORAMIENTO DEL TRAMO DE VÍA SANTA LUCÍA-LAS COMPUERTAS (MANATÍ), EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO		TRANSPORTE	FACTIBILIDAD-FASE 3	\$16.802.004.788,00
Fuentes		Tipo de recurso		Vigencia Presupuestal	Valor
DEPARTAMENTOS – ATLÁNTICO		FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL 60%		2019 – 2020	\$16.802.004.788,00
Entidad pública propuesta como ejecutora del proyecto	DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO		Instancia pública propuesta para la Contratación de la Interventoría		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Valor Ejecución y Fuente de Financiación	\$15.701.849.788 del FCR 60%		Valor Interventoría y Fuente de Financiación		\$1.100.155.000 FCR 60%
Plazo de Ejecución Física y Financiera del Proyecto	8 meses de ejecución física y 15 meses de ejecución financiera		Bienio en el que se recibe el bien o servicio		2019 – 2020
Cumplió requisitos de Acuerdo 45 de 2017, según Verificación realizada por DNP			Sistema Evaluación por Puntaje: 55,00 Puntos		

El Gobernador del Atlántico solicitó a través de comunicación del 19 de marzo de 2019, que sea considerado el departamento del Atlántico como entidad contratante de la interventoría.

9. INFORMACIÓN AL OCAD DE CIERRES DE PROYECTOS

Entidad ejecutora	BPIN	Nombre del Proyecto	Acto administrativo de cierre	Valor total aprobado	Fuente SGR	Valor total ejecutado SGR	Valor no ejecutado SGR	Valor no ejecutado SGR reintegrado
GOBERNACIÓN DE SUCRE	2012000020017	APOYO PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MANGO HILAZA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES SAN ONOFRE, SAN BENITO ABAD, OVEJAS, SAMPUES, EL ROBLE, DEPARTAMENTO DE SUCRE, REGIÓN CARIBE	Resolución 597 de Diciembre 17 de 2018	\$ 1.690.886.406	\$1.290.427.206 FCR 60%	\$1.290.386.328 FCR 60%	\$40.878 FCR 60%	\$40.878 FCR 60%

18. PROPOSICIONES Y VARIOS

- No hay proposiciones

A todos
los que trabajan
por el Caribe.

¡Gracias!



REGIÓN
CARIBE