

ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN OCAD REGIÓN CARIBE

Sesión No Presencial No. 80
30 de Marzo de 2020



1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

GOBERNADORES

- Atlántico - Elsa Noguera De la Espriella
- Bolívar - Vicente Blel Scaff
- Cesar - Luis Alberto Monsalvo
- Córdoba - Orlando Benítez Mora
- La Guajira – Nemesio Roys
- Magdalena- Carlos Caicedo
- San Andrés, Providencia – Everth Hawkins
- Sucre - Héctor Olimpo Espinosa

GOBIERNO NACIONAL

- Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - Jonathan Malagón
- Ministerio de Transporte - Ángela María Orozco
- Ministerio de Ambiente y Dlo. Sostenible – Ricardo Lozano
- Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Alberto Carrasquilla
- Departamento Nacional de Planeación – Luis Alberto Rodríguez (**Líder**)

INVITADOS PERMANENTES

- Representante Salim Villamil Quessep
- Representante Yamil Hernando Arana Padaui
- Senador José David Name Cardozo
- Senador Eduardo Enrique Pulgar Daza

ALCALDES – 2020

- Puerto Colombia - Wilman Vargas Altahona
- Sabanalarga – Jorge Manotas Manotas
- Cartagena – William Dau Chamatt
- Clemencia – Raúl Cabarcas Vásquez
- Margarita – José Martínez Nieto
- Agustín Codazzi – Omar Benjumea Ospino
- Pailitas – Carlos Toro Velázquez
- Planeta Rica – Rubén Tamayo Espitia
- Sahagún – Jorge Pastrana Sagre
- Uribia– Bonifacio Henríquez Palmar
- Distracción – Yesid Peralta Suarez
- San Zenón – Genor Bolaño Padilla
- Santa Ana – Wuillman Bermúdez Silvera
- Providencia – Jorge Gari Hooker
- Morroa – Tonio Olmos Navas
- San Benito de Abad – Manuel Cadrazco Salcedo

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

La Secretaría Técnica se permite informar lo siguiente:


- El departamento de Bolívar solicitó el retiro de la sesión del proyecto **MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN NEPOMUCENO Y EL CARMEN DE BOLÍVAR, DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR** – BPIN 2019000020080, la cual fue atendida, con el fin de dar respuesta a las observaciones de Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Por lo anterior, dicho proyecto no será incluido en el orden del día.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA


1. Llamado a lista y verificación del quórum – Definición de Vocero de cada nivel de gobierno.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Informe del estado de los proyectos que se han sometido a consideración o en trámite del OCAD, en las diferentes etapas del ciclo de proyectos y en el grado de cumplimiento de requisitos establecidos en los acuerdos de la Comisión Rectora
4. Presentación de Saldos disponibles por fuente de financiación
5. Presentación de Indicadores de Control de Caja que financia el presupuesto
6. Solicitud de Viabilización, Priorización, Aprobación, Designación de Ejecutor, Contratante de la Interventoría o Supervisión de los siguientes proyectos:
 - 6.1 REHABILITACIÓN DE LAS VIAS QUE COMUNICA, EL CORREGIMIENTO DE PUNTA CANOA Y LA VEREDA MANZANILLO DEL MAR CON LA INTERSECCION - RUTA NACIONAL 90A TRANSVERSAL CARIBE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR – BPIN 2019000020088. Puntaje: 35,10.
 - 6.2 REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE COMUNICA, EL MUNICIPIO DE MAHATES CON LA INTERSECCION - RUTA NACIONAL 25BL02 CARRETO-CRUZ DEL VISO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR – BPIN 2019000020078. Puntaje: 41,40.
 - 6.3 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA – BPIN 2020000020003. Puntaje: 85,80. Se solicita aprobación de vigencias futuras de ejecución.
7. Información al OCAD de Actos Administrativos de la Subdirección de Control del DNP
8. Información al OCAD de Actos Administrativos de Cierre de Proyectos
9. Propositiones y Varios

3. INFORME DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS QUE SE HAN SOMETIDO A CONSIDERACIÓN O EN TRÁMITE DEL OCAD, EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL CICLO DE PROYECTOS Y EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS ACUERDOS DE LA COMISIÓN RECTORA

330 PROYECTOS
12 INFLEXIBILIDADES



ESTADO DE LOS PROYECTOS CORTE GESPROY: 28 DE MARZO DE 2020



ESTADO DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN, PROYECTOS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, SIN CONTRATAR

Corte GESPROY: 28/03/2020

ATLÁNTICO

PROYECTO	ESTADO	EJECUTOR	FECHA REQUISITOS EJECUCIÓN	PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN	PLAZO PARA EXPEDIR ACTO ADM APERTURA PROCESO	OBSERVACIONES
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS MUNICIPIOS DE USIACURÍ Y PONEDERA, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	05/11/2019		01/04/2020	La entidad dio apertura al proceso mediante Resolución No. 000117 de 12/11/19
CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DE GAS NATURAL PARA LOS ESTRATOS 1 Y 2 EN CABECERAS MUNICIPALES Y CORREGIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	SIN CONTRATAR	DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	09/03/2020		08/04/2020	
DOTACIÓN DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS COMPLEMENTARIOS Y VENTILADORES PARA LAS SEDES EDUCATIVAS EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO ATLÁNTICO	SIN CONTRATAR	DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	03/03/2020		6/06/2020	
ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CASA DIGNA, VIDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, ATLÁNTICO	SIN CONTRATAR	FONVIVIENDA		6/06/2020	6/06/2020	
CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BARANOA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	SIN CONTRATAR	MUNICIPIO DE BARANOA	13/03/2020		23/06/2020	
ESTUDIOS PARA LA SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN REGIONAL CARIBE, ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, ATLÁNTICO Y MAGDALENA	SIN MIGRAR	FINDETER		19/09/2020	19/09/2020	

ESTADO DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN, PROYECTOS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, SIN CONTRATAR

Corte GESPROY: 28/03/2020

BOLÍVAR

PROYECTO	ESTADO	EJECUTOR	FECHA REQUISITOS EJECUCIÓN	PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN	PLAZO PARA EXPEDIR ACTO ADM APERTURA PROCESO	OBSERVACIONES
MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE ARJONA A LA INTERSECCION CON LA RUTA NACIONAL 90BLB (VARIANTE GAMBOTE MAMONAL) EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	10/09/2019		26/01/2020	La entidad dio apertura al proceso mediante Resolución 917 de 2019
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES POR LA PAZ II, MUNICIPIOS DE MAHATES, EL GUAMO, CALAMAR, BARRANCO DE LOBA, MARGARITA Y MAGANGUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	06/12/2019		21/04/2020	La entidad dio apertura al proceso mediante Resolución 1271 de 2019
MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO A LA INTERSECCION CON LA RUTA NACIONAL 25 EN EL MUNICIPIO DE CALAMAR, DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	20/11/2019		1/05/2020	La entidad dio apertura al proceso mediante Resolución No. 1150 del 25 de noviembre de 2019. Proceso LIC-SI-018-2019

ESTADO DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN, PROYECTOS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, SIN CONTRATAR

Corte GESPROY: 28/03/2020

CESAR

PROYECTO	ESTADO	EJECUTOR	FECHA REQUISITOS EJECUCIÓN	PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN	PLAZO PARA EXPEDIR ACTO ADM APERTURA PROCESO	OBSERVACIONES
CONSTRUCCIÓN PRIMER MÓDULO DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, SEDE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DEL CESAR	SIN CONTRATAR	DEPARTAMENTO DEL CESAR		23/06/2020	23/06/2020	

ESTADO DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN, PROYECTOS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, SIN CONTRATAR

Corte GESPROY: 28/03/2020

CÓRDOBA

PROYECTO	ESTADO	EJECUTOR	FECHA REQUISITOS EJECUCIÓN	PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN	PLAZO PARA EXPEDIR ACTO ADM APERTURA PROCESO	OBSERVACIONES
APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA REGIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS NATURALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE	22/08/2018		22/11/2018	La entidad dio apertura al proceso mediante Resolución 2-5381 del 22/11/2018
FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA GANADERÍA BOVINA DE CARNE EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	SIN CONTRATAR	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	17/10/2019		01/04/2020	
CONSTRUCCIÓN, CULMINACIÓN Y DOTACIÓN DE LABORATORIOS INTEGRALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INVESTIGATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	SIN CONTRATAR	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA		19/09/2020	19/09/2020	

ESTADO DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN, PROYECTOS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, SIN CONTRATAR

Corte GESPROY: 28/03/2020

LA GUAJIRA

PROYECTO	ESTADO	EJECUTOR	FECHA REQUISITOS EJECUCIÓN	PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN	PLAZO PARA EXPEDIR ACTO ADM APERTURA PROCESO	OBSERVACIONES
DOTACIÓN DE MOBILIARIOS ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	09/04/2018		09/07/2018	La entidad dio apertura al proceso de selección de la interventoría mediante Resolución 236 de 26 de abril de 2019
SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL SISTEMA EDUCATIVO DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	30/08/2019		26/01/2019	La entidad dio apertura al proceso mediante Resolución No. 723 de 11/10/2019
ADECUACIÓN RECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES INFANTILES Y RECREATIVOS EN LOS MUNICIPIOS DE HATONUEVO Y SAN JUAN DEL CESAR (CORREGIMIENTO LA JUNTA), DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	SIN CONTRATAR	MUNICIPIO DE HATONUEVO	08/01/2020		6/06/2020	
CONSTRUCCIÓN DE UN ECOPARQUE QUE BENEFICIA A LOS MUNICIPIOS DE LA JAGUA DEL PILAR Y URUMITA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	SIN CONTRATAR	MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR	27/01/2020		6/06/2020	
CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN LAS COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL Y BARRIOS SUBNORMALES, DE LOS MUNICIPIOS DE: RIOHACHA, MANAURE Y MAICAO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	SIN CONTRATAR	MUNICIPIO DE RIOHACHA		30/06/2020	30/06/2020	
MEJORAMIENTO DE VÍAS MEDIANTE PLACA HUELLA EN LOS MUNICIPIOS DE HATONUEVO Y BARRANCAS, LA GUAJIRA	SIN CONTRATAR	MUNICIPIO DE HATONUEVO	16/01/2020		30/06/2020	

ESTADO DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN, PROYECTOS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, SIN CONTRATAR

Corte GESPROY: 28/03/2020

MAGDALENA

PROYECTO	ESTADO	EJECUTOR	FECHA REQUISITOS EJECUCIÓN	PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN	PLAZO PARA EXPEDIR ACTO ADM APERTURA PROCESO	OBSERVACIONES
AMPLIACIÓN A DOBLE CALZADA DEL SECTOR NUEVO PUENTE PUMAREJO PEAJE LAUREANO GÓMEZ INTERCONEXIÓN PUERTO PALERMO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	SIN CONTRATAR	DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA		21/04/2020	21/04/2020	
CONSTRUCCIÓN DE LA II ETAPA DE LAS OBRAS PARA LA RECUPERACIÓN HIDRÁULICA Y AMBIENTAL DEL RÍO TUCURINCA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	SIN CONTRATAR	MUNICIPIO DE ZONA BANANERA	15/01/2020		23/06/2020	
RESTAURACIÓN HIDRÁULICA Y AMBIENTAL DE TRIBUTARIOS DEL SECTOR OCCIDENTAL DE LA CGSM EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	SIN CONTRATAR	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA	26/02/2020		30/06/2020	
RESTAURACIÓN DEL CAÑO HONDO COMO APOORTE A LA RECUPERACIÓN DEL ECOSISTEMA DE LA CGSM EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	SIN CONTRATAR	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA	26/02/2020		30/06/2020	
RESTAURACIÓN AMBIENTAL DEL CAÑO MARTINICA COMO APOORTE A LA RECUPERACIÓN DEL ECOSISTEMA DE LA CGSM EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	SIN CONTRATAR	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA	26/02/2020		30/06/2020	

ESTADO DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN, PROYECTOS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, SIN CONTRATAR

Corte GESPROY: 28/03/2020

SAN ANDRÉS

PROYECTO	ESTADO	EJECUTOR	FECHA REQUISITOS EJECUCIÓN	PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN	PLAZO PARA EXPEDIR ACTO ADM APERTURA PROCESO	OBSERVACIONES
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE VÍAS URBANAS (TRAMO CARRERA 13, CALLE 8, 9 Y TRAMO DE LA TRANSVERSAL 10A) EN LA ISLA DE SAN ANDRES, DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA. SAN ANDRÉS	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	15/3/2018		15/06/2018	La entidad dio apertura al proceso mediante resolución 005077 del 15/06/2018.
FORMULACIÓN Y DISEÑOS EN DETALLE PARA CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PROVIDENCIA	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	MUNICIPIO DE PROVIDENCIA	04/10/2019		01/04/2020	La entidad dio apertura al proceso mediante Resolución No. 842 de 22 de Noviembre de 2019
GENERACIÓN SOSTENIBLE DE ENERGÍA LIMPIA SANTA CATALINA VERDE, MUNICIPIO DE PROVIDENCIA	SIN CONTRATAR	MUNICIPIO DE PROVIDENCIA	17/12/2019		13/06/2020	

ESTADO DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN, PROYECTOS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, SIN CONTRATAR

Corte GESPROY: 28/03/2020

SUCRE

PROYECTO	ESTADO	EJECUTOR	FECHA REQUISITOS EJECUCIÓN	PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN	PLAZO PARA EXPEDIR ACTO ADM APERTURA PROCESO	OBSERVACIONES
CONSTRUCCIÓN ESTADIO 20 DE ENERO DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO DEPARTAMENTO DE SUCRE	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	MUNICIPIO DE SINCELEJO	30/12/2019		13/06/2020	La entidad dio apertura al proceso mediante Resolución No. 0063 de Enero 22 de 2020
MEJORAMIENTO CON PLACA HUELLA DE LA VÍA QUE COMUNICA LOS CORREGIMIENTOS DE CHOCHO EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO Y EL CORREGIMIENTO DE DON ALONSO EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE	SIN CONTRATAR	MUNICIPIO DE COROZAL	31/01/2020		20/06/2020	
GENERACIÓN DE PLAYAS MEDIANTE RELLENO MECÁNICO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ Y DEL CORREGIMIENTO DE BERRUGAS DEL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE	SIN CONTRATAR	DEPARTAMENTO DE SUCRE		30/06/2020	30/06/2020	
MEJORAMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS AGRÍCOLAS A TRAVÉS DE LA COSECHA DE AGUA, SISTEMA DE RIEGO, DIVERSIFICACIÓN DE CULTIVOS Y ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL EN LOS MUNICIPIOS DE LOS PALMITOS, COLOSO, OVEJAS Y TOLUVIEJO EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE	SIN CONTRATAR	MUNICIPIO DE COLOSÓ	03/03/2020		30/06/2020	

4. SALDOS DISPONIBLES POR FUENTES DE FINANCIACIÓN

DEPARTAMENTO	CONCEPTO	SALDOS
ATLANTICO	FCR 60	12.655.394.219,00
ATLANTICO	FDR	32.267.755.039,38
ATLANTICO	FDR - GRIESGO	-
ATLANTICO	FDR - PAZ	1,53
BOLIVAR	FCR 60	83.558.775.411,68
BOLIVAR	FDR	58.592.847.902,80
BOLIVAR	FDR - GRIESGO	224.004,15
BOLIVAR	FDR - PAZ	418.399.904,95
CESAR	FCR 60	28.524.776.060,75
CESAR	FDR	1.677.709.792,13
CESAR	FDR - GRIESGO	78.840.430,20
CESAR	FDR - PAZ	0,30
CÓRDOBA	FCR 60	58.727.871.269,58
CÓRDOBA	FDR	0,62
CÓRDOBA	FDR - GRIESGO	1.827.662,00
CÓRDOBA	FDR - PAZ	1.777.634.633,65

DEPARTAMENTO	CONCEPTO	SALDOS
LA GUAJIRA	FCR 60	0,70
LA GUAJIRA	FDR	0,00
LA GUAJIRA	FDR - GRIESGO	80.258.769,00
LA GUAJIRA	FDR - PAZ	488.071.509,07
MAGDALENA	FCR 60	31.530.236.742,55
MAGDALENA	FDR	19.043.161.496,21
MAGDALENA	FDR - GRIESGO	15.508.775,00
MAGDALENA	FDR - PAZ	75.859.292,87
SUCRE	FCR 60	102.360.494.684,97
SUCRE	FDR	6.999.894.900,21
SUCRE	FDR - GRIESGO	2.266.844.830,00
SUCRE	FDR - PAZ	29.551.048,27
SAN ANDRÉS	FCR 60	40.862.149.295,93
SAN ANDRÉS	FDR	27.807.590.385,97
SAN ANDRÉS	FDR - GRIESGO	4.043.882.412,00
SAN ANDRÉS	FDR - PAZ	17.742.968.438,18

Fuente: Ley 1942 de 2018 – Presupuesto del SGR del bienio 2019 – 2020, Decreto de Cierre del Bienio 2017 – 2018 No. 606 del 5 de abril de 2019, liberación según Acuerdo 55 de 2019 de Comisión Rectora del SGR y según Plan Nacional de Desarrollo, Decreto 1131/2019 - Compensación Asignaciones Directas

5. INDICADORES DE CONTROL DE CAJA QUE FINANCIA EL PRESUPUESTO

Entidad Territorial	Recurso	Nombre del recurso	Presupuesto vigente con Restricción del 50%	Caja acumulada	% de Financiación del presupuesto vigente	% de Cumplimiento Plan Bienal de Caja Caja corriente / PBC (1)
BOLÍVAR	FCR 60%	INGRESO CORRIENTE	183.410.770.120	101.114.805.632	55,13%	102,33%
BOLÍVAR	FDR	INGRESO CORRIENTE	79.521.368.900	38.219.566.532	48,06%	90,09%
MAGDALENA	FCR 60%	INGRESO CORRIENTE	153.250.605.958	84.114.921.778	54,89%	101,96%

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. **Corte:** Enero de 2020.

El comportamiento de la Caja a Enero de 2020 para los departamentos con proyectos a aprobar en la presente sesión está alrededor del 54%, lo que indica un buen comportamiento de recaudo para la financiación de los proyectos que serán sometidos en la presente sesión.

(1) Indica cómo se ha cumplido el plan bienal mensual de caja.

6. SOLICITUD DE VIABILIZACIÓN, PRIORIZACIÓN, APROBACIÓN, DESIGNACIÓN DE EJECUTOR, CONTRATANTE DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS

Nota: El IGPR- índice de gestión de proyectos que es un insumo para la toma de decisiones del OCAD y que se mostrará en la presentación es con corte a **30 de Septiembre de 2019**, publicado por el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación – SMSCE de la Dirección de Vigilancia de las Regalías.

BPIN 2019000020088 REHABILITACIÓN DE LAS VIAS QUE COMUNICA, EL CORREGIMIENTO DE PUNTA CANOA Y LA VEREDA MANZANILLO DEL MAR CON LA INTERSECCION - RUTA NACIONAL 90A TRANSVERSAL CARIBE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

BOLÍVAR



EJECUTOR PROPUESTO

Departamento de Bolívar

IGPR

Resultado
65,38

Bajo
Puesto Nacional
692 de 1.182

TRANSPORTE

9,047
Kilómetros de vías terciarias rehabilitadas

VALOR TOTAL DEL PROYECTO

\$17.447
millones

RECURSOS DEL OCAD CARIBE

\$17.447
millones
Fondo de Compensación Regional 60%

BENEFICIARIOS

1.024.882
PUNTAJE
35,10

DESCRIPCIÓN

La alternativa consiste en la rehabilitación de 9,047 Km en concreto asfáltico el cual comprende el tramo 1 (Punta Canoa) 5,460 km y el tramo 2 (Manzanillo) 3,587 km.

La rehabilitación consiste en la construcción de una carpeta de mezcla densa caliente MDC -25, y en reciclar la carpeta asfáltica existente con una fracción de la base granular B400, para constituir una capa de 20 centímetros de espesor para ambos tramos, según Artículo 340 de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras de INVIAS.

La vía a construir contempla las siguientes obras de drenaje a lo largo de ella: 5 unidades de Box Coulvert tipo 1.20 x 1.20 en el tramo de la vía manzanillo - Intersección Ruta Nacional 90A y 5 unidades al tramo de la vía Punta Canoa - Intersección Ruta Nacional 90A. Adicionalmente, contempla 3.420 metros de cunetas al tramo de la vía manzanillo - Intersección y 3.540 metros de cuneta en el tramo de la vía Punta Canoa - Intersección Ruta Nacional 90ª.

FOTOS

PUNTAJE DEL PROYECTO

REHABILITACIÓN DE LAS VIAS QUE COMUNICA, EL CORREGIMIENTO DE PUNTA CANOA Y LA VEREDA MANZANILLO DEL MAR CON LA INTERSECCION - RUTA NACIONAL 90A TRANSVERSAL CARIBE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR – BPIN 2019000020088

Al respecto de los 35,1 puntos que obtuvo este proyecto en el Sistema de Evaluación de Puntaje, el departamento de Bolívar señaló, entre otras, las siguientes consideraciones:

El párrafo 1 del artículo 3.2.2. del Acuerdo 45/17 señala: “En ningún caso el puntaje que resulte de la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes desconoce la competencia y autonomía de los OCAD para seleccionar, evaluar, viabilizar, priorizar y aprobar los proyectos de inversión a ser financiados con recursos del SGR.

El proyecto es importante en el marco regional por su conectividad a rutas nacionales que ayudan a dinamizar el comercio y el turismo, permitiendo la integración de mercados, lo cual incentiva el comercio en el ámbito local, nacional e internacional.

Se mejora la movilidad de comerciantes y turistas que visitan las playas; se reducen tiempos de recorrido, se mejora la calidad de aire por los menores consumos de combustible y se mejoran los ingresos de los habitantes por contar con mejores condiciones en la infraestructura vial para comercializar productos.

El proyecto conecta el distrito de Cartagena con la Ruta Nacional 90A que se comunica con Barranquilla, por lo que se justifica su impacto regional.

El documento de justificación del puntaje enviado por el departamento de Bolívar se encuentra cargado en SUIFP.

6.1 SOLICITUD DE VIABILIZACIÓN, PRIORIZACIÓN, APROBACIÓN, DESIGNACIÓN DE EJECUTOR, CONTRATANTE DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN DEL SIGUIENTE PROYECTO

Código Bpin	Nombre Proyecto		Sector	Fase	Valor Total
2019000020088	REHABILITACIÓN DE LAS VIAS QUE COMUNICA, EL CORREGIMIENTO DE PUNTA CANOA Y LA VEREDA MANZANILLO DEL MAR CON LA INTERSECCION - RUTA NACIONAL 90A TRANSVERSAL CARIBE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR		TRANSPORTE	FACTIBILIDAD-FASE 3	\$17.447.525.863,00
Fuentes		Tipo de recurso		Vigencia Presupuestal	Valor
DEPARTAMENTOS – BOLÍVAR		FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL 60%		2019 – 2020	\$17.447.525.863,00
Entidad pública propuesta como ejecutora del proyecto	DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR		Instancia pública propuesta para adelantar la Contratación de la Interventoría	DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	
Valor Ejecución y Fuente de Financiación	\$16.426.601.863,00 Fondo de Compensación Regional 60%		Valor Interventoría y Fuente de Financiación	\$ 1.020.924.000,00 Fondo de Compensación Regional 60%	
Plazo de Ejecución Física y Financiera del Proyecto	8 meses de ejecución física y financiera		Bienio en el que se recibe el bien o servicio	2019 - 2020	
Cumplió requisitos de Acuerdo 45 (Mod AC 52), según Verificación realizada por DNP			Sistema Evaluación por Puntaje: 35,10 Puntos		

BPIN 2019000020078 REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE COMUNICA, EL MUNICIPIO DE MAHATES CON LA INTERSECCION - RUTA NACIONAL 25BL02 CARRETO- CRUZ DEL VISO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

BOLÍVAR



**EJECUTOR
PROPUESTO**

Departamento de Bolívar

IGPR

Resultado

65,38

Bajo

Puesto Nacional
692 de 1.182

TRANSPORTE

10,667
Kilómetros de vías secundarias rehabilitadas

**VALOR TOTAL
DEL PROYECTO**

\$19.560
millones

**RECURSOS DEL
OCAD CARIBE**

\$19.560
millones

Fondo de Compensación Regional 60%

BENEFICIARIOS

43.346
PUNTAJE

41,40

DESCRIPCIÓN

La alternativa contempla la rehabilitación de la estructura del pavimento flexible sobre el trazado existente del tramo de vía que comunica el municipio de Mahates con la intersección –Ruta Nacional 25BL02 Carreto – Cruz del Viso en el Departamento de Bolívar, desde la abscisa K0+000 hasta el K10+667. Las características técnicas del proyecto parten del fresado de la totalidad de la carpeta de intervención de la base granular existente, la nueva estructura contempla una base de 25 centímetros de espesor tratada con emulsión asfáltica producto del fresado de la actual carpeta y construcción de una carpeta asfáltica en mezcla densa en caliente MDC-25 y espesor de 10 cm.

El tramo vial será dotado de obras hidráulicas (Cunetas y Box Culvert) como lo indica el respectivo diseño hidrológico e hidráulico y planos como sigue: Box Culvert 1.20m x 1.20m: 4 unidades adicionales al tramo de la vía, 9,805.37 metros lineales de Cunetas.

FOTOS

FOTOGRAFÍA 2 PIEL DE COCODRILO DE SEVERIDAD ALTA EN TODO EL ANCHO DE LA CALZADA (K1+900)

FOTOGRAFÍA 3 FALTA DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y DEFICIENCIA EN LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (K3+900)

6.2 SOLICITUD DE VIABILIZACIÓN, PRIORIZACIÓN, APROBACIÓN, DESIGNACIÓN DE EJECUTOR, CONTRATANTE DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN DEL SIGUIENTE PROYECTO

Código Bpin	Nombre Proyecto		Sector	Fase	Valor Total
2019000020078	REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE COMUNICA, EL MUNICIPIO DE MAHATES CON LA INTERSECCION - RUTA NACIONAL 25BL02 CARRETO- CRUZ DEL VISO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR		TRANSPORTE	FACTIBILIDAD-FASE 3	\$19.560.503.444,32
Fuentes		Tipo de recurso		Vigencia Presupuestal	Valor
DEPARTAMENTOS – BOLÍVAR		FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL 60%		2019 – 2020	\$19.560.503.444,32
Entidad pública propuesta como ejecutora del proyecto	DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR		Instancia pública propuesta para adelantar la Contratación de la Interventoría	DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	
Valor Ejecución y Fuente de Financiación	\$18.434.638.494,32 Fondo de Compensación Regional 60%		Valor Interventoría y Fuente de Financiación	\$ 1.125.864.950,00 Fondo de Compensación Regional 60%	
Plazo de Ejecución Física y Financiera del Proyecto	15 meses de ejecución física y financiera		Bienio en el que se recibe el bien o servicio	2021 - 2022	
Cumplió requisitos de Acuerdo 45 (Mod AC 52), según Verificación realizada por DNP			Sistema Evaluación por Puntaje: 41,40 Puntos		

BPIN 2020000020003 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

MAGDALENA



**EJECUTOR
PROPUESTO**

Departamento del Magdalena

IGPR

Resultado
58,35

Insuficiente

Puesto Nacional
867 de 1.182

 EDUCACIÓN

17.727.286

Raciones - apoyo a la
permanencia con
alimentación escolar

 VALOR TOTAL
DEL PROYECTO

\$49.889

millones

 RECURSOS DEL
OCAD CARIBE

\$29.889

millones

Fondo de Compensación
Regional 60%

 BENEFICIARIOS

215.318

PUNTAJE

85,80

DESCRIPCIÓN

Se propone como alternativa de solución la implementación del programa de alimentación escolar para la vigencia 2020, priorizando y focalizando la población objetivo de acuerdo a los parámetros definidos en la resolución 29452 de 2017 y 18588 de 2018 del Ministerio de Educación Nacional. Se beneficiarán 135.002 titulares de derecho localizados en 630 sedes de 28 municipios que recibirán 135.002 raciones alimentarias diariamente, una por estudiante, durante 127 días calendario escolar contados a partir del primero de mayo y finalizados 29 de noviembre. Las cantidades por tipo de complemento a suministrar corresponden a 65.625 complementos alimentarios mañana/tarde preparado en sitio, 32.855 complemento alimentario mañana/tarde industrializado y 36.522 Suministro de complemento almuerzo. La alternativa también incluye 2 comunidades indígenas Arhuacos y Chimilas.

 FOTOS



6.3 SOLICITUD DE VIABILIZACIÓN, PRIORIZACIÓN, APROBACIÓN, DESIGNACIÓN DE EJECUTOR, CONTRATANTE DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN DEL SIGUIENTE PROYECTO

Código Bpin	Nombre Proyecto		Sector	Fase	Valor Total
2020000020003	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA		EDUCACIÓN	FACTIBILIDAD-FASE 3	\$ 49.889.553.904,00
Fuentes		Tipo de recurso		Vigencia Presupuestal	Valor
DEPARTAMENTOS – MAGDALENA		FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL 60%		2019 – 2020	\$29.889.553.904,00
DEPARTAMENTOS – MAGDALENA		RECURSOS PROPIOS		2020	\$20.000.000.000,00
Entidad pública propuesta como ejecutora del proyecto	DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA		Instancia pública propuesta para adelantar la Contratación de la Interventoría	DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	
Valor Ejecución y Fuente de Financiación	\$ 45.660.579.950,00 distribuidos así: \$25.660.579.950,00 - Fondo de Compensación Regional 60% \$20.000.000.000,00 – Recursos Propios		Valor Interventoría y Fuente de Financiación	\$ 4.228.973.954,00 Fondo de Compensación Regional 60%	
Plazo de Ejecución Física y Financiera del Proyecto	11 meses de ejecución física y financiera		Bienio en el que se recibe el bien o servicio	2021 – 2022 Se solicita aprobación de Vigencias Futuras de Ejecución	
Cumplió requisitos de Acuerdo 45 (Mod AC 52), según Verificación realizada por DNP			Sistema Evaluación por Puntaje: 85,80 Puntos		

7. INFORMACIÓN AL OCAD DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE LA DIRECCIÓN DE VIGILANCIA DE LAS REGALÍAS

7. INFORMACIÓN AL OCAD DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE LA DIRECCIÓN DE VIGILANCIA DE LAS REGALÍAS DEL DNP

ENTIDAD EJECUTORA	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTO DNP	
SAN PEDRO	2013000020044	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE SAN PEDRO A BUENAVISTA-POR EL CORREGIMIENTO DE SAN MATEO,MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE. 1ERA ETAPA	Resolución 0981 del 13/03/2020	Expediente PAP-1186-18. Por la cual se ordena el levantamiento de la medida de suspensión preventiva de giros respecto de los recursos provenientes del Sistema General de Regalías destinados a la financiación de un (1) proyecto de inversión, impuesta con la Resolución No. 3353 del 29 de Noviembre de 2019, al municipio de San Pedro (Sucre), dentro del Procedimiento Preventivo PAP-1186-18.

8. INFORMACIÓN AL OCAD DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CIERRE DE PROYECTOS

8. INFORMACIÓN AL OCAD DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CIERRE DE PROYECTOS

El departamento de Bolívar envió el Acto Administrativo de Cierre del proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y CONEXIÓN DE GAS NATURAL A USUARIOS DE MENORES INGRESOS EN 15 POBLACIONES DEL SUR DE BOLÍVAR” identificado con BPIN 2013000020119. Sin embargo, este Acto fue informado a los miembros del OCAD Región Caribe en la Sesión No. 77 tal como consta en el Acta No. 77 del 30 de Diciembre de 2019.

9. PROPOSICIONES Y VARIOS

9. PROPOSICIONES Y VARIOS

- Se informa a los miembros del OCAD Región Caribe que el departamento del Magdalena presentó mediante correo electrónico enviado el 27 de marzo de 2019 (11:15 p.m.) la Solicitud de Liberación Total de los recursos del proyecto ***“Ampliación a doble calzada del Sector Nuevo Puente Pumarejo Peaje Laureano Gómez Interconexión Puerto Palermo, departamento del Magdalena”*** identificado con BPIN 2019000020004 aprobado en este Órgano Colegiado mediante Acuerdo No. 079 de 21/10/2019 por valor de \$131.964.979.888,00 y que se encuentra en Estado Sin Contratar. Dicha solicitud será puesta en consideración en una próxima sesión de OCAD.
- La Secretaría Técnica del OCAD Región Caribe, en conjunto con el DNP, está realizando la revisión jurídica de los documentos enviados.

9. PROPOSICIONES Y VARIOS

- De conformidad a lo establecido en el Parágrafo 1 del artículo 3.1.4.10 del Acuerdo 45 de 2017, que señala: *“Podrá integrarse una comisión para aprobación de actas en la respectiva sesión, según lo determinen los miembros del respectivo OCAD. En ese evento se observarán los términos contemplados en el presente artículo. Para el efecto, la secretaría técnica enviará el proyecto de acta a todos los miembros de conformidad con el artículo 3.4.1. del presente Acuerdo para sus observaciones, y a quienes conformen la comisión aquí prevista, para su aprobación”*, la Secretaría Técnica propone a los voceros de los diferentes niveles de Gobierno, la conformación de una comisión para la aprobación del acta de la presente sesión.

A todos
los que trabajan
por el Caribe.

¡Gracias!