

ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN OCAD REGIÓN CARIBE

Sesión No Presencial No. 96
21 de Septiembre de 2020



1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

GOBERNADORES

- Atlántico - Elsa Noguera De la Espriella
- Bolívar - Vicente Blel Scaff
- Cesar - Wilson Solano (E)
- Córdoba - Orlando Benítez Mora
- La Guajira – Nemesio Roys
- Magdalena- Carlos Caicedo
- San Andrés, Providencia – Everth Hawkins
- Sucre - Héctor Olimpo Espinosa

GOBIERNO NACIONAL

- Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - Jonathan Malagón
- Ministerio de Transporte - Ángela María Orozco
- Ministerio de Ambiente y Dlo. Sostenible – Ricardo Lozano
- Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Alberto Carrasquilla
- Departamento Nacional de Planeación – Luis Alberto Rodríguez (**Líder**)

INVITADOS PERMANENTES

- Representante Christian Moreno
- Representante Héctor Vergara
- Senador José David Name Cardozo
- Senador Eduardo Enrique Pulgar Daza

ALCALDES – 2020



- Sabanagrande – Gustavo De la Rosa Berdejo
- Sabanalarga – Jorge Manotas Manotas
- San Juan Nepomuceno – Wilfrido Romero Vergara
- Hatillo de Loba – Oledis Arias Jiménez
- Chiriguaná – Carlos Caamaño Cuadro
- Valledupar – Mello Castro González
- Buenavista – Félix Gutiérrez Córdoba
- Chima – Jose Banda Hoyos
- Montería – Carlos Ordosgoitia
- Dibulla – Marlon Amaya Mejía
- La Jagua del Pilar – Waldin Soto Durán
- Ariguaní – David Farelo Daza
- El Retén – Jorge Serrano Casalins
- Providencia – Jorge Gari Hooker
- San Marcos – Anuar Arabia ortega
- San Pedro – Jesús García Piña

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

1. Llamado a lista y verificación del quórum – Definición de Vocero de cada nivel de gobierno.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Informe del estado de los proyectos que se han sometido a consideración o en trámite del OCAD, en las diferentes etapas del ciclo de proyectos y en el grado de cumplimiento de requisitos establecidos en los acuerdos de la Comisión Rectora
4. Presentación de Saldos disponibles por fuente de financiación
5. Presentación de Indicadores de Control de Caja que financia el presupuesto
6. Solicitud de Viabilización, Priorización, Aprobación, Designación de Ejecutor, Contratante de la interventoría y Aprobación de Vigencias Futuras de Ejecución del siguiente proyecto:
 - 6.1. REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VÍA APARTADA MONTELÍBANO - MONTELÍBANO EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - BPIN 2020000020030. (Proyecto para atender una situación de calamidad pública decretada en los términos de la Ley 1523 de 2012).
7. Propositiones y varios
8. Aprobación del Acta de la Sesión

3. INFORME DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS QUE SE HAN SOMETIDO A CONSIDERACIÓN O EN TRÁMITE DEL OCAD, EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL CICLO DE PROYECTOS Y EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS ACUERDOS DE LA COMISIÓN RECTORA

345 PROYECTOS
12 INFLEXIBILIDADES



ESTADO DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN, PROYECTOS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, SIN CONTRATAR

Corte GESPROY: 20/09/2020

ATLÁNTICO

PROYECTO	ESTADO	EJECUTOR	FECHA REQUISITOS EJECUCIÓN	PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN	PLAZO PARA EXPEDIR ACTO ADM APERTURA PROCESO	OBSERVACIONES
DOTACIÓN DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS COMPLEMENTARIOS Y VENTILADORES PARA LAS SEDES EDUCATIVAS EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO ATLÁNTICO	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	03/03/2020		6/06/2020	La entidad inició el 02 de Junio de 2020 proceso de selección abreviada a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano mediante eventos de cotización bajo los números de evento 86956 (Segmento 1: mobiliario escolar) , 86952 (Segmento 2: mobiliario de cocina) y 86957 (Segmento 5 :mobiliario de oficinas administrativas, mantenimiento y recepción), Segmentos correspondientes al acuerdo marco de precios Dotaciones escolares II
ESTUDIOS PARA LA SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN REGIONAL CARIBE, ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, ATLÁNTICO Y MAGDALENA	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	FINDETER	30/07/2020		19/09/2020	La entidad anexó Extracto de Acta de Comité de Contratación No. 150 de fecha 10 de Septiembre de 2020 en donde se emitió voto favorable para la aprobación de los términos de referencia del proceso de selección

ESTADO DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN, PROYECTOS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, SIN CONTRATAR

Corte GESPROY: 20/09/2020

BOLÍVAR

PROYECTO	ESTADO	EJECUTOR	FECHA REQUISITOS EJECUCIÓN	PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN	PLAZO PARA EXPEDIR ACTO ADM APERTURA PROCESO	OBSERVACIONES
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN EL MUNICIPIO DE ARJONA EN LA VIA QUE COMUNICA AL MUNICIPIO DE ARJONA CON EL MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	SIN CONTRATAR	DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	04/08/2020		19/12/2020	
FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR- PAE 2020, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	SIN CONTRATAR	DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	13/07/2020		19/12/2020	

ESTADO DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN, PROYECTOS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, SIN CONTRATAR

Corte GESPROY: 20/09/2020

CESAR

PROYECTO	ESTADO	EJECUTOR	FECHA REQUISITOS EJECUCIÓN	PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN	PLAZO PARA EXPEDIR ACTO ADM APERTURA PROCESO	OBSERVACIONES
CONSTRUCCIÓN PRIMER MÓDULO DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, SEDE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DEL CESAR	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	DEPARTAMENTO DEL CESAR	08/04/2020		23/06/2020	La entidad dio apertura al proceso de selección mediante Resolución No. 0003338 del 19 de Junio de 2020

ESTADO DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN, PROYECTOS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, SIN CONTRATAR
Corte GESPROY: 20/09/2020

CÓRDOBA

PROYECTO	ESTADO	EJECUTOR	FECHA REQUISITOS EJECUCIÓN	PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN	PLAZO PARA EXPEDIR ACTO ADM APERTURA PROCESO	OBSERVACIONES
FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA GANADERÍA BOVINA DE CARNE EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	17/10/2019		01/04/2020	La entidad dio apertura al proceso de selección mediante resolución 3152 del 20/11/2019
CONSTRUCCIÓN, CULMINACIÓN Y DOTACIÓN DE LABORATORIOS INTEGRALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INVESTIGATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	20/04/2020		19/09/2020	La entidad dio apertura al proceso de selección mediante resolución 0823 del 25/06/2020
FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	SIN CONTRATAR	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	06/05/2020		23/10/2020	
FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN EL MARCO DE LA PANDEMIA (COVID 19) EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	SIN CONTRATAR	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	14/07/2020		23/12/2020	

ESTADO DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN, PROYECTOS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, SIN CONTRATAR

Corte GESPROY: 20/09/2020

LA GUAJIRA

PROYECTO	ESTADO	EJECUTOR	FECHA REQUISITOS EJECUCIÓN	PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN	PLAZO PARA EXPEDIR ACTO ADM APERTURA PROCESO	OBSERVACIONES
DOTACIÓN DE MOBILIARIOS ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	09/04/2018		09/07/2018	La entidad realizó la invitación del proceso el 06 de julio de 2018
ADECUACIÓN RECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES INFANTILES Y RECREATIVOS EN LOS MUNICIPIOS DE HATONUEVO Y SAN JUAN DEL CESAR (CORREGIMIENTO LA JUNTA), DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	MUNICIPIO DE HATONUEVO	08/01/2020		6/06/2020	La entidad dio apertura al proceso de selección mediante Resolución No. 105 de 17 de Abril de 2020.

ESTADO DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN, PROYECTOS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, SIN CONTRATAR

Corte GESPROY: 20/09/2020

MAGDALENA

PROYECTO	ESTADO	EJECUTOR	FECHA REQUISITOS EJECUCIÓN	PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN	PLAZO PARA EXPEDIR ACTO ADM APERTURA PROCESO	OBSERVACIONES
ADQUISICION DE AMBULANCIAS PARA EL TRANSPORTE ASISTENCIAL DE PACIENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	SIN CONTRATAR	DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	26/08/2020		29/01/2021	

ESTADO DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN, PROYECTOS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, SIN CONTRATAR

Corte GESPROY: 20/09/2020

SAN ANDRÉS

PROYECTO	ESTADO	EJECUTOR	FECHA REQUISITOS EJECUCIÓN	PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN	PLAZO PARA EXPEDIR ACTO ADM APERTURA PROCESO	OBSERVACIONES
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE VÍAS URBANAS (TRAMO CARRERA 13, CALLE 8, 9 Y TRAMO DE LA TRANSVERSAL 10A) EN LA ISLA DE SAN ANDRES, DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA. SAN ANDRÉS	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	15/3/2018		15/06/2018	La entidad dio apertura al proceso de selección mediante resolución 005077 del 15/06/2018.
FORMULACIÓN Y DISEÑOS EN DETALLE PARA CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PROVIDENCIA	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	MUNICIPIO DE PROVIDENCIA	04/10/2019		01/04/2020	La entidad dio apertura al proceso de selección mediante Resolución No. 842 de 22 de Noviembre de 2019
GENERACIÓN SOSTENIBLE DE ENERGÍA LIMPIA SANTA CATALINA VERDE, MUNICIPIO DE PROVIDENCIA	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	MUNICIPIO DE PROVIDENCIA	17/12/2019		13/06/2020	La entidad dio apertura al proceso de selección mediante Resolución No. 262 de 12 de Junio de 2020.
APOYO FINANCIERO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO PARA LOS USUARIOS DE ESTRATO 1, 2 Y3 DURANTE LA PANDEMIA SARS COV-2 (COVID-19) EN SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA	SIN CONTRATAR	DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA		01/03/2021	01/03/2021	

ESTADO DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN, PROYECTOS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, SIN CONTRATAR

Corte GESPROY: 20/09/2020

SAN ANDRÉS

PROYECTO	ESTADO	EJECUTOR	FECHA REQUISITOS EJECUCIÓN	PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN	PLAZO PARA EXPEDIR ACTO ADM APERTURA PROCESO	OBSERVACIONES
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE VÍAS RURALES PRIORIZADAS EN EL PLAN VIAL (FOUR CORNER, PEPPER HILL TRAMO 1, DUPPY GULLY, ORANGE HILL) EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS (Proyecto aprobado en OCAD Paz)	SIN MIGRAR	DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	N.A	N.A.	N.A.	Proyecto aprobado en OCAD Paz
APOYO FINANCIERO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO PARA LOS USUARIOS DE ESTRATO 1 2 Y 3 DURANTE LA PANDEMIA SARS COV-2 (COVID-19) EN SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA	SIN MIGRAR	DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA		17/03/2021	17/03/2021	

ESTADO DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN, PROYECTOS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, SIN CONTRATAR

Corte GESPROY: 20/09/2020

SUCRE

PROYECTO	ESTADO	EJECUTOR	FECHA REQUISITOS EJECUCIÓN	PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN	PLAZO PARA EXPEDIR ACTO ADM APERTURA PROCESO	OBSERVACIONES
CONSTRUCCIÓN ESTADIO 20 DE ENERO DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO DEPARTAMENTO DE SUCRE	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	MUNICIPIO DE SINCELEJO	30/12/2019		13/06/2020	La entidad dio apertura al proceso de selección mediante Resolución No. 0063 de Enero 22 de 2020
GENERACIÓN DE PLAYAS MEDIANTE RELLENO MECÁNICO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ Y DEL CORREGIMIENTO DE BERRUGAS DEL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	DEPARTAMENTO DE SUCRE	19/06/2020		30/06/2020	La entidad dio apertura al proceso de contratación de la interventoría mediante Resolución 1613 de 30/06/2020
FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN Y SERVICIO DE SALUD PÚBLICA EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE	SIN CONTRATAR	DEPARTAMENTO DE SUCRE	04/07/2020		23/12/2020	

4. SALDOS DISPONIBLES POR FUENTES DE FINANCIACIÓN

DEPARTAMENTO	CONCEPTO	SALDOS
ATLANTICO	FCR 60	12.655.394.219,00
ATLANTICO	FDR	32.267.755.039,38
ATLANTICO	FDR - GRIESGO	-
ATLANTICO	FDR - PAZ	1,53
BOLIVAR	FCR 60	4.052.907.465,36
BOLIVAR	FDR	6.114.992.228,52
BOLIVAR	FDR - GRIESGO	224.004,15
BOLIVAR	FDR - PAZ	418.399.904,95
CESAR	FCR 60	28.524.776.060,75
CESAR	FDR	1.677.709.792,13
CESAR	FDR - GRIESGO	78.840.430,20
CESAR	FDR - PAZ	0,30
CÓRDOBA	FCR 60	33.545.029.994,58
CÓRDOBA	FDR	0,62
CÓRDOBA	FDR - GRIESGO	1.827.662,00
CÓRDOBA	FDR - PAZ	1.777.634.633,65

DEPARTAMENTO	CONCEPTO	SALDOS
LA GUAJIRA	FCR 60	11.823.793.720,70
LA GUAJIRA	FDR	0,00
LA GUAJIRA	FDR - GRIESGO	80.258.769,00
LA GUAJIRA	FDR - PAZ	488.071.509,07
MAGDALENA	FCR 60	122.099.140.595,55
MAGDALENA	FDR	25.764.905.365,21
MAGDALENA	FDR - GRIESGO	15.508.775,00
MAGDALENA	FDR - PAZ	75.859.292,87
SUCRE	FCR 60	81.570.668.033,77
SUCRE	FDR	6.999.894.900,21
SUCRE	FDR - GRIESGO	2.266.844.830,00
SUCRE	FDR - PAZ	29.551.048,27
SAN ANDRÉS	FCR 60	22.952.068.509,93
SAN ANDRÉS	FDR	24.145.230.286,90
SAN ANDRÉS	FDR - GRIESGO	4.043.882.412,00
SAN ANDRÉS	FDR - PAZ	17.742.968.438,18

Fuente: Ley 1942 de 2018 – Presupuesto del SGR del bienio 2019 – 2020, Decreto de Cierre del Bienio 2017 – 2018 No. 606 del 5 de abril de 2019, liberación según Acuerdo 55 de 2019 de Comisión Rectora del SGR y según Plan Nacional de Desarrollo, Decreto 1131/2019 - Compensación Asignaciones Directas

5. INDICADORES DE CONTROL DE CAJA QUE FINANCIA EL PRESUPUESTO

Entidad Territorial	Recurso	Nombre del recurso	Presupuesto vigente	Caja acumulada	% de Financiación del presupuesto vigente	% de Cumplimiento Plan Bienal de Caja Caja corriente / PBC (1)
CÓRDOBA	FCR 60%	INGRESO CORRIENTE	198.232.632.769	141.363.468.977	71,31%	90,59%

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Corte: Julio de 2020.

El comportamiento de la Caja a Julio para los departamentos con proyectos a aprobar en la presente sesión está alrededor del 71%.

(1) Indica cómo se ha cumplido el plan bienal mensual de caja.

DISPONIBILIDAD DE CAJA – CÓRDOBA

Fondo	1. Presupuesto Vigente	2. Recaudo Disponible con Apropriación Presupuestal	3. Valor Pendiente por Pagar de Proyectos Aprobados	4. Caja Disponible para Aprobación de Proyectos
FCR 60%	373.986.632.048,00	167.949.005.168,43	146.246.654.884,73	21.702.350.283,70

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Corte: 18 de Septiembre de 2020

6. SOLICITUD DE VIABILIZACIÓN, PRIORIZACIÓN, APROBACIÓN, DESIGNACIÓN DE EJECUTOR, CONTRATANTE DE LA INTERVENTORIA Y APROBACIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS DEL SIGUIENTE PROYECTO

Notas

El IGPR- índice de gestión de proyectos que es un insumo para la toma de decisiones del OCAD y que se mostrará en la presentación es con corte a **31 de Diciembre de 2019**, publicado por el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación – SMSCE de la Dirección de Vigilancia de las Regalías.

BPIN 2020000020030 REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VÍA APARTADA MONTELÍBANO - MONTELÍBANO EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA



EJECUTOR PROPUESTO

Departamento de Córdoba

IGPR

Resultado
47,79

Insuficiente

Puesto Nacional
1.005 de 1.182

TRANSPORTE

10,35

Kilómetros de vías
secundarias atendidas por
emergencia



VALOR TOTAL DEL PROYECTO

\$22.501

millones



RECURSOS DEL OCAD CARIBE

\$22.501

millones

Fondo de Compensación Regional 60%
Fondo de desarrollo regional - Proyectos
de infraestructura de transporte para la
implementación acuerdo paz



BENEFICIARIOS

98.072

PUNTAJE

N.A.

DESCRIPCIÓN

El proyecto contempla la rehabilitación del pavimento flexible de la vía que comunica al municipio de Montelíbano con el municipio de La Apartada, en una longitud de la vía de 10.200 metro ubicada entre las abscisas K0+000 entre el K10+200 , que incluye un tramo de intersección a nivel tipo "Ye" de 150 metros entre las abscisas K0+000 hasta el K0+150, para un total de longitud a intervenir de 10.350 metros.

Esta alternativa de intervención, consiste en el fresado de la carpeta asfáltica existente, en una profundidad de 15 cm. Dado que la primera capa de los materiales granulares remanentes presentan buenas características, se propone la estabilización de los mismos con emulsión asfáltica, en un espesor de mínimo 25 cm. Finalmente se coloca una capa de mezcla densa en caliente, como rodadura del pavimento, incluyendo la señalización horizontal y vertical del tramo. Las actividades a realizar en el proyecto son: Realizar obras de pavimento flexible, Realizar señalización, implementación de Plan de Manejo Ambiental, implementación de PGIO eje calidad, implementación del Plan de Manejo de Tránsito, realizar interventoría, técnica, administrativa, financiera y ambiental, y realizar la caracterización vial del tramo de 10.35 kilómetros.



FOTOS



6.1 SOLICITUD DE VIABILIZACIÓN, PRIORIZACIÓN, APROBACIÓN, DESIGNACIÓN DE EJECUTOR, CONTRATANTE DE LA INTERVENTORÍA Y APROBACIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS DE EJECUCIÓN DEL SIGUIENTE PROYECTO

Código Bpin	Nombre Proyecto		Sector	Fase	Valor Total
2020000020030	REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VÍA APARTADA MONTELÍBANO - MONTELÍBANO EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		TRANSPORTE	FACTIBILIDAD-FASE 3	\$22.501.765.099,00
Fuentes		Tipo de recurso		Vigencia Presupuestal	Valor
DEPARTAMENTOS – CÓRDOBA		FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL 60%		2019 – 2020	\$ 20.724.130.466,00
DEPARTAMENTOS – CÓRDOBA		FONDO DE DESARROLLO REGIONAL - PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN ACUERDO PAZ		2019 – 2020	\$1.777.634.633,00
Entidad pública propuesta como ejecutora del proyecto	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		Instancia pública propuesta para Contratar la Interventoría del proyecto	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	
Valor Ejecución y Fuente de Financiación	\$21.489.811.590 distribuidos así: \$19.712.176.957 - Fondo de Compensación Regional 60% \$1.777.634.633,00 - Fondo de desarrollo regional - proyectos de infraestructura de transporte para la implementación acuerdo de paz		Valor Interventoría y Fuente de Financiación	\$ 1.011.953.509,00 Fondo de Compensación Regional 60%	
Plazo de Ejecución Física y Financiera del Proyecto	13 mes de ejecución física y financiera		Bienio en el que se recibe el bien o servicio	2021 – 2022 Se solicita aprobación de vigencias futuras de ejecución	
Cumplió requisitos de Acuerdo 45 (Mod. AC57), según revisión realizada por el DNP			Sistema Evaluación por Puntaje: N.A.		

Según lo contenido en el Parágrafo 2 del Artículo 3.2.2 del Acuerdo 45 de 2017 expedido por la Comisión Rectora del SGR: “El Sistema de Evaluación por Puntajes no aplicará para proyectos de inversión cuyo objeto sea atender una situación de desastre o calamidad pública decretada en los términos establecidos en la Ley 1523 de 2012”.

SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA CAMBIO DE ENTIDAD PÚBLICA PROPUESTA COMO EJECUTORA DEL PROYECTO Y CONTRATANTE DE LA INTERVENTORÍA

BPIN 2020000020030 REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VÍA APARTADA MONTELÍBANO - MONTELÍBANO EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA



EJECUTOR PROPUESTO

Municipio de La Apartada

IGPR

Resultado
95,03

Alto
Puesto Nacional
25 de 1.182

TRANSPORTE

10,35
Kilómetros de vías
secundarias atendidas por
emergencia



VALOR TOTAL DEL PROYECTO

\$22.501
millones



RECURSOS DEL OCAD CARIBE

\$22.501
millones

Fondo de Compensación Regional 60%
Fondo de desarrollo regional - Proyectos
de infraestructura de transporte para la
implementación acuerdo paz



BENEFICIARIOS

98.072
PUNTAJE

N.A.

DESCRIPCIÓN

El proyecto contempla la rehabilitación del pavimento flexible de la vía que comunica al municipio de Montelíbano con el municipio de La Apartada, en una longitud de la vía de 10.200 metro ubicada entre las abscisas K0+000 entre el K10+200 , que incluye un tramo de intersección a nivel tipo "Ye" de 150 metros entre las abscisas K0+000 hasta el K0+150, para un total de longitud a intervenir de 10.350 metros.

Esta alternativa de intervención, consiste en el fresado de la carpeta asfáltica existente, en una profundidad de 15 cm. Dado que la primera capa de los materiales granulares remanentes presentan buenas características, se propone la estabilización de los mismos con emulsión asfáltica, en un espesor de mínimo 25 cm. Finalmente se coloca una capa de mezcla densa en caliente, como rodadura del pavimento, incluyendo la señalización horizontal y vertical del tramo. Las actividades a realizar en el proyecto son: Realizar obras de pavimento flexible, Realizar señalización, implementación de Plan de Manejo Ambiental, implementación de PGIO eje calidad, implementación del Plan de Manejo de Tránsito, realizar interventoría, técnica, administrativa, financiera y ambiental, y realizar la caracterización vial del tramo de 10.35 kilómetros.



FOTOS



6.1 SOLICITUD DE VIABILIZACIÓN, PRIORIZACIÓN, APROBACIÓN, DESIGNACIÓN DE EJECUTOR, CONTRATANTE DE LA INTERVENTORÍA Y APROBACIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS DE EJECUCIÓN DEL SIGUIENTE PROYECTO

Código Bpin	Nombre Proyecto		Sector	Fase	Valor Total
2020000020030	REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VÍA APARTADA MONTELÍBANO - MONTELÍBANO EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		TRANSPORTE	FACTIBILIDAD-FASE 3	\$22.501.765.099,00
Fuentes		Tipo de recurso		Vigencia Presupuestal	Valor
DEPARTAMENTOS – CÓRDOBA		FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL 60%		2019 – 2020	\$ 20.724.130.466,00
DEPARTAMENTOS – CÓRDOBA		FONDO DE DESARROLLO REGIONAL - PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN ACUERDO PAZ		2019 – 2020	\$1.777.634.633,00
Entidad pública propuesta como ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE LA APARTADA		Instancia pública propuesta para Contratar la Interventoría del proyecto	MUNICIPIO DE LA APARTADA	
Valor Ejecución y Fuente de Financiación	\$21.489.811.590 distribuidos así: \$19.712.176.957 - Fondo de Compensación Regional 60% \$1.777.634.633,00 - Fondo de desarrollo regional - proyectos de infraestructura de transporte para la implementación acuerdo de paz		Valor Interventoría y Fuente de Financiación	\$ 1.011.953.509,00 Fondo de Compensación Regional 60%	
Plazo de Ejecución Física y Financiera del Proyecto	13 mes de ejecución física y financiera		Bienio en el que se recibe el bien o servicio	2021 – 2022 Se solicita aprobación de vigencias futuras de ejecución	
Cumplió requisitos de Acuerdo 45 (Mod. AC57), según revisión realizada por el DNP			Sistema Evaluación por Puntaje: N.A.		

Según lo contenido en el Parágrafo 2 del Artículo 3.2.2 del Acuerdo 45 de 2017 expedido por la Comisión Rectora del SGR: “El Sistema de Evaluación por Puntajes no aplicará para proyectos de inversión cuyo objeto sea atender una situación de desastre o calamidad pública decretada en los términos establecidos en la Ley 1523 de 2012”.

7. PROPOSICIONES Y VARIOS

7. PROPOSICIONES Y VARIOS

- No hay proposiciones y varios

8. APROBACIÓN DEL ACTA

8. APROBACIÓN DEL ACTA

- Se somete a consideración el acta de la sesión para la aprobación de los delegados.

A todos
los que trabajan
por el Caribe.

¡Gracias!