

ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN OCAD REGIÓN CARIBE

Sesión No Presencial No. 98

22 de Octubre de 2020



1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

GOBERNADORES

- Atlántico - Elsa Noguera De la Espriella
- Bolívar - Vicente Blel Scaff
- Cesar - Luis Alberto Monsalvo Gnecco
- Córdoba - Orlando Benítez Mora
- La Guajira – Nemesio Roys
- Magdalena- Carlos Caicedo
- San Andrés, Providencia – Alen Jay Stephens (E)
- Sucre - Héctor Olimpo Espinosa

GOBIERNO NACIONAL

- Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - Jonathan Malagón
- Ministerio de Transporte - Ángela María Orozco
- Ministerio de Ambiente y Dlo. Sostenible – Ricardo Lozano
- Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Alberto Carrasquilla
- Departamento Nacional de Planeación – Luis Alberto Rodríguez (**Líder**)

INVITADOS PERMANENTES

- Representante Christian Moreno
- Representante Héctor Vergara
- Senador José David Name Cardozo
- Senador Eduardo Enrique Pulgar Daza

ALCALDES – 2020


- Sabanagrande – Gustavo De la Rosa Berdejo
- Sabanalarga – Jorge Manotas Manotas
- San Juan Nepomuceno – Wilfrido Romero Vergara
- Hatillo de Loba – Oledis Arias Jiménez
- Chiriguaná – Carlos Caamaño Cuadro
- Valledupar – Mello Castro González
- Buenavista – Félix Gutiérrez Córdoba
- Chimá – Jose Banda Hoyos
- Montería – Carlos Ordosgoitia
- Dibulla – Marlon Amaya Mejía
- La Jagua del Pilar – Waldin Soto Durán
- Ariguaní – David Farelo Daza
- El Retén – Jorge Serrano Casalins
- Providencia – Jorge Gari Hooker
- San Marcos – Anuar Arabia ortega
- San Pedro – Jesús García Piña

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA


1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Informe del estado de los proyectos que se han sometido a consideración o en trámite del OCAD, en las diferentes etapas del ciclo de proyectos y en el grado de cumplimiento de requisitos establecidos en los acuerdos de la Comisión Rectora
4. Presentación de Saldos disponibles por fuente de financiación
5. Presentación de Indicadores de Control de Caja que financia el presupuesto
6. Solicitud de aprobación de ajuste del siguiente proyecto:
 - 6.1. GENERACIÓN DE PLAYAS MEDIANTE RELLENO MECÁNICO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ Y DEL CORREGIMIENTO DE BERRUGAS DEL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE – BPIN 2019000020066. Cambio de ejecutor y contratante de la interventoría.
7. Solicitud de Liberación de recursos del proyecto identificado con BPIN 2019000020072.
8. Solicitud de Viabilización, Priorización, Aprobación, Designación de Ejecutor, Designación de entidad encargada de Contratar la Interventoría o Supervisión del siguiente proyecto:
 - 8.1. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – BPIN 2020000020038.
9. Información al OCAD de ajustes aprobados por ejecutores:
 - 9.1. MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL RAICES - ALTO DE LA VUELTA - BADILLO DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR – BPIN 2017000020116. Redistribución de costos.
 - 9.2. REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS SECUNDARIAS Y Terciarias 2017, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR – BPIN 2017000020046. Redistribución de costos.
 - 9.3. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – BPIN 2016000020014. Ajuste No. 1 Redistribución de costos. Ajuste No. 2. Incremento en el valor del proyecto.
10. Propositiones y Varios
11. Aprobación del acta de la sesión

3. INFORME DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS QUE SE HAN SOMETIDO A CONSIDERACIÓN O EN TRÁMITE DEL OCAD, EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL CICLO DE PROYECTOS Y EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS ACUERDOS DE LA COMISIÓN RECTORA

347 PROYECTOS
12 INFLEXIBILIDADES



ESTADO DE LOS PROYECTOS
CORTE GESPROY: 20 DE OCTUBRE DE 2020



ESTADO DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN, PROYECTOS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, SIN CONTRATAR Y SIN MIGRAR

Corte GESPROY: 20/10/2020

ATLÁNTICO

PROYECTO	ESTADO	EJECUTOR	FECHA REQUISITOS EJECUCIÓN	PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN	PLAZO PARA EXPEDIR ACTO ADM APERTURA PROCESO	OBSERVACIONES
DOTACIÓN DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS COMPLEMENTARIOS Y VENTILADORES PARA LAS SEDES EDUCATIVAS EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO ATLÁNTICO	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	03/03/2020		6/06/2020	La entidad inició el 02 de Junio de 2020 proceso de selección abreviada a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano mediante eventos de cotización bajo los números de evento 86956 (Segmento 1: mobiliario escolar) , 86952 (Segmento 2: mobiliario de cocina) y 86957 (Segmento 5 :mobiliario de oficinas administrativas, mantenimiento y recepción), Segmentos correspondientes al acuerdo marco de precios Dotaciones escolares II

ESTADO DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN, PROYECTOS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, SIN CONTRATAR Y SIN MIGRAR

Corte GESPROY: 20/10/2020

BOLÍVAR

PROYECTO	ESTADO	EJECUTOR	FECHA REQUISITOS EJECUCIÓN	PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN	PLAZO PARA EXPEDIR ACTO ADM APERTURA PROCESO	OBSERVACIONES
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN EL MUNICIPIO DE ARJONA EN LA VIA QUE COMUNICA AL MUNICIPIO DE ARJONA CON EL MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	04/08/2020		19/12/2020	La entidad dio apertura al proceso de selección mediante Resolución No. 420 del 02 de Septiembre de 2020
FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR- PAE 2020, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	SIN CONTRATAR	DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	13/07/2020		19/12/2020	

ESTADO DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN, PROYECTOS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, SIN CONTRATAR Y SIN MIGRAR

Corte GESPROY: 20/10/2020

CESAR

PROYECTO	ESTADO	EJECUTOR	FECHA REQUISITOS EJECUCIÓN	PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN	PLAZO PARA EXPEDIR ACTO ADM APERTURA PROCESO	OBSERVACIONES
CONSTRUCCIÓN PRIMER MÓDULO DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, SEDE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DEL CESAR	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	DEPARTAMENTO DEL CESAR	08/04/2020		23/06/2020	La entidad dio apertura al proceso de selección mediante Resolución No. 0003338 del 19 de Junio de 2020

ESTADO DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN, PROYECTOS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, SIN CONTRATAR Y SIN MIGRAR

Corte GESPROY: 20/10/2020

CÓRDOBA

PROYECTO	ESTADO	EJECUTOR	FECHA REQUISITOS EJECUCIÓN	PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN	PLAZO PARA EXPEDIR ACTO ADM APERTURA PROCESO	OBSERVACIONES
FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA GANADERÍA BOVINA DE CARNE EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	SIN CONTRATAR	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	17/10/2019		01/04/2020	La entidad dio apertura al proceso de selección mediante resolución 3152 del 20/11/2019, sin embargo el referido acto administrativo quedó sin efectos.
CONSTRUCCIÓN, CULMINACIÓN Y DOTACIÓN DE LABORATORIOS INTEGRALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INVESTIGATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	20/04/2020		19/09/2020	La entidad dio apertura al proceso de selección mediante resolución 0823 del 25/06/2020
FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN EL MARCO DE LA PANDEMIA (COVID 19) EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	SIN CONTRATAR	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	14/07/2020		23/12/2020	
REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VÍA APARTADA MONTELÍBANO MONTELÍBANO EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	SIN CONTRATAR	MUNICIPIO DE LA APARTADA		22/03/2021	22/03/2021	
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CERETÉ Y SAN CARLOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	SIN MIGRAR	AGUAS DE CÓRDOBA S.A. E.S.P.		6/04/2021	6/04/2021	La entidad no ha aceptado aun la ejecución del proyecto.

ESTADO DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN, PROYECTOS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, SIN CONTRATAR Y SIN MIGRAR

Corte GESPROY: 20/10/2020

LA GUAJIRA

PROYECTO	ESTADO	EJECUTOR	FECHA REQUISITOS EJECUCIÓN	PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN	PLAZO PARA EXPEDIR ACTO ADM APERTURA PROCESO	OBSERVACIONES
DOTACIÓN DE MOBILIARIOS ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	09/04/2018		09/07/2018	La entidad realizó la invitación del proceso el 06 de julio de 2018
ADECUACIÓN RECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES INFANTILES Y RECREATIVOS EN LOS MUNICIPIOS DE HATONUEVO Y SAN JUAN DEL CESAR (CORREGIMIENTO LA JUNTA), DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	MUNICIPIO DE HATONUEVO	08/01/2020		6/06/2020	La entidad dio apertura al proceso de selección mediante Resolución No. 105 de 17 de Abril de 2020.

ESTADO DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN, PROYECTOS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, SIN CONTRATAR Y SIN MIGRAR

Corte GESPROY: 20/10/2020

MAGDALENA

PROYECTO	ESTADO	EJECUTOR	FECHA REQUISITOS EJECUCIÓN	PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN	PLAZO PARA EXPEDIR ACTO ADM APERTURA PROCESO	OBSERVACIONES
ADQUISICION DE AMBULANCIAS PARA EL TRANSPORTE ASISTENCIAL DE PACIENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	26/08/2020		29/01/2021	La entidad dio apertura al proceso de selección mediante Resolución No. 0496 del 28 de Septiembre de 2020

ESTADO DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN, PROYECTOS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, SIN CONTRATAR Y SIN MIGRAR

Corte GESPROY: 20/10/2020

SAN ANDRÉS

PROYECTO	ESTADO	EJECUTOR	FECHA REQUISITOS EJECUCIÓN	PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN	PLAZO PARA EXPEDIR ACTO ADM APERTURA PROCESO	OBSERVACIONES
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE VÍAS URBANAS (TRAMO CARRERA 13, CALLE 8, 9 Y TRAMO DE LA TRANSVERSAL 10A) EN LA ISLA DE SAN ANDRES, DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA. SAN ANDRÉS	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	15/3/2018		15/06/2018	La entidad dio apertura al proceso de selección mediante resolución 005077 del 15/06/2018.
FORMULACIÓN Y DISEÑOS EN DETALLE PARA CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PROVIDENCIA	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	MUNICIPIO DE PROVIDENCIA	04/10/2019		01/04/2020	La entidad dio apertura al proceso de selección mediante Resolución No. 842 de 22 de Noviembre de 2019
GENERACIÓN SOSTENIBLE DE ENERGÍA LIMPIA SANTA CATALINA VERDE, MUNICIPIO DE PROVIDENCIA	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	MUNICIPIO DE PROVIDENCIA	17/12/2019		13/06/2020	La entidad dio apertura al proceso de selección mediante Resolución No. 262 de 12 de Junio de 2020.
APOYO FINANCIERO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO PARA LOS USUARIOS DE ESTRATO 1 2 Y 3 DURANTE LA PANDEMIA SARS COV-2 (COVID-19) EN SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA	SIN MIGRAR	DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA		17/03/2021	17/03/2021	

ESTADO DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN, PROYECTOS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, SIN CONTRATAR Y SIN MIGRAR

Corte GESPROY: 20/10/2020

SUCRE

PROYECTO	ESTADO	EJECUTOR	FECHA REQUISITOS EJECUCIÓN	PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN	PLAZO PARA EXPEDIR ACTO ADM APERTURA PROCESO	OBSERVACIONES
CONSTRUCCIÓN ESTADIO 20 DE ENERO DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO DEPARTAMENTO DE SUCRE	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	MUNICIPIO DE SINCELEJO	30/12/2019		13/06/2020	La entidad dio apertura al proceso de selección mediante Resolución No. 0063 de Enero 22 de 2020
GENERACIÓN DE PLAYAS MEDIANTE RELLENO MECÁNICO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ Y DEL CORREGIMIENTO DE BERRUGAS DEL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE	SIN CONTRATAR	DEPARTAMENTO DE SUCRE	19/06/2020		30/06/2020	La entidad dio apertura al proceso de contratación de la interventoría mediante Resolución 1613 de 30/06/2020, sin embargo indicaron que el mismo quedó sin efectos.
FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN Y SERVICIO DE SALUD PÚBLICA EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE	SIN CONTRATAR	DEPARTAMENTO DE SUCRE	04/07/2020		23/12/2020	

4. SALDOS DISPONIBLES POR FUENTES DE FINANCIACIÓN

DEPARTAMENTO	CONCEPTO	SALDOS
ATLANTICO	FCR 60	12.655.394.219,00
ATLANTICO	FDR	32.267.755.039,38
ATLANTICO	FDR - GRIESGO	-
ATLANTICO	FDR - PAZ	1,53
BOLIVAR	FCR 60	4.052.907.465,36
BOLIVAR	FDR	6.114.992.228,52
BOLIVAR	FDR - GRIESGO	224.004,15
BOLIVAR	FDR - PAZ	418.399.904,95
CESAR	FCR 60	28.524.776.060,75
CESAR	FDR	1.677.709.792,13
CESAR	FDR - GRIESGO	78.840.430,20
CESAR	FDR - PAZ	0,30
CÓRDOBA	FCR 60	3.866.113.254,58
CÓRDOBA	FDR	0,62
CÓRDOBA	FDR - GRIESGO	1.827.662,00
CÓRDOBA	FDR - PAZ	0,65

DEPARTAMENTO	CONCEPTO	SALDOS
LA GUAJIRA	FCR 60	11.823.793.720,70
LA GUAJIRA	FDR	0,00
LA GUAJIRA	FDR - GRIESGO	80.258.769,00
LA GUAJIRA	FDR - PAZ	488.071.509,07
MAGDALENA	FCR 60	122.099.140.595,55
MAGDALENA	FDR	25.764.905.365,21
MAGDALENA	FDR - GRIESGO	15.508.775,00
MAGDALENA	FDR - PAZ	75.859.292,87
SUCRE	FCR 60	81.570.668.033,77
SUCRE	FDR	6.999.894.900,21
SUCRE	FDR - GRIESGO	2.266.844.830,00
SUCRE	FDR - PAZ	29.551.048,27
SAN ANDRÉS	FCR 60	22.952.068.509,93
SAN ANDRÉS	FDR	24.145.230.286,97
SAN ANDRÉS	FDR - GRIESGO	4.043.882.412,00
SAN ANDRÉS	FDR - PAZ	17.742.968.438,18

Fuente: Ley 1942 de 2018 – Presupuesto del SGR del bienio 2019 – 2020, Decreto de Cierre del Bienio 2017 – 2018 No. 606 del 5 de abril de 2019, liberación según Acuerdo 55 de 2019 de Comisión Rectora del SGR y según Plan Nacional de Desarrollo, Decreto 1131/2019 - Compensación Asignaciones Directas

CONSIDERACIONES RESPECTO AL SALDO DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Los recursos disponibles para aprobación de proyectos son \$3.866.113.254 del Fondo de Compensación Regional 60%.

En la presente sesión serán sometidos a consideración del órgano colegiado, una liberación de recursos por \$23.331.422.298 y la aprobación del Programa de Alimentación Escolar – PAE por \$7.996.007.687.

De acuerdo con lo anterior, la decisión sobre la financiación del PAE estará sujeta a la decisión que el órgano colegiado tome sobre la liberación de recursos.

Se presentará una nueva diapositiva de saldos luego que el OCAD decida sobre la liberación total de recursos que será sometida a su consideración en el punto 7 del orden del día.

5. INDICADORES DE CONTROL DE CAJA QUE FINANCIA EL PRESUPUESTO

Entidad Territorial	Recurso	Nombre del recurso	Presupuesto vigente	Caja acumulada	% de Financiación del presupuesto vigente	% de Cumplimiento Plan Bienal de Caja Caja corriente / PBC (1)
CÓRDOBA	FCR 60%	INGRESO CORRIENTE	198.232.632.769	145.433.590.145	71,37%	88,60%

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Corte: Agosto de 2020.

El comportamiento de la Caja a Agosto para los departamentos con proyectos a aprobar en la presente sesión está alrededor del 71%.

(1) Indica cómo se ha cumplido el plan bienal mensual de caja.

DISPONIBILIDAD DE CAJA – CÓRDOBA

Fondo	1. Presupuesto Vigente	2. Recaudo Disponible con Apropriación Presupuestal	3. Valor Pendiente por Pagar de Proyectos Aprobados *	4. Caja Disponible para Aprobación de Proyectos
FCR 60%	373.986.632.048,00	166.909.347.930,61	171.206.913.250,73	-4.297.565.320,12

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Corte: 21 de Octubre de 2020 y actualizado con los últimos proyecto aprobados*

El valor de los proyectos pendientes de pagar, incluye recursos por \$23.331.422.20, que son objetos de decisión sobre la liberación en la presente sesión

6. SOLICITUD DE APROBACIÓN DE AJUSTE

6.1 SOLICITUD DE CAMBIO DE EJECUTOR Y CONTRATANTE DE LA INTERVENTORÍA

Código Bpin	Nombre Proyecto	ACUERDO DE APROBACIÓN	Ejecutor y Contratante de la Interventoría Actual	Ejecutor y Contratante de la Interventoría Propuesto
2019000020066	GENERACIÓN DE PLAYAS MEDIANTE RELLENO MECÁNICO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ Y DEL CORREGIMIENTO DE BERRUGAS DEL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE	Aprobado mediante Acuerdo 086 de 30 de Diciembre de 2019 y corregido mediante Acuerdo No. 88 de 31 de Diciembre de 2019	DEPARTAMENTO DE SUCRE	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SUCRE - CARSUCRE

En comunicación dirigida a la Secretaría Técnica el 01 de Octubre de 2020, el Gobernador (e) del departamento de Sucre, con el fin de agilizar el proceso de ejecución de proyectos mitigación ambiental relacionados con la erosión costera en el golfo de Morrosquillo, solicita el Cambio de la entidad pública ejecutora del proyecto y encargada de contratar la interventoría, proponiendo a la Corporación Autónoma Regional de Sucre - CARSUCRE como la entidad idónea a cargo del mismo, teniendo en cuenta que en el desarrollo de su misión, como máxima autoridad ambiental en su jurisdicción, promueve la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y del medio ambiente.

La Corporación Autónoma Regional de Sucre - CARSUCRE, durante sus 25 años de existencia, como máxima autoridad ambiental, ha desarrollado proyectos de inversión en toda el área de su jurisdicción, y en particular en las zonas marino - costeras, contando con la partición del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, INVEMAR, FAO, DIMAR, ECOPETROL, entes territoriales costeros (Coveñas, Tolú y San Onofre), Corporaciones Autónomas Regionales vecinas, comunidades de pescadores, mangleros, lancheros, hoteleros y comunidad en general. De otra parte, dentro de las funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales CAR por la Ley 99 de 1993, el artículo 31, en su numeral 20, reza: Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades territoriales, proyectos y programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o para la descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos naturales renovables.

Esta entidad cuenta con capacidades técnicas y administrativas para atender la necesidad de la contratación y ejecución del proyecto en mención, y para garantizar la correcta gestión y seguimiento del proyecto ante el SGR, la Gobernación de Sucre, que cuenta con la experiencia en la ejecución de proyectos de diferentes cuantías financiados con recursos de este tipo, se compromete a brindar asesoría técnica a la entidad para garantizar el eficiente seguimiento a la ejecución de estos recursos aprobados.

Se cumplieron los requisitos para la presentación de estos ajustes y la entidad propuesta manifiesta el interés en aceptar la designación como ejecutor y contratante de la interventoría del proyecto.

7. SOLICITUD DE LIBERACIÓN DE RECURSOS

SOLICITUD DE LIBERACIÓN DE RECURSOS

ENTIDAD EJECUTORA	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR TOTAL DEL PROYECTO	VALOR A LIBERAR	JUSTIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	2019000020072	FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA GANADERÍA BOVINA DE CARNE EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	\$23.331.422.298,00	\$ 14.620.630.830,00 FCR 60%	Para alcanzar la meta propuesta de beneficiarios del proyecto (310) se hace necesario adicionar al presupuesto del proyecto recursos por el orden de los \$1.332.324.000 M/C, suma esta que el Departamento de Córdoba no tiene disponible en sus distintas fuentes de financiación.
				\$ 8.710.791.468,00 FDR	

En el marco de la pandemia decretada por la Organización Mundial de la Salud el 11 de Marzo de 2020, ocasionada por el brote del nuevo Coronavirus COVID-19, el Ministerio de Salud y Protección Social a través de la resolución 385 del 12 de Marzo de 2020 declaró la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID 19. La gobernación del Dpto. de Córdoba expidió el decreto No. 00172 del 12 de marzo de 2020, dictando medidas sanitarias y transitorias de policía para la preservación de la vida y mitigación del riesgo con ocasión de la situación epidemiológica causada por el coronavirus (COVID-19) en el Dpto. de Córdoba, que afectó de gran manera a las actividades productivas y económicas en el departamento, a lo cual el sector ganadero no fue ajeno, lo que se ha venido reflejando en una constante inestabilidad en la oferta de ganado en pie y por ende en su precio.

Por lo anterior se ha venido monitoreando constantemente el comportamiento del precio de ganado en pie en el departamento, en espera de que la dinámica de este mercado brindara las condiciones necesarias de estabilidad de oferta y demanda, que permitiera volver a adelantar el proceso de selección del contratista, pero a la fecha dicha dinámica no ha mostrado síntomas de regularización de precios a los niveles en los cuales se proyectó esta iniciativa de inversión, por el contrario la dinámica del mercado nos muestra que a la fecha la oferta de animales es muy baja, lo que genera que los precios tiendan al alza.

Dentro de los alcances del proyecto se pretende ofrecer una alternativa productiva para fortalecer a 310 productores rurales del Dpto. de Córdoba, para que aprovechen sus predios en la comercialización de carne bovina en pie y de esta manera incrementar la productividad por hectárea y mejorar sus ingresos. La inestabilidad del mercado, la poca oferta de animales y la diferencia de precios entre lo proyectado y la realidad, no permitirían alcanzar los objetivos propuestos en el proyecto, toda vez que al llevar a cabo el proceso contractual en las actuales condiciones se reducirían el número de beneficiarios en un 8,38%, al pasar de 310 productores considerados inicialmente a 284 beneficiarios. Este escenario alteraría de forma contundente el alcance de proyecto de inversión.

SALDOS DISPONIBLES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DESPUÉS DE LA LIBERACIÓN DEL PROYECTO 2019000020072

FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR
FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL 60%	18.486.744.084,58
FONDE DE DESARROLLO REGIONAL	8.710.791.468,62

8. SOLICITUD DE VIABILIZACIÓN, PRIORIZACIÓN, APROBACIÓN, DESIGNACIÓN DE EJECUTOR, DESIGNACIÓN DE ENTIDAD ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN DEL SIGUIENTE PROYECTO

Notas

El IGPR- índice de gestión de proyectos que es un insumo para la toma de decisiones del OCAD y que se mostrará en la presentación es con corte a **30 de Junio de 2020**, publicado por el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación – SMSCE de la Dirección de Vigilancia de las Regalías.

BPIN 2020000020038 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA



EJECUTOR PROPUESTO

Departamento de Córdoba

IGPR

Resultado
51,55

Bajo



EDUCACIÓN

155.585

Raciones para preparar en casa



VALOR TOTAL DEL PROYECTO

\$7.996
millones



RECURSOS DEL OCAD CARIBE

\$7.996
millones

Fondo de Compensación Regional 60%



BENEFICIARIOS

155.585

PUNTAJE

48,90

DESCRIPCIÓN

Dada la emergencia sanitaria por el COVID-19 el Dpto. de Córdoba decide adoptar la medida transitoria e implementar como alternativa la modalidad Ración para Preparar en casa, la cual se define como una canasta básica de alimentos equivalentes a un tiempo de comida al día por un mes; en este se incluyen alimentos de los grupos de cereales y harinas fortificadas, leche y productos lácteos, alimento proteico. La alternativa consiste en suministrar 155.585 complementos alimentarios para cubrir 20 días calendario para los 155.585 estudiantes de las 1.097 sede oficiales educativas priorizadas de los 27 municipios no certificados del departamento de Córdoba. Esta alternativa permite dar continuidad a la estrategia de acceso y permanencia en el sistema educativo mediante la Implementación de un Programa de Alimentación Escolar como servicio complementario a la formación académica que contribuya a disminuir la deserción escolar y el bajo nivel académico de los estudiantes que se encuentran entre los niveles de educación básica primaria y media



FOTOS



6.1 SOLICITUD DE VIABILIZACIÓN, PRIORIZACIÓN, APROBACIÓN, DESIGNACIÓN DE EJECUTOR Y ENTIDAD ENCARGADA DE LA SUPERVISIÓN DEL SIGUIENTE PROYECTO

Código Bpin	Nombre Proyecto		Sector	Fase	Valor Total
2020000020038	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		EDUCACIÓN	FACTIBILIDAD-FASE 3	\$7.996.007.687,00
Fuentes		Tipo de recurso		Vigencia Presupuestal	Valor
DEPARTAMENTOS – CÓRDOBA		FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL 60%		2019 - 2020	\$7.996.007.687,00
Entidad pública propuesta como ejecutora del proyecto	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		Instancia pública propuesta adelantar la Supervisión del proyecto	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	
Valor Ejecución y Fuente de Financiación	\$7.996.007.687,00 Fondo de Compensación Regional 60%		Valor Supervisión y Fuente de Financiación	\$0	
Plazo de Ejecución Física y Financiera del Proyecto	4 meses de ejecución física y financiera		Bienio en el que se recibe el bien o servicio	2021 - 2022	
Cumplió requisitos de Acuerdo 45 (Mod. AC52), según revisión realizada por el DNP			Sistema Evaluación por Puntaje: 48,90 puntos		

9. INFORMACIÓN AL OCAD DE AJUSTES APROBADOS POR EJECUTORES

INFORME DE AJUSTES APROBADOS POR EJECUTORES

BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	TIPO DE AJUSTE	EJECUTOR	FECHA DE APROBACIÓN DE AJUSTE	JUSTIFICACIÓN
2017000020116	MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL RAICES - ALTO DE LA VUELTA - BADILLO DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR	REDISTRIBUCIÓN DE COSTOS	DEPARTAMENTO DEL CESAR	10/06/2019	El ajuste corresponde a una redistribución de los costos de las actividades asociadas a los productos manteniendo el valor del proyecto. Al realizar nuevos apiques a la vía se observó la necesidad de realizar la instalación de una carpeta de base granular (BG) clase B en quince centímetros (15 cm) de espesor sobre todo el ancho del tramo de vía a rehabilitar y conservando la estructura propuesta en los diseños para efectos de los sectores en los que se debe realizar ampliación. Así mismo se realizó un análisis hidráulico e hidrológico de la zona que atraviesa el corredor vial correspondiente al proyecto, encontrándose la necesidad de construir más obras de drenaje tipo alcantarilla y la ampliación de las obras de drenaje tipo box culvert contempladas en el presupuesto, con el objetivo de garantizar el correcto drenaje y por ende la protección y estabilidad de la vía que se encuentra en ejecución. También incluye la posibilidad de repotenciar y optimizar la estructura tipo puente militar ubicado a la altura de la abscisa K10+830, mediante un mantenimiento correctivo apropiado. Nota: Ajuste presentado de manera extemporánea a la Secretaría Técnica el 07/09/2020.

INFORME DE AJUSTES APROBADOS POR EJECUTORES

BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	TIPO DE AJUSTE	EJECUTOR	FECHA DE APROBACIÓN DE AJUSTE	JUSTIFICACIÓN
2017000020046	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS 2017, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR	REDISTRIBUCIÓN DE COSTOS	DEPARTAMENTO DEL CESAR	02/10/2018	El ajuste corresponde a una redistribución de los costos de las actividades asociadas a los productos manteniendo el valor del proyecto derivado del balance de mayores y menores cantidades de obras necesarias e indispensables para el cumplimiento del objeto del proyecto. Se incluye el mejoramiento de la subrasante que se realizará con la finalidad de tener un suelo de soporte con capacidad igual o superior al considerado en el diseño del pavimento, igualmente se busca mejorar la capacidad del suelo de soporte a fin de obtener una base con rigidez uniforme en todo el ancho de la subrasante y evitar deformaciones diferenciales en el pavimento. Además se incluye el retiro de material inadecuado (excavación), el perfilado y compactado del mejoramiento, la adición de material de préstamo, la mezcla, humedecimiento, la conformación del relleno, el perfilado y compactado final a nivel de subrasante de acuerdo con las normas INVIAS cumpliendo con las dimensiones, alineamientos y pendientes señaladas en los planos del proyecto. En las actividades de desmonte y limpieza se registran mayores cantidades ya que el área que ocupará las obras del proyecto para la vía, se encuentran cubiertas de rastrojo, maleza, escombros y basuras. Por último, se incluyó la disposición final. Nota: Ajuste presentado de manera extemporánea a la Secretaría Técnica el 25/09/2020.

INFORME DE AJUSTES APROBADOS POR EJECUTORES

BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	TIPO DE AJUSTE	EJECUTOR	FECHA DE APROBACIÓN DE AJUSTE	JUSTIFICACIÓN
2016000020014	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	REDISTRIBUCIÓN DE COSTOS	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	20/09/2018	El ajuste corresponde a una redistribución de los costos de las actividades asociadas a los productos manteniendo el valor del proyecto. Se hizo necesario aumentar las cantidades de excavación en material común de la explanación y transporte de material común de la explanación debido a que se incluyeron excavaciones para el mejoramiento y garantizar la estabilidad de la loza de concreto, construcción de juntas transversales, acero para dovelas de transmisión de cargas, acero para barras de anclaje, entre otras, atendiendo las especificaciones técnicas del diseño de la estructura. Se disminuyeron cantidades de Suministro e Instalación de concreto hidráulico de 41 Kg/cm2 para losas de pavimento atendiendo el diseño de la estructura y replanteo topográfico y de Bordillo en concreto anclado a losa atendiendo la petición de la comunidad que considera un peligro la construcción de este elemento estructural, por lo que se considera la construcción de berma pequeñas con funciones de confinamiento lateral. Se disminuyeron cantidades y se plantearon como ítems no previstos el material de relleno o terraplén dado que en el APU se pudo verificar que se tenía contemplado una distancia de acarreo de 20 km para el material seleccionado y para esta distancia, a cantera de extracción (La Salada) no garantizaba la producción para el suministro del material a emplear, por tal motivo, se obligó a buscar otra cantera y la mas cercana a la zona del proyecto se encontraba a 35 km. Nota: Ajuste presentado de manera extemporánea a la Secretaría Técnica el 13/08/2020.

INFORME DE AJUSTES APROBADOS POR EJECUTORES

BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	TIPO DE AJUSTE	EJECUTOR	FECHA DE APROBACIÓN DE AJUSTE	JUSTIFICACIÓN
2016000020014	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	INCREMENTO EN EL VALOR DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	20/02/2019	El ajuste se presenta por la necesidad, oportunidad y conveniencia de construir una placa de aproximación al puente existente, ubicado al final del tramo de la placa huella a ejecutar en el Corregimiento de El Floral en el municipio de Montería, de tal forma que se protejan ambas estructuras y se brinde la estabilidad necesaria a las obras entregadas. Así mismo, se construirán bordillos de confinamiento para la estructura de la placa huella toda vez que la longitud total de la vía corresponde a una sección en terraplén y no presenta secciones en corte que ameriten berma cunetas y la sección transversal, revisada y aprobada que responde a las necesidades de la vía, soporta las cantidades de obra solicitadas. El valor del proyecto se incrementó en \$103.602.878,00. El valor total del proyecto es \$20.758.423.896,00 Nota: Ajuste presentado de manera extemporánea a la Secretaría Técnica el 11/09/2020.

10. PROPOSICIONES Y VARIOS

10. PROPOSICIONES Y VARIOS

- No hay proposiciones y varios

11. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN

A todos
los que trabajan
por el Caribe.

¡Gracias!