

INFORME SEMESTRAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL OCAD REGIÓN CARIBE No. 005

MIEMBROS DEL OCAD

No.	NOMBRE	ENTIDAD	CARGO	NIVEL DE GOBIERNO QUE REPRESENTA
1	Luis Fernando Mejía	Departamento Nacional de Planeación	Director	Gobierno Nacional
2	Elsa Noguera De La Espriella	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	Ministro	Gobierno Nacional
3	Jorge Eduardo Rojas Giraldo	Ministerio de Transporte	Ministra	Gobierno Nacional
4	Luis Gilberto Murillo Urrutia	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Ministro	Gobierno Nacional
5	Mauricio Cárdenas Santa María	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Ministro	Gobierno Nacional
6	Eduardo Verano De La Rosa	Departamento del Atlántico	Gobernador	Gobierno Departamental
7	Dumek Turbay Paz	Departamento de Bolívar	Gobernador	Gobierno Departamental
8	Francisco Ovalle Angarita	Departamento de Cesar	Gobernador	Gobierno Departamental
9	Edwin Besaile Fayad	Departamento de Córdoba	Gobernador	Gobierno Departamental
10	Weidler Guerra Curvelo	Departamento de La Guajira	Gobernador (E)	Gobierno Departamental
11	Rosa Cotes De Zuñiga	Departamento de Magdalena	Gobernador	Gobierno Departamental
12	Ronald Housni Jaller	Departamento de Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina	Gobernador	Gobierno Departamental
13	Edgar Martínez Romero	Departamento de Sucre	Gobernador	Gobierno Departamental
14	José María Romero	Municipio de Sabanagrande	Alcalde	Gobierno Municipal
15	Luis Alberto Escorcía	Municipio de Santo Tomás	Alcalde	Gobierno Municipal
16	Janeth Vega Caicedo	Municipio de San Estanislao	Alcalde	Gobierno Municipal
17	Herlides Arango Espalza	Municipio de Cantagallo	Alcalde	Gobierno Municipal
18	Hidalfo Rafael De La Cruz	Municipio de El Paso	Alcalde	Gobierno Municipal
19	Saul Eduardo Celis	Municipio de San Martín	Alcalde	Gobierno Municipal
20	Augusto Ramírez Uhía	Municipio de Valledupar	Alcalde	Gobierno Municipal
21	José Alirio Chica Palencia	Municipio de Moñitos	Alcalde (E)	Gobierno Municipal
22	Nelys Piedad Romero de Aguas	Municipio de La Apartada	Alcalde	Gobierno Municipal
23	Jorge Cerchiaro	Municipio de Barrancas	Alcalde	Gobierno Municipal
24	Bienvenido Mejía	Municipio de Dibulla	Alcalde	Gobierno Municipal
25	Wilfrido Ayala	Municipio de Pueblo Viejo	Alcalde	Gobierno Municipal
26	Pedro Javier Sánchez	Municipio de Aracataca	Alcalde	Gobierno Municipal
27	Andrés Vivero León	Municipio de Corozal	Alcalde	Gobierno Municipal
28	Álvaro Gómez	Municipio de Los Palmitos	Alcalde (E)	Gobierno Municipal
29	Bernardo Bent Williams	Municipio de Providencia y Santa Catalina	Alcalde	Gobierno Municipal
30	Christian Moreno Villamizar	Cámara de Representantes	Representante	Invitado Permanente
31	Mauricio Gómez Amín	Cámara de Representantes	Representante	Invitado Permanente
32	Mario Alberto Fernández Alcocer	Senado	Senador	Invitado Permanente
33	Antonio Guerra De La Espriella	Senado	Senador	Invitado Permanente
	Representantes de las Comunidades Indígenas, Afrocolombianas, Negras, Raizales y Palenqueras			Invitados Permanentes

SECRETARIA TÉCNICA DEL OCAD

Cecilia Arango Rojas – Secretaria de Planeación Departamento del Atlántico

PERIODO DE INFORME REPORTADO

1 de Enero de 2017 – 30 de Junio de 2017

INTRODUCCIÓN

El artículo 41 de la Ley 1744 de 2014 y el Acuerdo 033 de 2015 de la Comisión Rectora del SGR, consagran la rendición de cuentas de los OCAD y establecen que, con miras a garantizar un adecuado control y seguimiento al SGR, los órganos colegiados deben rendir un informe público de gestión semestral, en el que se especifique el número de proyectos aprobados, el impacto y la pertinencia de los mismos, así como su estado de ejecución. El presente informe de rendición de cuentas se elaboró atendiendo los lineamientos que sobre la materia expidió el Departamento Nacional de Planeación, contiene el total de asignaciones por departamentos y por fondos, los proyectos aprobados y otras decisiones que se tomaron en el periodo reportado.

1. ASIGNACIONES DURANTE EL PERIODO DE CORTE - PRESUPUESTO INICIAL 2017 – 2018

DEPARTAMENTO	FDR	FCR 60%	TOTAL
ATLÁNTICO	\$141.826.778.619	\$64.249.987.794	\$206.076.766.413
BOLÍVAR	\$62.686.695.517	\$170.802.325.729	\$233.489.021.246
CESAR	\$20.142.506.762	\$116.287.899.304	\$136.430.406.067
CÓRDOBA	\$31.132.312.568	\$219.401.950.053	\$250.534.262.621
LA GUAJIRA	\$22.931.084.041	\$177.871.543.425	\$200.802.627.466
MAGDALENA	\$88.571.951.259	\$123.120.728.226	\$211.692.679.485
SUCRE	\$32.412.990.447	\$113.396.399.568	\$145.809.390.015
SAN ANDRÉS	\$21.107.934.912	\$52.778.197.637	\$73.886.132.549

*Corresponde al Presupuesto SGR 2017-2018 expedido por el Decreto 2190 del 28 de diciembre de 2016. Incluye el cálculo del 20% de apropiación que estará congelada hasta pronunciamiento de Comisión Rectora (Artículo 2.2.4.1.2.4.2. Dec.1082 DE 2015) y los ajustes al presupuesto del Decreto 1103 de junio 27 de 2017. En Anexo se incluye el detalle para el cálculo de estos valores.

2. PROYECTOS APROBADOS EN EL PERIODO DE CORTE

El OCAD Región Caribe aprobó durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de junio de 2017, 6 proyectos que pertenecen a los siguientes sectores:

Sector	Número de Proyectos
Educación	3
Minas y Energía	1
Salud y protección social	1
Transporte	1
TOTAL	6

A continuación se presenta la información detallada de los proyectos aprobados por Departamento.

2.1 DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO

2.1.1 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA "ATLANTICO PILO"

Código BPIN	2016000020019
Sector	Educación
Valor Total del Proyecto	\$ 11.155.688.503
Valor Total SGR	\$ 11.155.688.503

Código BPIN	2016000020019
Tiempo de ejecución física y financiera	8 años
Entidad pública designada como ejecutora	Departamento del Atlántico
Instancia pública encargada de la supervisión	Departamento del Atlántico
Puntaje Obtenido – Sistema de Evaluación por Puntaje	43,60
Estado del proyecto (GESPROY)	SIN CONTRATAR Fecha de corte del reporte de GESPROY: Julio 15/2017
Estado de ejecución físico (GESPROY)	SIN CONTRATAR Fecha de corte del reporte de GESPROY: Julio 15/2017
Estado de ejecución financiera (GESPROY)	SIN CONTRATAR Fecha de corte del reporte de GESPROY: Julio 15/2017
Número y Fecha de Acuerdo de Aprobación	Acuerdo 042 de marzo 14 de 2017

IMPACTO

El proyecto pretende elevar las tasas de acceso a la educación superior de estudiantes graduados de 11° de los establecimientos educativos oficiales de municipios no certificados del departamento del Atlántico, mediante la financiación de los costos de matrícula y apoyo de sostenimiento de 140 estudiantes beneficiados.

PERTINENCIA

El proyecto se encuentra enmarcado dentro del Plan de Desarrollo Departamental del Atlántico:

- Plan de Desarrollo: PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 "ATLÁNTICO LÍDER"
- Eje: Transformación del Ser Humano
- Programa: ATLÁNTICO LÍDER EN LA TRANSFORMACIÓN DE LA FAMILIA, DESDE LA PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR CON ENFOQUE ÉTNICO DIFERENCIAL

2.2 DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

2.2.1 DOTACIÓN DE 24 AMBULANCIAS TERRESTRES Y FLUVIALES PARA EL TRASLADO ASISTENCIAL BÁSICO Y MEDICALIZADO DE PACIENTES A IPS PÚBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR .

Código BPIN	2016000020036
Sector	Salud
Valor Total del Proyecto	\$ 4.930.341.081
Valor Total SGR	\$ 2.465.170.541
Tiempo de ejecución física y financiera	6 meses
Entidad pública designada como ejecutora	Departamento de Bolívar
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	Departamento de Bolívar
Puntaje Obtenido – Sistema de Evaluación por Puntaje	64,70

Código BPIN	2016000020036
Estado del proyecto (GESPROY)	SIN CONTRATAR Fecha de corte del reporte de GESPROY: Julio 15/2017
Estado de ejecución físico (GESPROY)	SIN CONTRATAR Fecha de corte del reporte de GESPROY: Julio 15/2017
Estado de ejecución financiera (GESPROY)	SIN CONTRATAR Fecha de corte del reporte de GESPROY: Julio 15/2017
Número y Fecha de Acuerdo de Aprobación	Acuerdo 041 de febrero 6 de 2017

IMPACTO

El proyecto tiene como objetivo mejorar el acceso a los servicios de traslado asistencial básico en salud en 19 municipios del departamento de Bolívar mediante la adquisición de 5 ambulancias terrestres medicalizadas, 12 ambulancias TAB terrestres y 7 ambulancias TAB fluviales para 20 IPS públicas municipales.

PERTINENCIA

El proyecto se encuentra enmarcado dentro del Plan de Desarrollo Departamental de Bolívar:

- Plan de Desarrollo: PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 "BOLÍVAR SÍ AVANZA"
- Programa: Salud Pública en emergencia y desastres

2.3 DEPARTAMENTO DE CESAR

2.3.1 CONSTRUCCIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION PARA LA ELECTRIFICACIÓN RURAL EN DIFERENTES VEREDAS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

Código BPIN	2016000020009
Sector	Minas y Energía
Valor Total del Proyecto	\$ 16.450.126.147
Valor Total SGR	\$ 16.450.126.147
Tiempo de ejecución física y financiera	8 meses
Entidad pública designada como ejecutora	Departamento de Cesar
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	Departamento de Cesar
Puntaje Obtenido – Sistema de Evaluación por Puntaje	49,00
Estado del proyecto (GESPROY)	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN Fecha de corte del reporte de GESPROY: Julio 15/2017
Estado de ejecución físico (GESPROY)	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN Fecha de corte del reporte de GESPROY: Julio 15/2017
Estado de ejecución financiera (GESPROY)	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN Fecha de corte del reporte de GESPROY: Julio 15/2017
Número y Fecha de Acuerdo de Aprobación	Acuerdo 041 de febrero 6 de 2017

IMPACTO

El objetivo del proyecto es aumentar la cobertura del servicio de energía en diferentes veredas del departamento del Cesar, mediante la construcción de infraestructura de interconexión de redes eléctricas

que beneficiarán a 3.410 personas.

PERTINENCIA

El proyecto se encuentra enmarcado dentro del Plan de Desarrollo Departamental de Cesar:

- Plan de Desarrollo: PLAN DE DESARROLLO EL CAMINO DEL DESARROLLO Y LA PAZ 2016-2019 "
- Programa: Construiremos ciudades de Paz.

2.4 DEPARTAMENTO DE MAGDALENA

2.4.1 FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.

Código BPIN	2017000020001
Sector	Educación
Valor Total del Proyecto	\$ 40.912.344.025
Valor Total SGR	\$ 29.418.341.307
Tiempo de ejecución física y financiera	10 meses de ejecución física 16 meses de ejecución financiera
Entidad pública designada como ejecutora	Departamento de Magdalena
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	Departamento de Magdalena
Puntaje Obtenido – Sistema de Evaluación por Puntaje	68,30
Estado del proyecto (GESPROY)	CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO Fecha de corte del reporte de GESPROY: Julio 15/2017
Estado de ejecución físico (GESPROY)	CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO Fecha de corte del reporte de GESPROY: Julio 15/2017
Estado de ejecución financiera (GESPROY)	CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO Fecha de corte del reporte de GESPROY: Julio 15/2017
Número y Fecha de Acuerdo de Aprobación	Acuerdo 042 de marzo 14 de 2017

IMPACTO

El objetivo del proyecto es contribuir con la permanencia de niños, niñas y adolescentes que asisten a las instituciones educativas oficiales de educación básica y media de de los Municipios no certificados del Departamento del Magdalena, mediante la implementación del programa de alimentación escolar PAE, que beneficiará a 125.918 estudiantes.

PERTINENCIA

El proyecto se encuentra enmarcado dentro del Plan de Desarrollo Departamental de Magdalena:

- Plan de Desarrollo: PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 2016-2019 "MAGDALENA SOCIAL ES LA VÍA"
- Programa: Mi Aula es un mundo de Amor e Inclusión.

2.5 DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

2.5.1 CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL COLEGIO JUNÍN DEL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS, DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

Código BPIN	2016000020033
Sector	Educación
Valor Total del Proyecto	\$ 12.372.523.168,72
Valor Total SGR	\$ 12.372.523.168,72
Tiempo de ejecución física y financiera	36 meses
Entidad pública designada como ejecutora	Municipio de Providencia
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	Municipio de Providencia
Puntaje Obtenido – Sistema de Evaluación por Puntaje	47,60
Estado del proyecto (GESPROY)	SIN CONTRATAR Fecha de corte del reporte de GESPROY: Julio 15/2017
Estado de ejecución físico (GESPROY)	SIN CONTRATAR Fecha de corte del reporte de GESPROY: Julio 15/2017
Estado de ejecución financiera (GESPROY)	SIN CONTRATAR Fecha de corte del reporte de GESPROY: Julio 15/2017
Número y Fecha de Acuerdo de Aprobación	Acuerdo 042 de marzo 14 de 2017

IMPACTO

El objetivo del proyecto es incrementar el acceso y permanencia de los niños, niñas y jóvenes en la educación básica y media en el Colegio Junín del municipio de Providencia, mediante la construcción y adecuación de sus instalaciones en 4.555 metros cuadrados, que beneficiarán a 387 estudiantes.

PERTINENCIA

El proyecto se encuentra enmarcado dentro del Plan de Desarrollo del Municipio de Providencia:

- Plan de Desarrollo: "+ POR LAS ISLAS 2016-2019"
- Programa: + Educación para Infantes, Niños (as) y Adolescentes

2.6 DEPARTAMENTO DE SUCRE

2.6.1 MEJORAMIENTO DE LA VIA HATO VIEJO-VILLANUEVA-HATO NUEVO EN LOS MUNICIPIOS DE COROZAL Y SAN JUAN DE BETULIA DEPARTAMENTO DE SUCRE.

Código BPIN	2016000020021
Sector	Transporte
Valor Total del Proyecto	\$ 6.999.913.386
Valor Total SGR	\$ 6.999.913.386

Código BPIN	2016000020021
Tiempo de ejecución física y financiera	18 meses
Entidad pública designada como ejecutora	Municipio de Corozal
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	Municipio de Corozal
Puntaje Obtenido – Sistema de Evaluación por Puntaje	43,20
Estado del proyecto (GESPROY)	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN Fecha de corte del reporte de GESPROY: Julio 15/2017
Estado de ejecución físico (GESPROY)	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN Fecha de corte del reporte de GESPROY: Julio 15/2017
Estado de ejecución financiera (GESPROY)	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN Fecha de corte del reporte de GESPROY: Julio 15/2017
Número y Fecha de Acuerdo de Aprobación	Acuerdo 041 de febrero 6 de 2017

IMPACTO

El objetivo del proyecto es mejorar la intercomunicación vial entre los corregimientos Hato Nuevo-Villanueva- Hato viejo, en los Municipios de Corozal y San Juan de Betulia Departamento de Sucre, mediante el mejoramiento en placa huella de 5km de vías.

PERTINENCIA

El proyecto se encuentra enmarcado dentro del Plan de Desarrollo Departamental de Sucre:

- Plan de Desarrollo: SUCRE PROGRESA EN PAZ 2016-2019 "
- Programa: Infraestructura para la integración y competitividad territorial

3. OTRAS DECISIONES

En el periodo de corte, se aprobó 1 ajuste y se liberaron recursos de dos proyectos, de conformidad a lo establecido en los artículos 18 y 21 del Acuerdo 036 de 2016 expedido por la Comisión Rectora del SGR, los cuales se describen a continuación.

3.1 AJUSTES APROBADOS

3.1.1 DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

Nombre del proyecto:	RESTAURACIÓN INTEGRAL DEL PALACIO DE LA PROCLAMACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ARTES, LA CULTURA Y LAS ARTESANIAS DE BOLIVAR Y EL CARIBE, EN CARTAGENA DE INDIAS.		
Cód. BPIN:	2014000020018		
Tipo de ajuste:	Incremento en el valor del proyecto		
Ejecutor:	Departamento de Bolívar		
Fuente	Valor aprobado por el OCAD inicialmente	Valor ajustado solicitado	Valor total ajustado
Fondo de Compensación Regional 60%	\$ 35.050.364.663.98	\$ 7.010.072.932.51	\$ 42.060.437.596,49

Justificación del Ajuste	Se solicitaron recursos del Fondo de Compensación Regional 2016, debido a aspectos de tipo técnico relacionados con la inestabilidad del terreno en una zona del proyecto; se requirió implementar obras adicionales para garantizar la estabilidad de la cimentación y la estructura en general; así mismo, adicionar las obras complementarias para la ejecución de las vías de acceso al proyecto, reubicación de redes eléctricas y construcción del muro de cerramiento del tanque. Incremento del 18,85% con respecto al valor inicial.	
Número y Fecha de Aprobación de Acuerdo de Aprobación de Ajuste	Acuerdo 042 de Marzo 14/ 2017	

3.2 LIBERACIÓN DE RECURSOS TOTAL – DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS

Nombre del proyecto:	RECUPERACIÓN DE PLAYAS EN SAN ANDRÉS, SAN ANDRÉS, CARIBE
Código BPIN	2012000020031
Valor Total del Proyecto	\$ 20.180.076.750
Valor Total SGR Liberado	\$ 20.180.076.750
Número y Fecha de Acuerdo de Aprobación de Liberación	Acuerdo 041 de Febrero 6 de 2017
Justificación de Liberación	A 31 de diciembre de 2016 no contaba con cumplimiento de requisitos de ejecución.

3.3 LIBERACIÓN DE RECURSOS TOTAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE

Nombre del proyecto:	DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y OTROS ELEMENTOS PARA LA E.S.E. CENTRO DE SALUD LOS PALMITOS Y LA E.S.E. DE SAN JUAN DE BETULIA EN LOS MUNICIPIOS DE LOS PALMITOS Y SAN JUAN DE BETULIA, DEPARTAMENTO DE SUCRE
Código BPIN	2013000020071
Valor Total del Proyecto	\$ 3.447.684.915
Valor Total SGR Liberado	\$ 3.447.684.915
Número y Fecha de Acuerdo de Aprobación de Liberación	Acuerdo 041 de Febrero 6 de 2017
Justificación de Liberación	A 31 de diciembre de 2016 no contaba con cumplimiento de requisitos de ejecución.


4. SALDOS A 30 DE JUNIO DE 2017 *

DEPARTAMENTO	FDR	FCR 60%	TOTAL
ATLÁNTICO	\$141.826.778.619	\$53.094.299.291	\$194.921.077.910
BOLÍVAR	\$89.659.194.756	\$161.327.082.255	\$250.986.277.011

DEPARTAMENTO	FDR	FCR 60%	TOTAL
CESAR	\$20.741.256.558	\$99.837.773.157	\$120.579.029.715
CÓRDOBA	\$34.990.605.579	\$219.401.950.053	\$254.392.555.632
LA GUAJIRA	\$23.312.470.196	\$177.871.543.425	\$201.184.013.621
MAGDALENA	\$61.497.263.004	\$123.120.728.226	\$184.617.991.230
SUCRE	\$34.567.947.402	\$116.844.084.483	\$151.412.031.885
SAN ANDRÉS	\$29.663.337.815	\$20.225.597.718	\$49.888.935.533

* El saldo a 30 de junio de 2017 corresponde al Presupuesto SGR 2017-2018 expedido por el Decreto 2190 del 28 de diciembre de 2016 menos aprobaciones del primer semestre de 2017. Incluye el cálculo del 20% de apropiación que estará congelada hasta pronunciamiento de Comisión Rectora (Artículo 2.2.4.1.2.4.2. Dec.1082 de 2015) y el Decreto de cierre del presupuesto del bienio 2015 – 2016 No. 1103 de 27 de junio de 2017

El presente informe se firma en Barranquilla, a los 11 días del mes de agosto de 2017.



CECILIA ARANGO ROJAS
SECRETARIA TÉCNICA OCAD REGIÓN CARIBE
Secretaria de Planeación
Gobernación del Atlántico

TOTAL DE ASIGNACIONES

Fondo de Compensación Regional 60%

Recurso	ATLÁNTICO	BOLÍVAR	CESAR	CÓRDOBA	LA GUAJIRA	MAGDALENA	SUCRE	SAN ANDRÉS
(A) Presupuesto acumulado 2012+2013-2014+2015-2016, Decreto 1399 de 2013, Decreto 722 de 2015, Decreto 1103 de 2017	\$101.930.010.117	\$322.236.325.512	\$242.425.179.105	\$347.350.344.450	\$277.680.034.537	\$269.363.818.228	\$248.766.013.099	\$80.184.893.697
(B) Proyectos aprobados 2012+2013-2014+2015-2016	\$83.993.269.956	\$299.321.418.642	\$226.196.080.685	\$284.267.987.021	\$227.122.299.171	\$266.683.426.587	\$245.533.132.382	\$63.482.768.509
(C) Reintegros que no liberan cupo	\$3.351.031.833	\$1.372.229.480	\$8.667.824.668	\$219.576.054				
(D = A-B-C) Saldo a 31 de diciembre de 2016	\$14.585.708.329	\$21.542.677.390	\$7.561.273.752	\$62.862.781.375	\$50.557.735.366	\$2.680.391.641	\$3.232.880.718	\$16.702.125.188
(E) Presupuesto 2017-2018 –Decreto 1103 de 2017 Incluye el congelamiento del 20% (Artículo 2.2.4.1.2.4.2. Dec.1082 de 2015)	\$49.664.279.465	\$149.259.648.339	\$108.726.625.552	\$156.539.168.678	\$127.313.808.059	\$120.440.336.586	\$110.163.518.850	\$36.076.072.449
(F) Liberaciones de Recursos que liberan cupo							\$3.447.684.915	
(G) Reintegros que no liberan cupo								\$20.180.076.750
SUBTOTAL (H = D+E+F-G): Presupuesto 2017- 2018	\$64.249.987.794	\$170.802.325.729	\$116.287.899.304	\$219.401.950.053	\$177.871.543.425	\$123.120.728.226	\$116.844.084.483	\$32.598.120.887
Proyectos aprobados primer semestre 2017	\$11.155.688.503	\$9.475.243.474	\$16.450.126.147					\$12.372.523.169
TOTAL	\$53.094.299.291	\$161.327.082.255	\$99.837.773.157	\$219.401.950.053	\$177.871.543.425	\$123.120.728.226	\$116.844.084.483	\$20.225.597.718

Fondo de Desarrollo Regional

Recurso	ATLÁNTICO	BOLÍVAR	CESAR	CÓRDOBA	LA GUAJIRA	MAGDALENA	SUCRE	SAN ANDRÉS
(A) Presupuesto acumulado 2012+2013-2014+2015-2016, Decreto 1399 de 2013, Decreto 722 de 2015, Decreto 1103 de 2017	\$256.195.606.333	\$183.384.754.821	\$29.169.372.619	\$83.750.675.584	\$22.074.987.970	\$177.113.389.731	\$114.023.851.865	\$38.478.278.817
(B) Proyectos aprobados 2012+2013-2014+2015-2016	\$256.365.547.667	\$156.412.255.583	\$28.570.622.824	\$79.892.382.574	\$21.693.601.816	\$174.769.736.679	\$104.868.981.524	\$29.922.875.915
(C) Reintegros que no liberan cupo	\$177							
(D = A-B-C) Saldo a 31 de diciembre de 2016	-\$169.941.511	\$26.972.499.238	\$598.749.795	\$3.858.293.011	\$381.386.154	\$2.343.653.052	\$9.154.870.341	\$8.555.402.903
(E) Presupuesto 2017-2018 –Decreto 1103 de 2017 Incluye el congelamiento del 20% (Artículo 2.2.4.1.2.4.2. Dec.1082 de 2015)	\$115.314.223.889	\$31.444.722.556	\$91.850.199	\$580.672.477	\$50.179.223	\$65.402.073.109	\$13.047.203.989	\$17.064.052.500
(F) Rendimientos Financieros – Py Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático, Decreto 2190 de 2016	\$26.682.496.242	\$31.241.972.961	\$20.050.656.563	\$305.164.0091	\$22.880.904.818	\$23.169.878.150	\$19.365.786.458	\$4.043.882.412
SUBTOTAL (G = D+E+F): Presupuesto 2017 - 2018	\$141.826.778.619	\$89.659.194.756	\$20.741.256.557	\$34.990.605.579	\$23.312.470.195	\$90.915.604.311	\$41.567.860.788	\$29.663.337.815
Proyectos aprobados primer semestre 2017						\$29.418.341.307	\$6.999.913.386	
TOTAL	\$141.826.778.619	\$89.659.194.756	\$20.741.256.557	\$34.990.605.579	\$23.312.470.195	\$61.497.263.004	\$34.567.947.402	\$29.663.337.815