Sistema General de Regalías

ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN
REGIÓN CARIBE
SECRETARÍA TÉCNICA

ACTA No. 93

La Secretaria Técnica del OCAD Región Caribe, en virtud de lo establecido en los artículos 36 de la Ley 1530 de 2012; artículo 2.2.4.3.2.2 del Decreto 1082 de 2015; artículo 3.1.4.2 del Acuerdo 045 de 2017 y el artículo 9.2 del Acuerdo 058 de 2020 de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, previa solicitud del Presidente, convocó el 28 de agosto de 2020 a sesión de OCAD en modalidad no presencial para el día 01 de Septiembre de 2020, para ser desarrollada en la misma fecha, a través de la plataforma Google Meet y correo electrónico ocadcaribe@atlantico.gov.co, en el horario comprendido entre las 9:00 a.m y 6:00 p.m. Durante la sesión no presencial, la Secretaría Técnica presentó el orden del día y los temas a tratar para su consideración y aprobación. Así mismo, se informó a los integrantes e invitados del OCAD que el correo habilitado para la participación en el OCAD es ocadcaribe@atlantico.gov.co.

MIEMBROS DEL OCAD

Participaron en la sesión del OCAD Regional los siguientes miembros:

No.	NOMBRE	ENTIDAD	CARGO	NIVEL DE GOBIERNO QUE REPRESENTA
1	Genoveva Mogollón Jaraba	Departamento de Bolívar	Directora de Planeación Estratégica e Inversión Presidente del OCAD Delegada	Gobierno Departamental, mediante Poder de fecha 31/08/2020 con radicado No. GOBOL-20-027867
2	Orlando Benítez Mora	Departamento de Córdoba	Gobernador	Gobierno Departamental
3	Hugo Kerguelen García	Municipio de Montería	Secretario de Planeación	Gobierno Municipal, delegación según Resolución 204 de 01/09/2020
4	Edgar Ivan Galvis Pérez	Departamento Nacional de Planeación	Asesor DSGR	Gobierno Nacional, según Resolución No. 1844 de 01/09/2020
5	Félix Gutiérrez Córdoba	Municipio de Buenavista	Alcalde	Gobierno Municipal

INVITADOS

Representantes a la Cámara
No asistieron a la sesión de OCAD

Senadores
No asistieron a la sesión de OCAD

Secretaria Técnica del OCAD Región Caribe
Madelaine Certain Estripeaut

Otros Invitados
Martha Roa – Profesional Especializado – Secretaría Técnica OCAD Región Caribe
Camilo Mejía Padilla – Director del Departamento Administrativo de Planeación del departamento de Córdoba

Cesar Villareal – Coordinador del Banco de Proyectos de Inversión del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

ORDEN DEL DÍA

El orden del día es el siguiente:

1. Llamado a lista y verificación del quórum – Definición de Vocero de cada nivel de gobierno.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Informe del estado de los proyectos que se han sometido a consideración o en trámite del OCAD, en las diferentes etapas del ciclo de proyectos y en el grado de cumplimiento de requisitos establecidos en los acuerdos de la Comisión Rectora
4. Presentación de Saldos disponibles por fuente de financiación
5. Presentación de Indicadores de Control de Caja que financia el presupuesto
6. Solicitud de Viabilización, Priorización, Aprobación, Designación de Ejecutor y entidad encargada de la Supervisión o Contratante de la Interventoría de los siguientes proyectos:
   6.1. APOYO AL SECTOR AGROPECUARIO COMO ESTRATEGIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ANTE LA EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA -PANDEMIA - COVID 19, EN LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA, PUEBLO NUEVO, BUENAVISTA, CÓRDOBA– BPIN 2020000020011
   6.2. APOYO FINANCIERO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO PARA LOS USUARIOS DE ESTRATO 1, 2 Y 3 DURANTE LA PANDEMIA SARS COV-2 (COVID-19) EN SAN ANDRES Y PROVIDENCIA – BPIN 2020000020039
7. Proposiciones y Varios
8. Aprobación del Acta de la Sesión

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Siendo las 09:03 a.m. del 01 de Septiembre de 2020, la Dra. Madelaine Certain Estripeaut, Secretaria Técnica del OCAD Región Caribe, instaló la sesión no presencial del OCAD Región Caribe.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Conforme a lo establecido en el artículo 2.2.4.3.1.5 y en el numeral 9° del artículo 2.2.4.3.2.2 del Decreto 1082 de 2015, la Secretaría Técnica realizó el llamado a lista y la verificación del quórum, determinando que existía al menos un representante por cada nivel de Gobierno, con lo que se acreditó la existencia del quórum necesario para deliberar y tomar decisiones.

Para la designación de Voceros, la Secretaría Técnica informa que de parte del Gobierno Nacional, el vocero es el delegado del Departamento Nacional de Planeación, Ing. Edgar Iván Galvis Pérez.

Por parte del nivel de Gobierno Departamental, el vocero de ese nivel de Gobierno es el Dr. Orlando Benítez Mora, Gobernador del departamento de Córdoba y, quien fue el único representante de los gobernadores que se encontraba presente al momento de la verificación del quórum.

Calle 40 No. 45-46 - Barranquilla - Atlántico - Colombia
Teléfono (5)3307173. ocadcaribe@atlantico.gov.co – secretariatecnicaocadcaribe@gmail.com

De parte del nivel de Gobierno Municipal, el vocero de ese nivel de Gobierno es el Dr. Hugo Kerguelen García, Delegado del Alcalde del municipio de Montería, quien fue el único representante de los alcaldes que se encontraba presente al momento de la verificación del quórum.

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

La Secretaría Técnica presentó a los miembros del OCAD el orden del día antes señalado.

La Secretaría Técnica puso a consideración de los miembros del OCAD el orden del día antes señalado, el cual fue aprobado de manera unánime.

3. INFORME DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS QUE SE HAN SOMETIDO A CONSIDERACIÓN O EN TRÁMITE DEL OCAD, EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL CICLO DE PROYECTOS Y EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS ACUERDOS DE LA COMISIÓN RECTORA

El estado de los proyectos en el Gesproy con corte al 31 de Agosto de 2020 es el siguiente:





ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, SIN CONTRATAR Y SIN MIGRAR

La Ing. Martha Roa, Profesional Especializado de la Gobernación del Atlántico, realizó la presentación de los proyectos que se encuentran en Proceso de Contratación, Sin Contratar y Sin Migrar y el Estado de Cumplimiento de los Requisitos de Ejecución de los proyectos para cada uno de los departamentos, los cuales se muestran a continuación:

ATLÁNTICO

PROYECTO	ESTADO	EJECUTOR	FECHA REQUISITOS EJECUCIÓN	PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN	PLAZO PARA EXPEDIR ACTO ADM APERTURA PROCESO	OBSERVACIONES
CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DE GAS NATURAL PARA LOS ESTRATOS 1 Y 2 EN CABECERAS	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	09/03/2020		08/04/2020	La entidad expidió el Acto Administrativo que ordena el gasto con cargo a los recursos del proyecto

Calle 40 No. 45-46 - Barranquilla - Atlántico - Colombia
Teléfono (5)3307173. ocadcaribe@atlantico.gov.co – secretariatecnicaocadcaribe@gmail.com

PROYECTO	ESTADO	EJECUTOR	FECHA REQUISITOS EJECUCIÓN	PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN	PLAZO PARA EXPEDIR ACTO ADM APERTURA PROCESO	OBSERVACIONES
MUNICIPALES Y CORREGIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO						mediante Resolución No. 00267 de 31 de Marzo de 2020
DOTACIÓN DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS COMPLEMENTARIOS Y VENTILADORES PARA LAS SEDES EDUCATIVAS EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO ATLÁNTICO	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	03/03/2020		6/06/2020	La entidad inició el 02 de Junio de 2020 proceso de selección abreviada a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano mediante eventos de cotización bajo los números de evento 86956 (Segmento 1: mobiliario escolar) , 86952 (Segmento 2: mobiliario de cocina) y 86957 (Segmento 5 :mobiliario de oficinas administrativas, mantenimiento y recepción), Segmentos correspondientes al acuerdo marco de precios Dotaciones escolares II
ESTUDIOS PARA LA SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN REGIONAL CARIBE, ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, ATLÁNTICO Y MAGDALENA	SIN CONTRATAR	FINDETER	30/07/2020		19/09/2020	

BOLÍVAR

PROYECTO	ESTADO	EJECUTOR	FECHA REQUISITOS EJECUCIÓN	PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN	PLAZO PARA EXPEDIR ACTO ADM APERTURA PROCESO	OBSERVACIONES
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN EL MUNICIPIO DE ARJONA EN LA VIA QUE COMUNICA AL MUNICIPIO DE ARJONA CON EL MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	SIN CONTRATAR	DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	04/08/2020		19/12/2020	
FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN	SIN CONTRATAR	DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	13/07/2020		19/12/2020	

Calle 40 No. 45-46 - Barranquilla - Atlántico - Colombia
Teléfono (5)3307173. ocadcaribe@atlantico.gov.co – secretariatecnicaocadcaribe@gmail.com

PROYECTO	ESTADO	EJECUTOR	FECHA REQUISITOS EJECUCIÓN	PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN	PLAZO PARA EXPEDIR ACTO ADM APERTURA PROCESO	OBSERVACIONES
ESCOLAR- PAE 2020, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR						

CESAR

PROYECTO	ESTADO	EJECUTOR	FECHA REQUISITOS EJECUCIÓN	PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN	PLAZO PARA EXPEDIR ACTO ADM APERTURA PROCESO	OBSERVACIONES
CONSTRUCCIÓN PRIMER MÓDULO DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, SEDE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DEL CESAR	SIN CONTRATAR	DEPARTAMENTO DEL CESAR	08/04/2020		23/06/2020	La entidad dio apertura al proceso de selección mediante Resolución No. 0003338 del 19 de Junio de 2020

CÓRDOBA

PROYECTO	ESTADO	EJECUTOR	FECHA REQUISITOS EJECUCIÓN	PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN	PLAZO PARA EXPEDIR ACTO ADM APERTURA PROCESO	OBSERVACIONES
FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA GANADERÍA BOVINA DE CARNE EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	17/10/2019		01/04/2020	La entidad dio apertura al proceso de selección mediante resolución 3152 del 20/11/2019
CONSTRUCCIÓN, CULMINACIÓN Y DOTACIÓN DE LABORATORIOS INTEGRALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INVESTIGATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	20/04/2020		19/09/2020	La entidad dio apertura al proceso de selección mediante resolución 0823 del 25/06/2019
FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	SIN CONTRATAR	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	06/05/2020		23/10/2020	
FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE PRODUCCIÓN	SIN CONTRATAR	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	14/07/2020		23/12/2020	

Calle 40 No. 45-46 - Barranquilla - Atlántico - Colombia
Teléfono (5)3307173. ocadcaribe@atlantico.gov.co – secretariatecnicaocadcaribe@gmail.com

PROYECTO	ESTADO	EJECUTOR	FECHA REQUISITOS EJECUCIÓN	PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN	PLAZO PARA EXPEDIR ACTO ADM APERTURA PROCESO	OBSERVACIONES
AGROPECUARIA EN EL MARCO DE LA PANDEMIA (COVID 19) EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA						

LA GUAJIRA

PROYECTO	ESTADO	EJECUTOR	FECHA REQUISITOS EJECUCIÓN	PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN	PLAZO PARA EXPEDIR ACTO ADM APERTURA PROCESO	OBSERVACIONES
DOTACIÓN DE MOBILIARIOS ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	09/04/2018		09/07/2018	La entidad realizó la invitación del proceso el 6 de julio de 2018
ADECUACIÓN RECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES INFANTILES Y RECREATIVOS EN LOS MUNICIPIOS DE HATONUEVO Y SAN JUAN DEL CESAR (CORREGIMIENTO LA JUNTA), DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	MUNICIPIO DE HATONUEVO	08/01/2020		6/06/2020	La entidad dio apertura al proceso de selección mediante Resolución No. 105 de 17 de Abril de 2020.
MEJORAMIENTO DE VÍAS MEDIANTE PLACA HUELLA EN LOS MUNICIPIOS DE HATONUEVO Y BARRANCAS, LA GUAJIRA	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	MUNICIPIO DE HATONUEVO	16/01/2020		30/06/2020	La entidad dio apertura al proceso de selección mediante Resolución No. 106 de 17 de Abril de 2020.

MAGDALENA

PROYECTO	ESTADO	EJECUTOR	FECHA REQUISITOS EJECUCIÓN	PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN	PLAZO PARA EXPEDIR ACTO ADM APERTURA PROCESO	OBSERVACIONES
ADQUISICION DE AMBULANCIAS PARA EL TRANSPORTE ASISTENCIAL DE PACIENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	SIN CONTRATAR	DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA		29/01/2021	29/01/2021	

Calle 40 No. 45-46 - Barranquilla - Atlántico - Colombia
Teléfono (5)3307173. ocadcaribe@atlantico.gov.co – secretariatecnicaocadcaribe@gmail.com

SAN ANDRÉS

PROYECTO	ESTADO	EJECUTOR	FECHA REQUISITOS EJECUCIÓN	PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN	PLAZO PARA EXPEDIR ACTO ADM APERTURA PROCESO	OBSERVACIONES
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE VÍAS URBANAS (TRAMO CARRERA 13, CALLE 8, 9 Y TRAMO DE LA TRANSVERSAL 10A) EN LA ISLA DE SAN ANDRES, DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA. SAN ANDRÉS	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	15/3/2018		15/06/2018	La entidad dio apertura al proceso de selección mediante resolución 005077 del 15/06/2018.
FORMULACIÓN Y DISEÑOS EN DETALLE PARA CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PROVIDENCIA	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	MUNICIPIO DE PROVIDENCIA	04/10/2019		01/04/2020	La entidad dio apertura al proceso de selección mediante Resolución No. 842 de 22 de Noviembre de 2019
GENERACIÓN SOSTENIBLE DE ENERGÍA LIMPIA SANTA CATALINA VERDE, MUNICIPIO DE PROVIDENCIA	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	MUNICIPIO DE PROVIDENCIA	17/12/2019		13/06/2020	La entidad dio apertura al proceso de selección mediante Resolución No. 262 de 12 de Junio de 2020.

SUCRE

PROYECTO	ESTADO	EJECUTOR	FECHA REQUISITOS EJECUCIÓN	PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN	PLAZO PARA EXPEDIR ACTO ADM APERTURA PROCESO	OBSERVACIONES
CONSTRUCCIÓN ESTADIO 20 DE ENERO DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO DEPARTAMENTO DE SUCRE	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	MUNICIPIO DE SINCELEJO	30/12/2019		13/06/2020	La entidad dio apertura al proceso de selección mediante Resolución No. 0063 de Enero 22 de 2020
GENERACIÓN DE PLAYAS MEDIANTE RELLENO MECÁNICO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ Y DEL CORREGIMIENTO DE BERRUGAS DEL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE	SIN CONTRATAR	DEPARTAMENTO DE SUCRE	19/06/2020		30/06/2020	La entidad dio apertura al proceso de contratación de la interventoría mediante Resolución 1613 de 30/06/2020

Calle 40 No. 45-46 - Barranquilla - Atlántico - Colombia
Teléfono (5)3307173. ocadcaribe@atlantico.gov.co – secretariatecnicaocadcaribe@gmail.com

PROYECTO	ESTADO	EJECUTOR	FECHA REQUISITOS EJECUCIÓN	PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN	PLAZO PARA EXPEDIR ACTO ADM APERTURA PROCESO	OBSERVACIONES
FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN Y SERVICIO DE SALUD PÚBLICA EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE	SIN CONTRATAR	DEPARTAMENTO DE SUCRE	04/07/2020		23/12/2020	

La Ing. Martha Roa, Profesional Especializado de la Secretaría Técnica del OCAD Región Caribe, recomendó a las entidades actualizar la información de los proyectos en la plataforma Gesproy con el propósito que se vea reflejado el estado actual de los mismos.

4. PRESENTACIÓN DE SALDOS DISPONIBLES POR FUENTE DE FINANCIACIÓN

La Secretaría Técnica presentó los saldos de recursos del SGR de los Departamentos de OCAD Región Caribe:

DEPARTAMENTO	CONCEPTO	SALDOS
ATLANTICO	FCR 60	12.655.394.219,00
ATLANTICO	FDR	32.267.755.039,38
ATLANTICO	FDR - GRIESGO	-
ATLANTICO	FDR - PAZ	1,53
BOLIVAR	FCR 60	4.052.907.465,36
BOLIVAR	FDR	6.114.992.228,52
BOLIVAR	FDR - GRIESGO	224.004,15
BOLIVAR	FDR - PAZ	418.399.904,95
CESAR	FCR 60	28.524.776.060,75
CESAR	FDR	1.677.709.792,13
CESAR	FDR - GRIESGO	78.840.430,20
CESAR	FDR - PAZ	0,30
CÓRDOBA	FCR 60	33.545.029.994,58
CÓRDOBA	FDR	0,62
CÓRDOBA	FDR - GRIESGO	1.827.662,00
CÓRDOBA	FDR - PAZ	1.777.634.633,65
LA GUAJIRA	FCR 60	11.823.793.720,70
LA GUAJIRA	FDR	0,00
LA GUAJIRA	FDR - GRIESGO	80.258.769,00
LA GUAJIRA	FDR - PAZ	488.071.509,07
MAGDALENA	FCR 60	122.099.140.595,55
MAGDALENA	FDR	25.764.905.365,21
MAGDALENA	FDR - GRIESGO	15.508.775,00
MAGDALENA	FDR - PAZ	75.859.292,87
SUCRE	FCR 60	81.570.668.033,77
SUCRE	FDR	6.999.894.900,21
SUCRE	FDR - GRIESGO	2.266.844.830,00

Calle 40 No. 45-46 - Barranquilla - Atlántico - Colombia
Teléfono (5)3307173. ocadcaribe@atlantico.gov.co – secretariatecnicaocadcaribe@gmail.com

DEPARTAMENTO	CONCEPTO	SALDOS
SUCRE	FDR - PAZ	29.551.048,27
SAN ANDRÉS	FCR 60	40.862.149.295,93
SAN ANDRÉS	FDR	24.145.230.286,90
SAN ANDRÉS	FDR - GRIESGO	4.043.882.412,00
SAN ANDRÉS	FDR - PAZ	17.742.968.438,18

Fuente: Ley 1942 de 2018 – Presupuesto del SGR del bienio 2019 – 2020, Decreto de Cierre del Bienio 2017 – 2018 No. 606 del 5 de abril de 2019, liberación según Acuerdo 55 de 2019 de Comisión Rectora del SGR y según Plan Nacional de Desarrollo.

5. PRESENTACIÓN DE INDICADORES DE CONTROL DE CAJA QUE FINANCIA EL PRESUPUESTO

La Secretaría Técnica presentó la información del Tablero de Control Presupuestal de los departamentos con proyectos a tratar en la presente sesión, publicada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con corte Julio de 2020.

Entidad Territorial	Recurso	Nombre del recurso	Presupuesto vigente	Ejecución acumulada	% de financiación del presupuesto vigente	% de cumplimiento Plan Bienal de Caja corriente / PBC (%)
CÓRDOBA	FCR 60%	INGRESO CORRIENTE	198.232.632.769	141.363.468.977	71,31%	90,59%
SAN ANDRÉS	FCR 60%	INGRESO CORRIENTE	45.328.285.811	32.373.666.845	71,42%	90,69%

Al respecto, la Secretaría Técnica indicó que el comportamiento de la Caja a Julio de 2020 para los departamentos con proyectos a aprobar en la presente sesión está alrededor del 71%.

En cuanto a la disponibilidad de caja de Córdoba, la Secretaría Técnica presentó las siguientes consideraciones respecto a los recursos de caja de este departamento:

- El saldo presupuestal, que controla la Secretaría Técnica, del departamento de Córdoba por el Fondo de Compensación Regional 60% es de $33.545.029.994,58.
- El saldo presupuestal indicado tiene incluido la liberación de los recursos del proyecto "Rehabilitación de la estructura de pavimento de la vía Apartada Montelíbano- Montelíbano, en el departamento de Córdoba" identificado con BPIN 2018000020054 ya que este proyecto se liberó automáticamente y la Secretaria Técnica adicionó al presupuesto los recursos del proyecto. Sin embargo, el municipio de Montelíbano, en su condición de ejecutor del proyecto, realizó la afectación presupuestal en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías – SPGR y no ha liberado dichos recursos. Por lo tanto, pese a que el proyecto se encuentra desaprobado y liberado presupuestalmente, el ejercicio de la caja se ve afectado por esta situación.
- Los recursos de Caja disponible para aprobación de proyectos, teniendo en cuenta el valor pendiente por pagar de los proyectos aprobados, según lo publicado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en su página web es:

Fondo	1. Presupuesto Vigente	2. Recaudo Disponible con Apropiación Presupuestal	3. Valor Pendiente por Pagar de Proyectos Aprobados *	4. Caja Disponible para Aprobación de Proyectos
FCR60	373.986.632.048,00	167.041.802.540,14	168.490.918.139,73	- 1.449.115.599,59

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Corte: 31 de Agosto de 2020.

Calle 40 No. 45-46 - Barranquilla - Atlántico - Colombia
Teléfono (5)3307173. ocadcaribe@atlantico.gov.co – secretariatecnicaocadcaribe@gmail.com

* Este valor tiene incluido el valor del proyecto 2018000020054 – Vía Montelíbano que pese a estar desaprobado, el municipio de Montelíbano no lo ha liberado en el SPGR.

- El presupuesto del SGR es un presupuesto de Caja
- Los proyectos COVID son proyectos que se contratan en el marco de la emergencia, por lo tanto, los recursos se ejecutan en muy poco tiempo
- El municipio de Montelíbano no ha liberado los recursos en el SPGR, por lo tanto, de aprobarse un nuevo proyecto COVID en el departamento de Córdoba, al momento de solicitar pago inmediato, no se podría aprobar el cronograma de pago porque el recurso de la vía de Montelíbano por $19.081.344.715, aún aparece comprometido.
- El departamento de Córdoba presentó un nuevo proyecto: REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VÍA APARTADA MONTELÍBANO - MONTELÍBANO, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - BPIN 2020000020030 por $22.501.765.099, de los cuales se financian $20.724.130.466 del FCR 60%, que cumplió requisitos el 6 de agosto de 2020; sin embargo, la entidad solicitó su retiro de la sesión de OCAD a la que fue citado hasta tanto el municipio de Montelíbano libere los recursos en el SPGR. Este proyecto tiene un horizonte de ejecución de 13 meses
- El listado de los proyectos que se encuentran pendientes de pago en el departamento de Córdoba se encuentra en la presentación anexa al acta.

En lo relacionado con el departamento de Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la Secretaría Técnica presentó la información publicada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público:

Fondo	1. Presupuesto Vigente	2. Recaudo Disponible con Apropiación Presupuestal	3. Valor Pendiente por Pagar de Proyectos Aprobados	4. Caja Disponible para Aprobación de Proyectos
FCR60	113.645.467.944,00	87.268.123.673,88	50.992.276.115,73	36.275.847.558,15

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Corte: 31 de Agosto de 2020.

En este sentido, el Ing. Edgar Galvis, delegado del Gobierno Nacional, preguntó si la entidad que presentó el proyecto 2020000020011 realizó algún comentario respecto a la caja del departamento de Córdoba. La Ing. Martha Roa, Profesional Especializado de la Secretaría Técnica del OCAD Región Caribe, manifestó que el correo enviado por el Dr. Galvis resaltando que los recursos de caja no son suficientes para la aprobación de dicho proyecto se envió el día anterior a todos los miembros del OCAD, incluido el municipio de Buenavista que también es beneficiario del mismo; señaló además que al correo del ocad no ha llegado ninguna solicitud de retiro del municipio de Planeta Rica, quien es la entidad que presentó el referido proyecto.

6. SOLICITUD DE VIABILIZACIÓN, PRIORIZACIÓN, APROBACIÓN, DESIGNACIÓN DE EJECUTOR Y ENTIDAD ENCARGADA DE LA SUPERVISIÓN O CONTRATANTE DE LA INTERVENTORÍA DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS

En la presentación se señala que el Índice de Gestión de Proyectos de Regalías – IGPR – es un insumo para la toma de decisiones del OCAD y que se mostrará en la presentación es con corte a 31 de Diciembre de 2019, publicado por el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación – SMSCE de la Dirección de Vigilancia de las Regalías.

Adicionalmente, se indicó que, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 3 del artículo 5 del Decreto 513 del 2 de abril de 2020, *"... la viabilidad que emita el OCAD responderá exclusivamente a determinar la*

Calle 40 No. 45-46 - Barranquilla - Atlántico - Colombia
Teléfono (5)3307173. ocadcaribe@atlantico.gov.co – secretariatecnicaocadcaribe@gmail.com

conexidad entre los proyectos de inversión y el presupuesto fáctico que dio origen a la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020".

6.1. APOYO AL SECTOR AGROPECUARIO COMO ESTRATEGIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ANTE LA EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA -PANDEMIA - COVID 19, EN LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA, PUEBLO NUEVO, BUENAVISTA, CÓRDOBA

La Secretaria Técnica del OCAD Región Caribe hace la presentación del siguiente proyecto:

CÓDIGO BPIN	NOMBRE PROYECTO	SECTOR	FASE	VALOR TOTAL
2020000020011	APOYO AL SECTOR AGROPECUARIO COMO ESTRATEGIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ANTE LA EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA -PANDEMIA - COVID 19, EN LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA, PUEBLO NUEVO, BUENAVISTA, CÓRDOBA	AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	FACTIBILIDAD-FASE 3	$14.054.745.855,68

Fuentes	Tipo de recurso	Vigencia Presupuestal	Valor
DEPARTAMENTOS – CÓRDOBA	FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL 60%	2019 – 2020	$14.054.745.855,68

Entidad pública propuesta como ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE BUENAVISTA	**Instancia pública propuesta para adelantar la Supervisión del proyecto**	MUNICIPIO DE BUENAVISTA
Valor Ejecución y Fuente de Financiación	$ 13.977.945.855,68 Fondo de Compensación Regional	**Valor Apoyo a la Supervisión y Fuente de Financiación**	$ 76.800.000,00 Fondo de Compensación Regional 60%
Plazo de Ejecución Física y Financiera del Proyecto	5 meses de ejecución física y financiera	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio**	2021 – 2022
Cumplió requisitos de Acuerdo 58, según revisión realizada por la Sec. Técnica OCAD		**Sistema Evaluación por Puntaje: N.A.**	

Se somete a consideración del OCAD el proyecto antes citado, con el siguiente resultado:

SENTIDO DEL VOTO	VIABILIZADO	PRIORIZADO	APROBADO	EJECUTOR	ENTIDAD ENCARGADA DE LA SUPERVISIÓN
NIVEL NACIONAL	NEGATIVO	NEGATIVO	NEGATIVO	NEGATIVO	NEGATIVO
NIVEL DEPARTAMENTAL	NEGATIVO	NEGATIVO	NEGATIVO	NEGATIVO	NEGATIVO
NIVEL MUNICIPAL	NEGATIVO	NEGATIVO	NEGATIVO	NEGATIVO	NEGATIVO

El Dr. Orlando Benítez Mora, vocero del nivel de Gobierno Departamental, indicó que su voto es NEGATIVO, en primer lugar, por la no disponibilidad de caja; en segundo lugar, porque en este mismo OCAD se aprobó un proyecto de esta misma naturaleza con impacto en 30 municipios del departamento de Córdoba para promover el sector agropecuario y, en tercer lugar, porque en la Convocatoria del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que se encuentra abierta y aún vigente, hay una línea de reactivación económica donde el Departamento tiene un saldo por noventa mil millones y esta línea específica tiene un cupo indicativo de quince mil millones, en donde pueden encajar iniciativas como esta

Calle 40 No. 45-46 - Barranquilla - Atlántico - Colombia
Teléfono (5)3307173. ocadcaribe@atlantico.gov.co – secretariatecnicaocadcaribe@gmail.com

El Vocero del nivel de Gobierno Municipal, Dr. Hugo Kerguelén, indica que su voto es negativo por las mismas razones indicadas por el Dr. Orlando Benites, Gobernador de Córdoba.

El vocero del nivel de Gobierno Nacional, Ing. Edgar Galvis, indicó que el proyecto cumplió con los requisitos que se requieren para la presentación de este tipo de proyectos, según lo dispuesto en el Acuerdo 058 de 2020 y señaló que el Ministerio de Agricultura emitió pronunciamiento de CONEXIDAD FAVORABLE. Sin embargo, por las consideraciones que se tienen respecto a la no disponibilidad de caja y lo dispuesto en la Ley 1942 de 2018, el voto de este nivel de Gobierno es NEGATIVO.

Con base en la anterior votación, el OCAD NO viabilizó, NO priorizó y NO aprobó el citado proyecto.

El sentido del voto de los voceros de los diferentes niveles de gobierno para el proyecto anteriormente referido se encuentra anexo y hace parte integral de la presente acta.

6.2. APOYO FINANCIERO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO PARA LOS USUARIOS DE ESTRATO 1, 2 Y3 DURANTE LA PANDEMIA SARS COV-2 (COVID-19) EN SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA

La Secretaria Técnica del OCAD Región Caribe hace la presentación del siguiente proyecto:

<table>
<tr><th>CÓDIGO BPIN</th><th colspan="2">NOMBRE PROYECTO</th><th>SECTOR</th><th>FASE</th><th>VALOR TOTAL</th></tr>
<tr><td>2020000020039</td><td colspan="2">APOYO FINANCIERO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO PARA LOS USUARIOS DE ESTRATO 1, 2 Y3 DURANTE LA PANDEMIA SARS COV-2 (COVID-19) EN SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA</td><td>MINAS Y ENERGÍA</td><td>FACTIBILIDAD-FASE 3</td><td>$1.928.688.324,00</td></tr>
<tr><th colspan="2">Fuentes</th><th colspan="2">Tipo de recurso</th><th>Vigencia Presupuestal</th><th>Valor</th></tr>
<tr><td colspan="2">DEPARTAMENTOS – ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA</td><td colspan="2">FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL 60%</td><td>2019 – 2020</td><td>$ 1.928.688.324,00</td></tr>
<tr><td>Entidad pública propuesta como ejecutora del proyecto</td><td>DEPARTAMENTO DE ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA</td><td>Instancia pública propuesta para adelantar la Supervisión del proyecto</td><td colspan="3">DEPARTAMENTO DE ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA</td></tr>
<tr><td>Valor Ejecución y Fuente de Financiación</td><td>$ 1.928.688.324,00
Fondo de Compensación Regional 60%</td><td>Valor Apoyo a la Supervisión y Fuente de Financiación</td><td colspan="3">$ 0</td></tr>
<tr><td>Plazo de Ejecución Física y Financiera del Proyecto</td><td>1 mes de ejecución física y financiera</td><td>Bienio en el que se recibe el bien o servicio</td><td colspan="3">2019 - 2020</td></tr>
<tr><td colspan="2">Cumplió requisitos de Acuerdo 58, según revisión realizada por la Sec. Técnica OCAD</td><td colspan="4">Sistema Evaluación por Puntaje: N.A.</td></tr>
</table>

La Ing. Martha Roa, Profesional Especializado de la Secretaría Técnica del OCAD Región Caribe, indicó que al momento del Cumplimiento de la Verificación de Requisitos estaba vigente el Acto Administrativo de Declaratoria de Calamidad Pública el cual venció el 31 de Agosto de 2020. Sin embargo, la entidad expidió un

Calle 40 No. 45-46 - Barranquilla - Atlántico - Colombia
Teléfono (5)3307173. ocadcaribe@atlantico.gov.co – secretariatecnicaocadcaribe@gmail.com

nuevo Acto Administrativo de declaratoria de Calamidad Pública, el cual fue cargado a la plataforma SUIFP-SGR previo al inicio de la sesión del OCAD.

Se somete a consideración del OCAD el proyecto antes citado, con el siguiente resultado:

SENTIDO DEL VOTO	VIABILIZADO	PRIORIZADO	APROBADO	EJECUTOR	ENTIDAD ENCARGADA DE LA SUPERVISIÓN
NIVEL NACIONAL	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	DEPARTAMENTO DE ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	DEPARTAMENTO DE ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
NIVEL DEPARTAMENTAL	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	DEPARTAMENTO DE ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	DEPARTAMENTO DE ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
NIVEL MUNICIPAL	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	DEPARTAMENTO DE ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	DEPARTAMENTO DE ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

El vocero del nivel de Gobierno Nacional, Ing. Edgar Galvis, indicó que esta iniciativa se ha presentado en varias ocasiones y por las condiciones que se presentan en San Andrés en donde la principal fuente de ingreso de la población es el turismo, el voto de este nivel de Gobierno es POSITIVO.

Con base en la anterior votación, el OCAD SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto, designó como entidad pública ejecutora al DEPARTAMENTO DE ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA y designó como entidad encargada de adelantar la supervisión del proyecto de inversión al DEPARTAMENTO DE ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.

El sentido del voto de los voceros de los diferentes niveles de gobierno para el proyecto anteriormente referido se encuentra anexo y hace parte integral de la presente acta.

El Dr. Cesar Villareal, Coordinador del Banco de Proyectos de Inversión del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, indicó que estos proyectos para el pago del servicio de energía eléctrica han significado una experiencia satisfactoria teniendo en cuenta que la actividad principal de la isla es el Turismo y que, a raíz de la pandemia, han estado bloqueados y la única manera de ayudar a la comunidad es con este tipo de proyectos.

El Dr. Villareal señaló que en este OCAD lograron la aprobación del pago de los meses de Abril, Junio y con el presente proyecto el mes de Julio y que el pago para la población de otros estratos es asumido por la Gobernación del Departamento con recursos propios.

El Dr. Villareal precisó que el mes anterior se hicieron unas visitas de seguimiento y unas encuestas para medir la percepción de estos proyectos y la respuesta de la comunidad fue satisfactoria.

7. PROPOSICIONES Y VARIOS

No hubo proposiciones y varios.

Calle 40 No. 45-46 - Barranquilla - Atlántico - Colombia
Teléfono (5)3307173. ocadcaribe@atlantico.gov.co – secretariatecnicaocadcaribe@gmail.com

8. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN

Amparado en el Artículo 9.5 del Acuerdo 58 del 2020, la Secretaría Técnica puso a consideración de los voceros de los diferentes niveles de Gobierno, el acta de la presente sesión para su aprobación, con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	SENTIDO DEL VOTO
NIVEL NACIONAL	POSITIVO
NIVEL DEPARTAMENTAL	POSITIVO
NIVEL MUNICIPAL	POSITIVO

Con base en la anterior votación, el OCAD SI aprobó el acta de la presente sesión.

Agotado el orden del día, siendo las 05:51 p.m. del 01 de Septiembre de 2020 se dio por terminada la sesión no presencial del OCAD Región Caribe.

ANEXOS

Anexo 1. Acto Administrativo de delegación de los diferentes niveles de Gobierno
Anexo 2. Presentación de los temas a tratar
Anexo 3. Intenciones de Voto del Gobierno Nacional
Anexo 4. Intención de Voto del Vocero del nivel de Gobierno Departamental.
Anexo 5. Intención de Voto del Vocero del nivel de Gobierno Municipal.
Anexo 6. Citación de la sesión

Se firma al primer (01) día del mes de Septiembre de 2020.

GENOVEVA MOGOLLÓN JARABA
Directora de Planeación Estratégica e Inversión del departamento de Bolívar
PRESIDENTE DELEGADA
ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN REGIÓN CARIBE
mediante Poder de fecha 31/08/2020 con radicado No. GOBOL-20-027867

MADELAINE CERTAIN ESTRIPEAUT
Secretaria de Planeación del departamento del Atlántico
SECRETARIA TÉCNICA
ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN REGIÓN CARIBE

Calle 40 No. 45-46 - Barranquilla - Atlántico - Colombia
Teléfono (5)3307173. ocadcaribe@atlantico.gov.co – secretariatecnicaocadcaribe@gmail.com